
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
č. SM/1092/2024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, Pavel Stručovský

Zhotovitel:

UTsport s.r.o.
zastoupen:

Dalibor Večerka, jednatel společnosti
sídlo:

Nad lávkou 672/5, 160 00, Praha 6 - Vokovice
IČ:


03760359
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu  v Praze, oddíl C, vložka č. 237361
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Dalibor Večerka
ve věcech technických:


Dalibor Večerka
ve věcech realizace a předání díla: 
Dalibor Večerka
stavbyvedoucí:
xxx 
ČKAIT: xxx
Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 1092/2024 uzavřené dne 2.12.2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Úpravy sportovního areálu ZŠ, Vajgar 592, Jindřichův Hradec.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 3 515 140,08 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 5 500,- Kč bez DPH, z důvodu vyvolaných změn v průběhu stavby, specifikovaných ve Změnovém listě č. 1 (příloha).
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


3 509 640,08 Kč

DPH 21%



   737 024,42 Kč

Cena díla celkem vč. DPH
             4 246 664,50 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.

Článek III. 

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 544/22R/2025 ze dne 8.7.2025.
Příloha: Změnový list č.1 - Úpravy sportovního areálu ZŠ, Vajgar 592, Jindřichův Hradec.
V Praze dne 17. 7. 2025




V Jindřichově Hradci dne 10. 7. 2025.
za zhotovitele:





za objednatele:
………………………………………. 


…………………………………………
Dalibor Večerka, jednatel společnosti


Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
UTsport s.r.o.

	Akce: Úprava sportovního areálu ZŠ J.Hradec III, Vajgar 592, stavební úpravy hřiště a oplocení

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele
	
	
	
	
	SoD číslo:
	
	SM/1092/2024

	Utsport s.r.o.
	
	
	
	
	Změnový list číslo:
	1

	Nad lávkou 672/5
	
	
	
	
	
	
	

	160 00 Praha 6 - Vokovice
	
	
	
	Datum vydání ZL:
	23.06.2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	změna
	změna vyvolaná v průběhu stavby - požadavek zhotovitele (viz příloha)

	2
	odpočet
	změna vyvolaná v průběhu stavby - požadavek objednavatele

	3
	odpočet
	změna vyvolaná v průběhu stavby - položka nebyla provedena

	4
	přípočet
	změna vyvolaná v průběhu stavby - požadavek objednavatele

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	změna
	Navržené oplocení z panelu se žebírkovou výplní je nahrazeno oplocením Pilofor Classic. Změna je z důvodu špatné dostupnosti navrženého pletiva na trhu, pletivo se žebírkovou výplní již nesplňuje požadavky pro sportoviště daného typu, proto musí být nahrazeno výše uvedeným typem pletiva. Cena díla se nemění.

	2
	odpočet
	Původní navržený stožár uličního osvětelní, který měl mít výšku 10 m byl nahrazen sloupkem o výšce 5 m.

	3
	odpočet 
	Snížení objemu a položek neprovedené práce

	4
	přípočet
	Původní navržený stožár uličního osvětelní, který měl mít výšku 10 m byl nahrazen sloupkem o výšce 5 m.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : NEMÁ VLIV
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy : NE
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	93
	M
	31674109
	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m
	kus
	-1,00
	18 000,00
	-18 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	40
	K
	338171113.1
	osazování pouzdra ocelového pro sloupek vybavení hřiště se zabetonováním
	kus
	-2,00
	500,00
	-1 000,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem méněpráce:
	-19 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	93
	M
	31674109
	stožár osvětlovací uliční Pz  v 5 m
	kus
	1,00
	13 500,00
	13 500,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem vícepráce:
	13 500,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bilance změn
	
	
	
	
	
	
	-5 500,00 Kč

	Původní cena dle SoD
	
	
	
	
	
	3 515 140,08 Kč

	Nová cena
	
	
	
	
	
	
	3 509 640,08 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil :  Pavel Stručovský  - Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.

	Datum :
	
	
	23.06.2025

	Podpis :
	 
	Dalibor Večerka, Utsport s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.

	Datum :
	
	
	23.06.2025

	Podpis :
	 
	Pavel Stručovský (TDO), Město Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření autorského dozoru: 
	 

	Datum :
	
	
	

	Podpis :
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