
 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
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Dodatek č. 1
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k Dílčí smlouvě „čssz — WEBové stránky čssz"-

rozvoj nových částí IKR"

Číslo 2016/10107/000

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Ing. Petr Hejduk, pověřen zastupováním

Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

Kontaktní osoba: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové

integrace a koordinace

tel-=_<*--m<'=\il=—
IČQ: 00006963

DIC: neplátce

Bankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu:

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

   
Sídlo: Budějovická 778/3a 140 00 Praha 4

Zastoupena’: _prokuristou

Zapsané v OR: vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 8525

Kontaktní osoba:

„ tel.: e-maíl:

ICQ: 27074358

DIC: CZZ7074358

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky: qrhcwzg

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a

společně jako „Strany“)

Parafova'no: Zhotovitel: Objednatel: . strana 1/1
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Předmět Dodatku č. 1

Strany spolu uzavřely dne 22. 12. 2016 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a

další rozvoj IKR, číslo 2016/10107/000, „CSSZ — WEBové stránky CSSZ"- rozvoj nových částí IKR

(dále jen „Dílčí smlouva“).

Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu neschválení předloženého grafického návrhu nebylo

možné Zhotovitelem dodat požadované plnění ve stanoveném termínu, uvedeném

v harmonogramu v kapitole 3 „Harmonogram plnění“ Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedená v článku II. tohoto Dodatku č. 1,

na které se Strany dohodly.

II.

Změna ustanovení

Strany se dohodly na tom, že kapitola 3. Harmonogram plnění Přílohy č. 1 — Specifikace Díla Dílčí

smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

3. Harmonogram plnění

Projektové milníky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Milník Termín

(kalendářní

dny)

Termín zahájení provedení analýzy požadavků a vytvoření návrhu řešení T

Termín dokončení provedení analýzy požadavků a vytvoření návrhu řešení T + 89 dní

Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí T + 110 dní

Termín zahájení implementace v integračním prostředí T + 110 dní

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím T + 121 dní

prostředí

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 125 dní

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 125 dní

Termín zahájení akceptace s uvedením do provozu T + 204 dní

Konečný termín plnění T + 285 dní

Fakturační milník T + 291 dní  
T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

III.

Závěrečná ujednání

uveřejnění v registru smluv.

\:

vsouladu se zákonem c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

Parafováno: Zhotovitel: Objednatel: .

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho

Zhotovitel souhlasí stím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a

účinném.

Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti

a účinnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží

Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.

Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem

jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1

vlastnoručně podepisují.

Česká republika Asseco Central Europe, a.s

— Česká správa sociálního zabezpečení

Objednatel:

 

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA Jméno:—

Funkce: ředitelka odboru koncepcí, Funkce: prokurista

systémové integrace a koordinace „, 1 7 //

Datum: „Jr. f? pay/7y Datum: \ ' ‘J ' * '/

Místo: Vaio/Ča, Místo: . 'f/V „.,/,
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