Změnový list č.: 1

Stavba

Stavební úpravy – snížení energetické náročnosti objektu na parcele č. 4410/2, SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice, Husova tř. 555/3

Změnový list proveden dle dohody s objednatelem a po odsouhlasení TDS na základě a dle:



Příloha ke změnovému listu č.1:
· Cenová nabídka, dle dodaného výkazu výměr, neobsahuje přípravu podkladu pod KZS v místech bouraného obkladu.
· V cenové nabídce dle dodaného výkazu výměr počítáno s aplikací dvou vrstev mikroporézní omítky, prováděny byly tři vrstvy.
· Cenová nabídka, dle dodaného výkazu výměr, neobsahuje vybourání lůžek pro zateplení parapetů.
· Cenová nabídka, dle dodaného výkazu výměr, neobsahuje demontáž a zpětnou montáž vzduchotechnických jednotek, vč. dodávky nových nosných konstrukcí pro jednotky.
· Cenová nabídka, dle dodaného výkazu výměr, neobsahuje demontáž stávajících fasádních hliníkových lamel vč. roštu. 
· Demontáž a zpětná montáž (vč. úpravy) stávajícího požárního žebříku neprováděna.
· Dle zadávací dokumentace navrženo ruční ovládání žaluzií, po dohodě s objednatelem požadovány žaluzie s elektrickým pohonem na dálkové ovládání. Na základě tohoto nutná příprava rozvodů elektroinstalace pro žaluzie s elektrickým pohonem.
· Cenová nabídka, dle dodaného výkazu výměr, neobsahuje úpravu stávajících elektroinstalací (světel, kabelů) na fasádě.        


Změnový list č.1 celkem (bez DPH)                           +310.907,92 Kč





Změnový list vystaven na požadavku objednatele
Tento změnový list má vliv na cenu stavební dodávky.
Rozdíl ceny (bez DPH) oproti nabídce zhotovitele: + 310.907,92 Kč









Za  Even s.r.o	 stavební společnost                                
Marcel Varga                                                                  




…………………………………….                                              

                                   



Za TDS:
Ing. Ivan Jirsa schválil dne




………………………………….





Za objednatele Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3: 
PhDr. Karel Štix (ředitel školy) schválil dne





……………………………….








                                         



Podrobná specifikace a rozpočet zadávacího listu je v příloze ke změnovému listu č.1.

