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Posun a změna únikové schodiště SO01-A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 27.9.2023, číslo smlouvy objednatele DOD20230292 a číslo smlouvy 
zhotovitele S00096/INV/2023/220 - HOCHTIEF CZ a. s., 230173 - MORYS s. r. o.

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Zhotovitel:                                                                                                 Společnost „Sdružení HTCZ + MORYS realizace Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Přílohy: Příjemce:

Rozpočet  víceprací a méně prací Objednatel

Výrobní dokumentace mikropiloty Technicný dozor stavby/projektu (TDS)

ZhotovitelPůvodní návrh - D12 Stavebně konstrukční řešení

Autorský dozor (AD)

C) Popis: 
Zjištění: 
V rámci zadávací projektové dokumentace bylo navrženo kryté únikové schodiště tvořené tvárnicemi ztraceného bednění. Během realizace bylo zjištěno, že
toto schodiště je v kolizi s parovodní přípojkou. Dále dle kontroly VV chybí v rozpočtu provedení schodišťového ramene. 
Opatření:  
S cílem optimalizovat projekt v nutném rozsahu tak, aby byl co nejmenší dopad do ceny díla, bylo navrženo posunout únikové schodiště mimo stávající
parovod. Vzhledem k dispozici objektu a požadavku HZS byla pouze jedna možnost, a to posun do nově navržené pozice, přičemž bylo zrušeno zastřešení
schodiště z důvodu kolize s okny a nově bylo schodiště navrženo z pohledového betonu. V rámci návrhu na úpravu PD byly zrušeny i hliníkové výplně a
nadezdívky, tyto jsou již předmětem ZL č.14 pro změnu fasády. Úprava MNp podlah je řešená změnovým listem ZL29_a_úprava podlah SO01, monolitické
konstrukce jsou řešeny samostatně změnovým listem ZL23_b_Monolitické konstrukce_SO01.
Odůvodnění změny:
Předmětem této změny jsou méně a více práce, jejichž provedení bylo nezbytné s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu realizace díla a na vady VV.
Realizaci této změny vedla v konečném důsledku k finanční úspoře, jelikož nebylo nutné provést přeložku parovodu, jejíž provedení by bylo značně finančně
náročnější nežli posun a úprava únikového schodiště. 
Tato změna je nezbytná k řádnému dokončení díla.
Zároveň byl zvolen takový postup, který nebude mít vliv do termínu realizace díla.

Projektant mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

Časový dopad na plnění SoD: NE

Dopad na PD ANO

Ostatní ujednání

Cena navrhovaných Méněprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena navrhovaných 
Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 
celkové ceně díla

jméno datum posouzení ceny podpis

Cenu za objednatele posoudil

podpis

Předložil zhotovitel: 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Autorský dozor (AD): 

jméno datum
souhlasím/ 

nesouhlasím

Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)

Technický dozor  (TDS):

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Konečné vyjádření oprávněné osoby 
objednatele dle SOD: 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 
kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".



Posun a změna únikové schodiště SO01-A
Zdivo a hliníkové konstrukce odečteny v rámci ZL. Fasáda

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství
dle SoD

Množství
ve změně

J.cena [CZK]
dle SoD

J.cena [CZK]
dle URS 25/I, 

Cena celkem [CZK]
dle SoD

Cena celkem [CZK]
po změně

Cena celkem [CZK]
Méněpráce

Cena celkem [CZK]
Vícepráce

Cena celkem [CZK]
Rozdíl Vícepráce (+)

Méněpráce (-)
Náklady soupisu celkem

! SO 01 01 Pol SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

SOD-SO 01 Pol.35 311112330RT3
Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25, 
Beton čerstvý obyčejný;  C 20/25;  prostředí: X0;  cement: CEM II;  Dmax = 16 mm;  S 
3

m2

Původní množství:  odečet množství unikové schodiště ze ztraceného bednění

Upravené množství: pouze mezistupeň základu SO01-B

MNP (chybí dofakturovat): odečet stěny ze ztraceného bednění - přípočet jako pohledový monolit

SOD-SO 01 Pol.18 271313511R00
Beton podkladní pod základové konstrukce , Beton čerstvý obyčejný;  C 12/15;  
prostředí: X0;  cement: CEM II;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3

pouze podkaldní beton, zbylá část dodávky betonu součástí VV, stupně, podesty, zdi

SOD-SO 01 Pol.20 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení/pásy m2
změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

SOD-SO 01 Pol.21 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění/ pásy m2
změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

SOD-SO 01 Pol.26 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2
změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

SOD-SO 01 Pol.27 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2
změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

SOD-SO 01 Pol.90 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2
změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

SOD-SO 01 Pol.91 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2
změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

SOD-SO 01 Pol.92 431351128R00
Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 
4 do 6 m zřízení

m2

změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

SOD-SO 01 Pol.93

431351129R00
Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 
4 do 6 m odstranění

m2

změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

SOD-SO 01 Pol.94
434351141R00

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých 
zřízení

m2

změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

SOD-SO 01 Pol.95
434351142R00

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých 
odstranění

m2

změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

SOD-SO 01 Pol.40

311351111R00
Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť 
hladké nebo zvlášť přesné zřízení

m2

změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

Zadní stěna + boční stěna: 38,8+3,4

SOD-SO 01 Pol.41
311351112R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo 

zvlášť přesné odstranění
m2

změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

Zadní stěna + boční stěna: 38,8+3,4

SOD-SO 01 Pol.42
311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč;  úprava: 

střih, ohyb;  povrch: žebírkový;  značka: B500B (1.0439);  d = 12,0 mm
t

změna provedení z benících tvárnic za provedení z příložného bednění

URS I/2025 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2

pol. 20,26,90,93,95,41

URS I/2025 633831111 Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně m2

pol. 90,94

Díl: 712 Povlakové krytiny

SOD-SO 01 Pol.213

712311101RZ2 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 2 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně 
dodávky materiálu, Hmota nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní 
můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika; bar...

m2

Střecha parotěsná izolace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 761,52383

SOD-SO 01 Pol.214 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2

Střecha parotěsná izolace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 761,52383

SOD-SO 01 Pol.215

712373111RV3 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm, 
včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

m2



MNP zastřešení únikovécho schodiště 'P20 : 

1,6*7,5

SOD-SO 01 Pol.222 712391172RT1 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2

Střecha parotěsná izolace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 761,52383

SOD-SO 01 Pol.223
62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; 

 horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
m2

Střecha parotěsná izolace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 761,52383

Koeficient Ztratné 20%: 0,2

SOD-SO 01 Pol.224
69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná 

oboustranně
m2

Střecha parotěsná izolace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 761,52383

Koeficient Ztratné 20%: 0,2

SOD-SO 01 Pol.225 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t

Střecha parotěsná izolace : 

Díl: 713 Izolace tepelné

SOD-SO 01 Pol.231 713141124R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla m2

Střecha tepelná izolace 1. vrstva : 

Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 761,52383

SOD-SO 01 Pol.233 713141337R00 Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy m2

Střecha spádové klíny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 761,52383

SOD-SO 01 Pol.240
28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; 

obj. hmotnost 20,00 kg/m3
m3

Střecha tepelná izolace tl. 240 mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 761,52383*0,24

SOD-SO 01 Pol.242 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3

Střecha spádové klíny 20-200 mm (průměr 110 mm) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 761,52382*0,11 - chybí 12m2

SOD-SO 01 Pol.245 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t

Díl: 764 Konstrukce klempířské

SOD-SO 01 Pol.282

764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž m

Výpis KV :  zastřešení nad únikovým schodištěm

K05 : 3,05

SOD-SO 01 Pol.283
764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž m

Výpis KV :  zastřešení nad únikovým schodištěm

K04 : 1,35

SOD-SO 01 Pol.284
764815810R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z 

lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž
kus

Výpis KV :  zastřešení nad únikovým schodištěm

K04 : 1,35

SOD-SO 01 Pol.287 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t


