
Změnový list číslo 255
Identifikace akce

Název akce: Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce smvs: -
Objednatel: I. Statutární město Brno

II. ARENA BRNO, a. s.

|||. Brněnské komunikace a.s.

IV. Teplárny Brno, a.s.

Zastoupen: Objednatelem
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST: Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant: Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s.

Projektová dokumentace 2 — PK OSSENDORF s.r.o.

Předmět změnového listu
Doplnění osvětlení a automatických hlásičů požáru u lapa'ků tuků

Část díla dotčená změnovým listem
D.1.4.07 — elektroinstalace silnoproud , D.1.4.09 -EPS a NZS

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Pod servisní plošinou u obou lapáků tuku není navrženo žádné umělé osvětlení ani bodový hlásič EPS. U jednoho z lapáků není uvažován

r_e_produktorpro nouzový zvukový systém.
Nové řešení :
Změnou dochází k doplnění 4 ks svítidel El a jednoho bodového hlásiče EPS pod každou plošinu. Dále dochází k doplnění 1 ks nástěnného

reproduktoru.

Zdůvodnění změny :
Doplnění svítidel je nutné pro potřeby bezpečného přístupu do servisního prostoru pod plošinou a pro umožnění provádění servisních a

provozních úkonů. Dále je nutné v doplit bodový hlásič do každého prostoru pod servisní plošinou v souladu s požadavkem ČSN 73 0875,

neboť se nejedná o prostor bez požárního rizika, kouř nadto nemůže uzavřenou plošinou odcházet k hlásiči nad plošinou. Změnou dále

dochází k doplnění reproduktoru NZS, kterýje nezbytný pro zajištění požadované úrovně akustického tlaku a srozumitelnosti nouzového

zvukového signálu v servisních prostorách u lapáků (lapolů), což je potřebné zajistit : bezpečnostních důvodů. Z výše uvedeného vyplývá, že
se jedná o změnu, která je potřebná pro budoucí provoz Díla a která je dána okolností (nedostatky Původního řešení), kterou zadavatel i

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Má vliv na výkresovou dokumentaci D1.4.07 a D.1.4.09.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech : KD :

Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 20.5.2025, pod bodem 84/2.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu: změny nema_ij_í vliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšeníceny dila dle Přílohy 1 ZL 255
Přílohy:
1. Rozpočet změny
2. Zadání změny
Odpočty z ceny díla - 5222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty : ceny díla - 9222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - 5222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty : ceny díla - 5222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - 5222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Přípočty : ceny díla - 5222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty : ceny díla - 5222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH): 93 836,00 Kč
Přípočty : ceny díla - 5222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH): 93 836,00 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 93 836,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH: [ _ 113 541,56 Kč



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Výstaviště Brno Datum: 21.05.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o., 
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 93 836,00

D D10 Koncové prvky 9 006,00
1 M 1407336R Tlačítko KNX 2-násobné ks 2,000 4 503,00 9 006,00 SOD

D D11 Kabely 1 960,00
2 M 1407386R Kabel 3x2,5 (B2ca s1 d0) m 14,000 63,00 882,00 SOD

3 M 1407403R Kabel 4x2x0,8 (B2ca s1 d0) m 14,000 77,00 1 078,00 SOD

D D14 Ostatní 50,00
4 M 1407460R Popis prvků a tras ks 10,000 5,00 50,00 SOD

D D8 Svítidla a světelné zdroje 62 496,00
5 M 1407242R Svítidlo E1 ks 8,000 7 812,00 62 496,00 SOD

D D9 Kabelové nosné trasy a instalační materiál 1 262,00
6 M 1407291R Trubka elektroinstalační tuhá PVC, O 25/21,6 mm m 8,000 99,00 792,00 SOD

7 M 1407296R Trubka elektroinstalační ohebná PP do O 25/18,2 mm m 4,000 55,00 220,00 SOD

8 M 1407310R Rozvodná krabice přiznaná IP54 ks 2,000 125,00 250,00 SOD

D D1 Elektrická požární signalizace 10 744,00
9 M 1409016R Multisenzorový hlásič s CO detekcí ks 2,000 3 748,00 7 496,00 SOD

10 M 1409017R Hlásičová patice základní provedení ks 2,000 482,00 964,00 SOD

11 M 1409018R Popisný štítek pro patici bodových hlásičů ks 2,000 52,00 104,00 SOD

12 M 1409056R Kabel hlásičové linky 2x2x0,8 m 14,000 53,00 742,00 SOD

13 M 1409065R Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 
25mm m 10,000 129,00 1 290,00 SOD

14 M 1409066R Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá 
trubka, průměr 25mm m 2,000 74,00 148,00 SOD

D D2 Nouzový zvukový systém 2 750,00
15 M 1409110R 6W nástěnný reproduktor, 100V ks 1,000 1 508,00 1 508,00 SOD

16 M 1409115R Kabel nehořlavý 2x2,5 m 18,000 69,00 1 242,00 SOD

D D4 Ostatní 24,00
17 M 1409132R Popis prvků a tras ks 3,000 8,00 24,00 SOD

D D20 Projekční práce 5 544,00
18 K 220890084R00 Účast projektanta na stavbě hod 8,000 693,00 5 544,00 SOD/Dodatek
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Příloha č. 2
k ZL č. 255

Zadání změny

RE: MSPK Lapáky světla

, _) WPOVĚÍ'WĚt <<) OdPOVědětvšem —> Přeposlat ] [£]

( út 20.05.2025 20:11

J

© odesíla

Dobrý den.
Potvrzuji požadavek na doplnění.
ZL 255 Doplnění osvětlenía automatickým hláslčů požáruu lapákůtuků
Jedná se o doplnění částí neobsaiených v DPS.
Doplněno do zápisu z dnešního KD,bod84/2

Děkujl

Dobrý den,
za autorský dozor prosímo vydání požadavku na doplněníjek světle, tak | hlásičů.
Děkuji

S pozdravem| Best regards

Dobrý den,
Rozšířujl ještě upozornění o chybějící automatická hlásiče požáru, které v DPS pod dělící konstrukcí nad lapáky tuku taká chybí
To není tvořena pororoštem, ale poklopy ze slžičkováho pled'lu

Prosím o doplnění do společného požadavku na to osvětlení

Bude se jednat 0 1+1 hláslč

díky


