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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“

(projekt „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“, reg. č. CZ.06.04.02/00/22_058/0005418)

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/616/2024-2
Číslo smlouvy zhotovitele: 		2024

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 
	- ve věcech technických:	XXX 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel
název:					JOPEK Servis, s. r. o.
adresa:					Tečovice 14, 763 02 Zlín
IČO:					01583573
DIČ:					CZ01583573
statutární orgán:	Petr Kučerka, jednatel
telefon:					XXX 
e-mail:					XXX  
bankovní spojení:			Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu:				3228398389/0800

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Petr Kučerka, jednatel
- ve věcech technických:		XXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)	

	
				
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 2 SMLOUVY
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/616/2024 ze dne 13. 12. 2024 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 05. 2025 na akci: „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“ (dále jen Smlouva).
2.2. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.

3. ZMĚNy:
3.1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

	číslo změny
	název změny
	méněpráce
bez DPH
	vícepráce
bez DPH
	bilance
bez DPH

	6
	Svislé a kompletní konstrukce, konstrukce klempířské
	0,00 Kč
	8 808,63 Kč
	8 808,63 Kč

	7
	Podlahy z dlaždic, obklady keramické
	0,00 Kč
	21 931,44 Kč
	21 931,44 Kč

	8
	Ústřední vytápění
	0,00 Kč
	18 670,00 Kč
	18 670,00 Kč

	[bookmark: _Hlk195778163]9
	Zařizovací předměty, elektroinstalace
	-27 900,00 Kč
	66 587,50 Kč
	38 687,50 Kč

	
	celkem
	- 27 900,00 Kč
	115 997,57 Kč
	88 097,57 Kč



3.2. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

3.3. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

	číslo změny
	název změny
	součet VCP + MPC bez DPH
	zařazení dle   § 222

	6
	Svislé a kompletní konstrukce, konstrukce klempířské
	+ 8 808,63 Kč
	odst. 1

	7
	Podlahy z dlaždic, obklady keramické
	+ 21 931,44 Kč
	odst. 1

	8
	Ústřední vytápění
	+ 18 670,00 Kč
	odst. 1

	9
	Zařizovací předměty, elektroinstalace
	+ 38 687,50 Kč
	odst. 1

	
	celkem
	+ 88 097,57 Kč
	



3.4. Cena se tímto zvyšuje o 88 097,57 Kč bez DPH.

3.5. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

3 425 825,66 Kč (bez DPH)
(slovy: tři miliony čtyři sta dvacet pět tisíc osm set dvacet pět korun českých šedesát šest haléřů)

719 423,39 Kč (DPH 21 %)
(slovy: sedm set devatenáct tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých třicet devět haléřů) 

4 145 249,05 Kč (včetně DPH)
(slovy: čtyři miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých pět haléřů)


4. závěrečná ustanovení dodatku
1. 
2. 
3. 
4. 
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu, a to oběma smluvním stranami). 
4. [bookmark: _Ref58928154]
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 78. jednání, dne 18. 07. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/78/2224.

Přílohy:
	Příloha č. 1
	Změnový list č. 2




Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne 31. 07. 2025:		             V Kroměříži, dne 31. 07. 2025: 
						



…………………………………………	             …………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Petr Kučerka, jednatel 
Město Kroměříž                                                   JOPEK Servis, s.r.o.
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