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Č.j.: MSMT-18515/2022-74

[bookmark: _Hlk197515929]Dohoda o ukončení závazků ze Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy – eEdu-I a plnění dalších kompenzací objednateli
uzavřená dle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Se sídlem: 		Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12
Za níž jedná: 		Ing. Václav Jelen, vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz
ID datové schránky: 	vidaawt
IČO: 			00022985
Bankovní spojení: 	ČNB Praha, účet č.: 821001/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

CCA Group a.s.
Se sídlem: 		Klimentská 1652/36, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00
Zapsaná:		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B5556
Za níž jedná: 		Mgr. Barbora Barcalová, předsedkyně představenstva
ID datové schránky: 	8h6dcas
IČO: 			25695312
DIČ: 			CZ25695312
Bankovní spojení: 	tento text byl anonymizován
(dále jen „Zhotovitel“)

dále též Objednatel a Zhotovitel jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto

Dohodu o ukončení závazků ze Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy – eEdu-I a plnění dalších kompenzací objednateli
(dále jen „Dohoda“)
Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2021 Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy – eEdu-I (zveřejněno v registru smluv 3. 1. 2022), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 1. 2023 (zveřejněno v registru smluv 27. 1. 2023) a dodatku č. 2 uzavřeného dne 8. 4. 2024 (zveřejněno v registru smluv 26. 4. 2024) (dále společně jen „Smlouva“). 
2. Zhotovitel se ve Smlouvě zavázal pro Objednatele provést dílo spočívající v návrhu, vývoji, dodávce a implementaci Informačního systému vzdělávání v rozsahu první etapy jeho budování – eEdu-I, které zahrnuje především vybudování základu Informačního systému vzdělávání (ISV) jako plně modulárního informačního systému a dále doplnění základu ISV o samostatné moduly: vedení a správa Rejstříku školských právnických osob, vedení a správa Rejstříku škol a školských zařízení a vedení a správa Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů (dále jen „Projekt“); a dále k poskytnutí dalších souvisejících plnění ve Smlouvou požadovaném rozsahu a následné poskytnutí základní servisní podpory jako součásti záruky na dílo. 
3. [bookmark: _Hlk197428504]Z objektivních důvodů na straně Zhotovitele a Objednatele nedošlo ve smluvně stanoveném termínu a ve smluvně stanoveném rozsahu k zahájení ostrého provozu informačního systému eEdu-I v souladu se Smlouvou. Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel v souladu se Smlouvou k dnešnímu dni nevyzval Objednatele k řádnému zahájení akceptačního řízení k převzetí kompletního díla. 
I s ohledem na tyto skutečnosti byla mezi Smluvními stranami uzavřena Dohoda o narovnání ze dne 8. 4. 2024 (dále jen „Dohoda o narovnání“), prostřednictvím které došlo k zohlednění vnějších okolností, stanovení smluvní pokuty reflektující tuto skutečnost a k definování režimu adekvátních kompenzací ze strany Zhotovitele, kterými měla být smluvní pokuta uhrazena.  
4. S ohledem na další vývoj Projektu dospěly Smluvní strany ke společnému zjištění, že ze strany Zhotovitele není možné, v intencích původního závazku a povinností Zhotovitele dle Smlouvy a Dohody o narovnání, v poskytování činnosti a služeb pokračovat. Zhotovitel projevil navíc dne 26. 2. 2025 vůli k odstoupení od Smlouvy a Dohody o narovnání s okamžitou účinností. Smluvní strany za podmínek stanovených touto Dohodou souhlasí s ukončením Smlouvy s tím, že Zhotovitel nebude nadále trvat na svém odstoupení od Smlouvy a Dohody o narovnání ze dne 26. 2. 2025, které podpisem této Dohody bere v plném rozsahu zpět. Není-li dále stanoveno jinak, platí, že Smlouva a Dohoda o narovnání budou ukončeny ke dni účinnosti této Dohody s tím, že ujednání Smlouvy, na která odkazuje tato Dohoda nebo která jsou nezbytná pro naplnění účelu této Dohody zůstávají v platnosti i po ukončení Smlouvy. 
5. Objednatel má zájem na převzetí Zhotovitelem dosud zhotovených výstupů vyplývajících ze Smlouvy a Dohody o narovnání, a to konkrétně k převzetí modulů vedení a správy Rejstříku školských právnických osob (RŠPO) a vedení a správy Rejstříku škol a školských zařízení (RŠŠZ), a dále o převzetí některých plnění (tj. samostatně akceptovatelných částí jednotlivých komponent/plnění dle popisu níže) – kompenzací sjednaných Dohodou o narovnání.

Článek II.
Účel Dohody a prohlášení Smluvních stran
1. Účelem, pro který se tato Dohoda uzavírá, je ukončení Smlouvy a souvisejících ujednání vyplývajících z Dohody o narovnání, a to včetně vypořádání vzájemných práv, povinností a závazků z těchto ujednání vyplývajících, a to tak, aby došlo současně k předání a akceptaci vybraných částí díla definovaných Smlouvou a/nebo Dohodou o narovnání a tak, aby Objednatel obdržel od Zhotovitele funkční dílo vč. kompletní dokumentace, zdrojových kódů a dalších informací týkajících se díla, které má Zhotovitel k dispozici a zároveň došlo ke splnění touto Dohodou předpokládaných dodatečných kompenzací.
2. Objednatel prohlašuje, že:
a) je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
b) je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, 
b) si je vědom svých přetrvávajících povinností při Exitu plynoucích z čl. 16 odst. 16. 11. Smlouvy, dle kterého je v případě odstoupení od Smlouvy povinen poskytnout veškerou součinnost, dokumentaci, a informace Objednateli nebo jím určené třetí osobě (novému poskytovateli nebo zhotoviteli),
4. Smluvní strany se dohodly na ukončení a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy a Dohody o narovnání, a to za podmínek stanovených níže v této Dohodě. Tato Dohoda o ukončení Smlouvy a vypořádání práv a povinností z Dohody o narovnání je v souladu s § 223 ZZVZ, a to s ohledem na skutečnost, že není možné pokračovat v další spolupráci Smluvních stran na tomto Projektu. Zhotovitel přesto bere na vědomí, že postup Objednatele může být předmětem přezkumu před správním orgánem dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Zhotovitel bude respektovat pravomocné rozhodnutí správního orgánu, které potvrdí případnou neplatnost této Dohody a/nebo jednotlivého ustanovení Dohody, resp. rozpor Dohody s pravidly v ZZVZ. V návaznosti na rozhodnutí správního orgánu dle předchozí věty bude Zhotovitel povinen uzavřít bez zbytečného odkladu novou dohodu nebo dodatek ke Smlouvě a respektovat tak spravedlivé vypořádání smluvního vztahu v souladu s pravidly v ZZVZ, a to způsobem, který bude odpovídat závěrům dle rozhodnutí správního orgánu. V případě, že bude potvrzena neplatnost této Dohody a/nebo jednotlivého ustanovení, bere Objednatel na vědomí, že zpětvzetí jeho odstoupení ve smyslu čl. 1 odst. 4 této Dohody pozbývá účinku a opětovně vstupuje v platnost odstoupení Zhotovitele od Smlouvy a Dohody o narovnání ze dne 26. 2. 2025; pro vyloučení pochybností rovněž platí, že toto odstoupení Objednatel rozporoval a na důvodech neplatnosti tohoto odstoupení nadále trvá.
5. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že uzavřením této Dohody nejsou nijak dotčeny nároky Smluvních stran a další povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o poskytování servisních služeb a služeb rozvoje eEdu-I, uzavřené dne 15. 12. 2021, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Servisní smlouva“). Smluvní strany konstatují, že současně s touto Dohodou bude uzavřen dodatek k Servisní smlouvě.
Článek III.
Předmět Dohody
1. Smluvní strany se dohodly, že za podmínek stanovených v Dohodě ukončují ve smyslu ust. § 1981 občanského zákoníku a v souladu s ust. § 223 odst. 5 ZZVZ závazky mezi nimi vzniklé na základě Smlouvy a Dohody o narovnání.
2. Smluvní strany si ujednaly, že Dohoda nemá vliv na právní nároky vyplývající ze smluvních pokut uvedených ve Smlouvě, které již vznikly jako následek porušení smluvní povinnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že nárok Objednatele na uhrazení smluvních sankcí byl již částečně vyčíslen v Dohodě o narovnání, a sice v částce 6 000 000 Kč ke dni 31. 5. 2024. Další sankce vznikly Zhotoviteli za prodlení v souvislosti s nesplněním závazků dle Dohody o narovnání a Smlouvy, kdy prodlení bylo zapříčiněno problémy Zhotovitele s plněním projektu, a sice v období od 1. 6. 2024 do samotného odstoupení od Smlouvy. Při zohlednění nedostatečné součinnosti ze strany Objednatele dospěly smluvní strany k dohodě o výši dodatečných sankcí v částce ve výši 1 700 000 Kč (tj. celkem 68 dnů prodlení na straně Zhotovitele, které Smluvní strany vzájemně potvrzují). Celková hodnota smluvních sankcí Objednatele vůči Zhotoviteli činí tedy celkovou částku 7 700 000 Kč; jedná se o součet smluvních sankcí vzniklých do 31. 5. 2024 ve výši 6 000 000 Kč a smluvních sankcí vzniklých v období od 1. 6. 2024 do 25. 2. 2025 ve výši 1 700 000 Kč. Zároveň je nutné v rámci vypořádání závazků Smluvních stran touto Dohodou zohlednit i hodnotu plnění souvisejícího s nedodaným modulem úplného elektronického podání (dále jen „ÚEP“), která činí 402 000 Kč bez DPH. 
3. [bookmark: _Ref159514457]Smluvní strany dále berou na vědomí, že zpětvzetí odstoupení od Smlouvy a Dohody o narovnání ze strany Zhotovitele nemá vliv na běh smluvních sankcí, tj. ve vztahu k smluvním sankcím se Smlouva považuje za ukončenou nejpozději ke dni 25. 2. 2025.
4. Dohodou není nijak dotčen čl. 16.10 Smlouvy, který trvá bez ohledu na ukončení Smlouvy. Ukončením Smlouvy tak nejsou dotčena práva a povinnosti založená Smlouvou, která na základě své povahy mají trvat i po jejím skončení, zejména ustanovení Smlouvy o vlastnickém právu, nebezpečí škody na věci a právu užití, o odpovědnosti za škodu, o sankcích včetně smluvních pokut, o ochraně osobních údajů a důvěrných informací.
Článek IV.
Podmínky ukončení Služeb dodávky a implementace
1. [bookmark: _Ref159586211][bookmark: _Hlk153457874]Zhotovitel má v rámci plnění Projektu na základě Smlouvy zhotoveny a připraveny k předání moduly vedení a správa Rejstříku školských právnických osob (RŠPO), vedení a správa Rejstříku škol a školských zařízení (RŠŠZ) a některé další části díla definované Smlouvou a/nebo Dohodou o narovnání. Objednatel má zájem tato plnění akceptovat. Smluvní strany dále prohlašují, že plnění rejstříků RŠPO a RŠŠZ bylo dodatkem č. 2 ke Smlouvě definováno za splnění dalších podmínek Dohody o narovnání jako okamžik „Kompletní akceptace díla“.  
2. Zhotovitel se touto Dohodou zavazuje předat Objednateli zbývající nezbytné části díla, tj. zejména plnění rejstříků RŠPO a RŠŠZ, resp. další samostatné části díla uvedené v příloze č. 1 této Dohody, čímž bude dosaženo milníku „Kompletní akceptace díla“. Zhotovitel se zavazuje k zahájení akceptačního řízení k předání plnění dle předchozí věty dle podmínek Smlouvy nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne účinnosti této Dohody. Objednatel bez zbytečného odkladu akceptuje předání díla nebo jeho části podpisem akceptačního protokolu, kde bude potvrzeno dodání a předání bez výhrad (tj. plnění akceptováno bez výhrad). Vzor akceptačního protokolu je přílohou č. 2 této Dohody. Nebude-li možné dílo nebo jednotlivou část převzít (akceptovat) bez výhrad, bude akceptační řízení a další postup probíhat dle pravidel ve Smlouvě. Nebude-li možné dílo nebo další samostatné části dle přílohy č. 1 této Dohody převzít z důvodu prodlení na straně Zhotovitele, a to ani do dvou měsíců od účinnosti této Dohody nebo do termínů sjednaných dohodou Smluvních stran nebo touto Dohodou, tato Dohoda automaticky zaniká, a to od počátku. Pro vyloučení pochybností platí, že v takovém případě se na tuto Dohodu hledí, jako kdyby nebyla nikdy uzavřena. Zhotovitel se v rámci akceptačního řízení zavazuje předat Objednateli kompletní a aktuální verze zdrojových kódů a na pokyn Objednatele poskytnout další nezbytnou součinnost v rámci exitu v rozsahu dle čl. 16.11. Smlouvy. Objednatel se zavazuje zahájit a ukončit akceptační proceduru na své straně bez zbytečného odkladu.
3. Smluvní strany prohlašují, že po předání a provedení akceptace rejstříků RŠPO a RŠŠZ a všech samostatně uvedených částí díla dle přílohy č. 1 se považuje milník „Kompletní akceptace díla“ za dokončený a Zhotoviteli vzniká nárok na odměnu ve výši 4 368 000,- Kč bez DPH, stanovenou odečtením 402 000 Kč bez DPH za nedodané funkcionality ÚEP od částky ve výši 4 770 000 Kč bez DPH odpovídající ujednání v čl. II. odst. 8 bod 4.a dodatku č. 2 ke Smlouvě. Tento nárok bude splatný za shodných platebních podmínek jako ve Smlouvě. 
4. Smluvní strany dále prohlašují, že co se týče kompenzací ujednaných v Dohodě o narovnání, Zhotovitel Objednateli poskytl nebo je připraven bezodkladně poskytnout a Objednatel je současně připraven akceptovat a převzít následující plnění, které je definováno jako kompenzace v rozsahu Dohody o narovnání; následující tabulka definuje vzájemně akceptovatelný stav kompenzací dle Dohody o narovnání:
Tabulka č. 1 
	ID
	Dohodnuté kompenzace
	MD[footnoteRef:2] [2:  MD = doba odpovídající dnu práce jednoho pracovníka] 

	Hodnota
	Stav plnění
	Zbývající výše sankce
	Poskytnuté plnění

	1.
	Volný kredit na tvorbu patnácti reportů dle specifikace Objednatele vytvořených v reportovacím nástroji v rozsahu 75 MD. 
	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován
	Neposkytnuto a nepředáno
	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován

	2.
	Aplikační uživatelská podpora krajů (možnost zaznamenat vadu, resp. uplatnit dotaz související s praktickým používáním eEdu-I) realizovaná formou tiketovacího systému v pracovní době helpdesku od 9:00 do 16:00 hodin po dobu tří měsíců od okamžiku kompletní akceptace díla. Příjem požadavků bude možný v režimu 24 x 7, odezva (zahájení práce) na požadavek bude do 4 hodin v pracovní době helpdesku, vyřešení požadavku bude realizováno do následujícího pracovního dne (NBD).
	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován
	Bude poskytnuto po dobu dvou měsíců (42 pracovních dní v hodnotě „tento text byl anonymizován“) od okamžiku účinnosti této Dohody

	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován

	3.
	Poskytnutí volného kreditu na realizaci změnových požadavků ve výši 100 MD. Kredit bude Objednatelem využit v rámci realizace změnových požadavků, které vzniknou v souvislosti s realizací elektronizace eEdu-I. 
	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován 
	Poskytnuto v rozsahu 27 MD (plněno 27 %)
	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován

	4.
	Import resortních číselníků definovaných v Příloze č. 3 - eEdu-I_narovnání – Číselníky k importu.
	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován
	Poskytnuto v celém rozsahu
	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován

	5.
	Podpora krajů během pilotního provozu a až do okamžiku kompletní akceptace Díla realizovaná formou tiketovacího systému v pracovní době helpdesku od 9:00 do 16:00 hodin pokrývající oblast aplikační uživatelské podpory (možnost zaznamenat vadu, resp. uplatnit dotaz související s praktickým používáním eEdu-I). Příjem požadavků bude možný v režimu 24 x 7, odezva (zahájení práce) na požadavek bude do 4 hodin v pracovní době helpdesku, vyřešení požadavku bude realizováno do následujícího pracovního dne (NBD). 
	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován
	Poskytnuto ve větším rozsahu v rámci prodlouženého pilotního provozu (celkem 147 pracovních dní v hodnotě „tento text byl anonymizován“; od zahájení pilotního provozu do 31. 5. 2025)

	tento text byl anonymizován 
	tento text byl anonymizován

	6.
	Import sbírky listin – import již naskenovaných strukturovaných dokumentů.
	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován
	 Bude poskytnuto v celém rozsahu do splnění milníku „Kompletní akceptace díla“. Objednatelem bude akceptováno po předání v rámci akceptačního řízení.

	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován

	7.
	Zajištění funkcionality úplného elektronického podání (ÚEP) zahrnující rozšířené požadavky Objednatele včetně doplňování metadat do stávající evidence žádostí RŠŠZ a RŠPO řešené v rámci funkcionality ÚEP

	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován
	Neposkytnuto a nepředáno.
	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován

	8.
	Příprava specifických reportů z RŠŠZ, RŠPO (Report RŠŠZ – školský rejstřík, Report RŠPO – ŠPO, Kapacity Lex Ukrajina), Referátníku (RŠPO), šablon mimo rozhodnutí a zadání úprav mimo správní řízení (RŠŠZ)

	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován
	Neposkytnuto a nepředáno.
	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován

	
	
	
	
	
	
	1 680 000 Kč



Aktuálně poskytnuté plnění Zhotovitelem, které lze Objednatelem akceptovat v rámci kompenzací dle výše uvedené Tabulky č. 1, dosahuje hodnoty 1 680 000 Kč. 
5. S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že Objednateli vzniká neuhrazený nárok na smluvní sankce ve výši 6 020 000 Kč. Tato částka představuje aktuální nárok Objednatele na smluvní sankce uplatněný za celou dobu trvání Smlouvy, a to při respektování Dohody o narovnání a za předpokladu, že Zhotovitel dodá i zbývající Objednatelem potvrzené kompenzace, tj. ID2 a ID6 dle výčtu v Tabulce č. 1 výše, resp. poskytne související služby a plnění. Zhotovitel bere na vědomí, že celkový nárok na smluvní sankce může být v případě neposkytnutí kompletního plnění Zhotovitelem v rámci ID2 a ID6 dle Tabulky č. 1 vyšší. 
6. Smluvní strany shodně sjednávají, že v okamžiku splatnosti nároku Zhotovitele na odměnu ve výši 4 368 000 Kč po provedení milníku „Kompletní akceptace díla“, je Objednatel oprávněn na tuto odměnu započíst nesporný nárok vyplývající ze smluvních sankcí ve výši 6 020 000 Kč. Zbývající finanční nárok Objednatele vůči Zhotoviteli činí nadále částku 1 652 000 Kč. 
7. Pro úplnost Smluvní strany prohlašují, že milník „Kompletní akceptace rozšiřujících funkcionalit“, jež se vztahuje k akceptačnímu milníku modulu elektronizace procesů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, jehož součástí je též Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů a některé další funkcionality, nebude plněn. V rámci plnění modulu elektronizace procesů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a plnění Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů Objednateli nevzniká nárok na smluvní sankce, neboť poskytování těchto plnění bylo navázáno na splnění milníku „Kompletní akceptace díla“, ke kterému dojde až v rámci ukončení Smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že namísto finančního plnění dle bodu 6 tohoto článku bude smluvní pokuta a zbývající finanční nárok Objednatele ve stanovené výši Zhotovitelem uhrazen náhradním plněním, a to dodatečnými kompenzacemi (dále jen „dodatečné kompenzace“). Zhotovitel se zavazuje poskytnout dodatečné kompenzace, a to v následujícím rozsahu a za následujících podmínek: 
Tabulka č. 2 
	ID
	Dodatečné kompenzace
	MD
	Hodnota
	Předání - akceptace
(lhůta plnění)

	9.
	Aktuálně naceněných „tento text byl anonymizován“ MD = 41 požadavků  definovaných v příloze č. 3 této Dohody. 
	tento text byl anonymizován
	tento text byl anonymizován
	Účinnost Dohody + 12 měsíců (dále rovněž jako „T1“)

	10.
	Poskytnutí volného kreditu na realizaci změnových požadavků ve výši  „tento text byl anonymizován“ MD. Kredit bude Objednatelem využit v rámci realizace změnových požadavků zadaných v tiketovacím nástroji.
	tento text byl anonymizován  
	tento text byl anonymizován 
	  T1 + 3 měsíců 


Celková hodnota dodatečných kompenzací dle výše uvedené Tabulky č. 2 činí 1 653 000 Kč.
9. Smluvní strany souhlasí, že budou-li poskytnuty dodatečné kompenzace ze strany Zhotovitele podle této Dohody řádně a včas, tedy nejpozději v termínech stanovených touto Dohodou (dle Tabulky č. 2 výše), a toto bude potvrzeno podpisem akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem akceptováno, pak nároky Objednatele plynoucí ze smluvních sankcí a další finanční nároky Objednatele vůči Zhotoviteli, budou kompletně a vzájemně vypořádány. V případě nesplnění povinností Zhotovitele poskytnout dodatečné kompenzace dle podmínek této Dohody vzniká Objednateli nadále nárok na finanční plnění v hodnotě 1 652 000 Kč dle bodu 6 tohoto článku Dohody, resp. v adekvátní výší zohledňující Objednatelem akceptované dodatečné kompenzace. Tento nárok vzniká bez ohledu na ukončení Smlouvy touto Dohodou. Pro vyloučení pochybností platí, že nebudou-li ze strany Zhotovitele poskytnuty dohodnuté Dodatečné kompenzace řádně a včas dle podmínek této Dohody, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu v penězích ve výši 1 652 000 Kč, resp. v adekvátní výší zohledňující Objednatelem akceptované dodatečné kompenzace, a to ve lhůtě do 30 dnů od písemné výzvy Objednatele. 
10. Akceptační řízení změnových požadavků dodatečných kompenzací dle ID 9 a ID 10 dle tabulky č. 2 výše bude probíhat postupem dle čl. 9.3 a násl. Servisní smlouvy. Odpovědnost za škodu, vady plnění a záruční podmínky těchto změnových požadavků se řídí postupem dle čl. 13 Servisní smlouvy. Na postup při objednání dodatečné kompenzace dle ID 10 dle tabulky č. 2 výše se přiměřeně aplikuje postup dle čl. 5.9 a násl. Servisní smlouvy. Objednatel se zavazuje objednávat změnové požadavky v rámci dodatečné kompenzace ID 10 průběžně a na základě aktuální potřeby. Objednatel je oprávněn změnové požadavky dle ID 10 objednat v období 12 měsíců od účinnosti této Dohody s tím, že v období 12. měsíce od účinnosti této Dohody je Objednatel oprávněn objednat změnové požadavky v rozsahu max. 20 MD, nebude-li dohodou Smluvních stran akceptována vyšší objednávka. Na práva a povinnosti související se změnovými požadavky dle ID 9 a ID 10 se přiměřeně aplikují ustanovení Servisní smlouvy týkající se Služeb rozvoje. 
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění celého textu Dohody, vyjma osobních údajů a metadat, v registru smluv zajistí Objednatel. Nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dohody v registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření, pak je oprávněn zajistit její uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dohody.
2. Zkratky a pojmy užité v této Dohodě mají stejný význam jako ve Smlouvě.
3. Tato Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou Smluvních stran v písemné formě.
4. Dohoda se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory vyplývající z Dohody budou rozhodovány příslušnými soudy v České republice.
5. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Dohody se budou vykládat vždy ve smyslu zdárného ukončení závazku ze Smlouvy a řádného předání předmětu plnění vyplývajícího ze Smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný, a že s touto Dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají Dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují elektronické podpisy.
Přílohy 
Příloha č. 1 – Přehled dodávaných částí díla k akceptaci 
Příloha č. 2 – Vzor akceptačního protokolu 
Příloha č. 3 – Změnové požadavky 
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