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Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby č. 2021H1230011, čj. NPU-420/96396/2023 (dále jen smlouva) 
pro akci „NPÚ, SZ Libochovice – oprava střech, krovů a stropů I. až IV. etapa", 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

 Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú. : xxx
zastoupený PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem
zástupce pro věci technické: Filip Horák, DiS., investiční referent ONMK
správce objektu: Mgr. Michaela Prokopová, kastelánka objektu SZ Libochovice

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15 400 07 Ústí nad Labem
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné) 
,
a

REINVEST spol. s r.o.
sídlo: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
IČO: 65410840, DIČ: CZ65410840
zastoupený: Ing. Marek Raška, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44457
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxx
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Marek Raška (dále jen „Zástupce příkazníka“)
(dále jen „Příkazník“ na straně druhé)

					I. Předmět dodatku č.1
1.1	Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu požadované činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci stavby v návaznosti na nezbytný vyšší objem poptávaného plnění, a to v souladu s čl. V odst. 18 písm. b) smlouvy. Dále je předmětem dodatku úprava způsobu fakturace.
1.2	Smluvní strany shodně konstatují, že aktuálním předpokládáním termínem ukončení stavební akce je 31. 12. 2025 s tím, že nebude realizována III. a IV. etapa a bude realizována pouze I. a II. etapa, a to z důvodu nepředvídatelného množství víceprací nezbytných k řádnému dokončení stavebního díla. 
1.3.	Dle čl. V smlouvy příslušela Příkazníkovi odměna ve výši 30.000 Kč bez DPH za 1 měsíc výkonu činnosti, tj. celkem 540.000 Kč bez DPH za předpokládaných 18 měsíců. Dle citovaného článku pak byl sjednán způsob úhrady formou průběžných plateb vypočtených v návaznosti na prostavěnost na stavebním díle. Dále bylo sjednáno zádržné ve výši 10 %. S ohledem na skutečnosti popsané v předchozím odstavci je třeba tento způsob fakturace upravit. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnost, že v měsíci červnu 2025 uplynulo 18 měsíců od zahájení činností dle smlouvy, vystaví příkazník po účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývající část odměny sjednané dle původního znění smlouvy (tj. z 540.000 Kč bez DPH) – z původní částky dle smlouvy bude i nadále pozastaveno zádržné ve výši 10 % do doby ukončení činností dle čl. III odst. 3 smlouvy. Pokud jde o navýšení rozsahu dle tohoto dodatku, bude odměna hrazena formou průběžných měsíčních plateb dle jednotkových cen v příloze č. 1 smlouvy. 
1.4. Pro úplnost smluvní strany shodně konstatují, že za 1. měsíc prodloužení nepřísluší Příkazníkovi odměna ve smyslu čl. V odst. 18 písm. b) smlouvy.



[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]II. Změna smluvní ceny a rozsahu činnosti TDS při realizaci stavby

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III odst. 2 smlouvy, který nově zní:

2. „Ukončení výkonu TDS při realizaci stavby je závislé na dokončení a předání stavebního díla všemi dotčenými zhotoviteli Příkazci včetně ukončení kolaudačního řízení pro stavbu; předpokládaný termín ukončení stavby je stanoven na 31.12.2025“


[bookmark: _Hlk202877750]2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V odst. 1. smlouvy, který nově zní:

1. 	„Příkazníkovi přísluší za výkon TDS při realizaci stavby odměna ve výši 690.000 Kč bez DPH stanovená na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Odměna“). K Odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající legislativní sazbě DPH ke dni zdanitelného plnění.“

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V odst. 2. smlouvy, který nově zní:
„2.	Odměna bude hrazena formou průběžných měsíčních plateb dle jednotkových cen v příloze č. 1 Smlouvy.


III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek byl sepsán v elektronickém vyhotovení.  
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č. 1:	Aktualizovaná Cenová nabídka 

	V Ústí nad Labem, viz datum el. podpisu





…………………………………………..
příkazce
PhDr. Petr Hrubý
ředitel 
NPÚ, ÚPS v Ústí nad Labem
	 V Praze, viz datum el. podpisu





…………………………………………..
příkazník
Ing. Marek Raška, jednatel




Příloha č. 1:	Aktualizovaná Cenová nabídka

	položka
	Jednotka
	Cena za jednotku v Kč bez DPH
	Cena za jednotku v Kč vč. DPH
	Předpokládaný počet jednotek
	Cena celkem bez DPH za předpokládanou dobu realizace stavby
	Cena celkem vč. DPH za předpokládanou dobu realizace stavby

	Výkon činnosti TDS
	měsíc
	 30 000, -
	36 300,-
	23
	 690 000,- Kč
	 834 900,- Kč

	Celková cena 
	690.000 Kč
	834 900 Kč
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