PAGE  
[image: image1.emf]a.s.

Kvalitaz kohoutku










[image: image2.emf]

 DODATEK č.4
k č. SPA –2022-800-000270/4
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: UPGRADE ASŘTP ÚV Mariánské Lázně
uzavřené dne1.12.2022  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená: 

                              předseda představenstva Mgr. David Bracháček

                              místopředseda představenstva Ing. Milan Míka

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických:
xxx
Zástupce při jednání ve věcech provozních:
xxx


 (dále jen „Objednatel“)

a

GDF spol. s r.o. 

se sídlem Mostkov 28, 788 01 Oskava

IČ 47151901, DIČ CZ47151901,

společnost zapsána 17. 7. 1992, v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 

oddíl C, vložka 3825

Zastoupen:
Ing. Karlem Sirotkem, jednatelem


Ing. Oldřichem Filipem, jednatelem

Bankovní spojení: KB pobočka Šumperk, 5835080267/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických:
xxx
Zástupce při jednání ve věcech provozních:
xxx
 (dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se, na základě koordinace akce s rekonstrukcí vápenného hospodářství, dohodly na změně termínu ukončení prací Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000270, ve znění předchozích dodatků.
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2022-800-000270, ve znění předchozích dodatků, se dohodou smluvních stran tohoto dodatku č. 4 mění takto:

3. článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1., odst. (b) ukončení prací: 30.6.2025 

3. Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000270, ve znění předchozích dodatků, neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 4 dotčena.

3.2 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3 Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne                                                                                                      V……… dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

……………………..                                                                                 ……………………….
Mgr. David Bracháček                                                                                       Jiří Pluskal                                                                                            

předseda představenstva                                                                                       jednatel
…………………………





………………………
 Ing. Milan Míka






   Ing Miroslav Filip
místopředseda představenstva






jednatel
2

[image: image1.emf][image: image2.emf]