
Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-18/16
(Jedlová, Josefův Důl, ř. km 0,000-1,000) ze dne 22.5.2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve Smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v rOZhOdne'm
Znění mezi těmito Smluvnímì Stranamí:

Lesy České republiky, S. p.
ICO: 42196451
DIČ: CZ42196451
Sídlo: Přemyslova l 106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
Statutární Orgán: lng. Daniel SZórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád:
vedoucím Správy toků _ oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

vedoucí ST, číslo tel.: e-maíl:
, Správce tolflı, číslo tel.: , e-mail:
referent pro provozní činnosti, te1.č. e-mail:`

bankovní Spojení: Komerční banka` a.S., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní jméno: MARESA S.ľ.o.,
Sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť
IČO; 27558681
D1Č: (3227558681
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Hradci Králové, Spisová Značka C 25967
jednající:
číslo telefonu: e-maíl:
bankovní Spojení: Komerční banka
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Účeı Dødaıkn č. 3 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.3 Smlouvy O dılo jsou Změny Smluvních ujednání popsané v Článku
ll. a 111. na Základě Odsouhlasene' žádosti O Změnu termínu Odevzdání prací a Změně dílčího
plnění. Žádost o prodloužení termínu byla podána Z důvodu časové náročnosti Zpracování
projektové dokumentace.

II.
Změna Smlouvy

1) Smluvní Strany Se na Základč Odsouhlasených Změn dohodly na Změně ustanovení
Smlouvy ve článku Il. Doba plnění



Odstavec č.1 Se změní.“

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:
Projektová dokumentace pro vydání Stavebního povolení a pro provádění Stavby: 15. 12. 2017

2) Smluvní Strany Se na Základě odsouhlasených Změn dohodly na Zıněně ustanovení
Smlouvy ve článku III. Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec č.1 Se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. Odst. ˇ1.1. této Smlouvy náleží
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 439.000,- Kč bez DPH, Slovy Ctyři Sta třicet devět tisíc
korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dflčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 124.000,- Kč bez
DPH, dle Odstavce 4, písmene b) tohoto článku 74.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c)
tohoto článku 88 000,- Kč bez DPH, dle Odstavce 4, písmene d) tohoto článku 153.000,- Kč bez
DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právnıho předpisu.

Uvedená cena Za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy, S výjimkou výkonu autorského
dozoru.

Odstavec č.4 Se změní:

l. Cena Za dílo dle Odstavce 1 bude flıotoviteli uhrazena na Základě řádných daňových dokladů (faktur),
vystavených zhotoviteleın po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí
objednatelem, Stvrzeným protokoly dle čl. V. Odst. 3 této Smlouvy, a doručených Objednateli ve třech
vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., ST-OPL, Přemyslova 1106/19, 500 08, Nový Hradec Králové,
Hradec Králové. Dílčími plněními Se ve Sınyslu předchozí věty rozumí:

a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu S
vlastníky pozemků

Termín dokončení dílčího plnění a) 31.12.2016

b) Návrh technického řešení, projednání návrhu S vlastníky pozemků a Staveb - uzavření smluv o
provedení údržbových prací, Zajištění Vyjádření vlastníků sousedících)

Termín dokončení dílčího plnění b) 30.9.2017

c) Zpracování PD pro Vydání vyjádření o Souladu navrhované Stavby Se Záměry územního
plánování dle §15 Stavebního Zákona, včetně všech podkladů

Termín dokončení dílčího plnění c) 31.8.2017

d) Zpracování PD pro vydání Stavebnıho povolení, včetně všech podkladů pro vydání stavebního
povolení a provádění Stavby

Dokončení dílčího plnění d) 15.12.2017.



Ill.
Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1, Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, Zůstávají beze Změn.

2_ Tento dodatek je vyhotoven Ve dvou Stejnopisech, Z nichž jeden obdrží objednatel ajeden Zhotovitel

3_ Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

Obje dnate l:

V Hradci Králové dne: 2 2*“ `_\-,
Zhotovitel:

V Býšti dne: Ž 3,1' 1P' 'ZÚ/Ý'




