Evidenéni &islo smlouvy: SML4/0150/2024

DODATEK €. 1

ke smlouvé o dilo & SML4/0150/2024 uzaviené v souladu dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku (dale jen "obcansky zakonik") dne 20.5.2024

I.  Smluvni strany

1. Mésto Kraslice
se sidlem: Nam. 28. fijna 1438, Kraslice 358 01
statutarni organ: Ing. Jifina Junkova, starostka
1CO: 00259438
DIC: CZ 00259438
Bankovni spojeni
Cislo uétu:
Opravnéna osoba ve vécech smluvnich: Ing. Jifina Junkova, starostka
na strané jedné jako otjednatel (ddle jen ,otjednatel”)
a
2. Radek Jezek
se sidlem Na Vyhledech 90/3, 321 00 Litice
ICO: 04813651
DIC: CZ8310302253
zastoupeny: Radkem Jezkem
tel: + 420 602 707 576
e-mail: dozorstaveb@post.cz

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel”)

uzaviraji, nize uvedeného dne, mésice a roku za podminek dale dohodnutych tento dodatek ¢. 1 ke
smlouvé o dilo (dale jen "dodatek").

Il. Obsah dodatku

2.1. Smluvni strany uzaviely dne 20.5.2024 piikazni smlouvu ¢. SML4/0150/2024, jejimz pfedmétem je
technicky dozor na stavbu ,Modernizace sportovniho aredlu mésta Kraslice” (dale jen ,,Prikazni
smlouva“).

2.2. V souvislosti s prodlouzenim terminu Smlouvy o dilo na stavbu ,,Modernizace sportovniho aredlu
mésta Kraslice” je soubé&zné nutné prodlouzit termin na provedeni technického dozoru na stavbu.

2.3. Podle pfedchoziho odstavce se smluvni strany dohodly:

a. Nazméné doby trvani pfikazu, takze nové bod 6.2 zni:
»6.2 Predpokladany termin dokonéeni stavby je 20.8.2025.“
b. Na upravé odmény pfikazci, takze nové bod 7.1. zni:
,,7.1.Cena za provedeni dila dle této smlouvy ¢ini dle dohody smluvnich stran:
Cena celkem bez DPH 327.000 K¢
21 % DPH 68.670 K¢
Cena vE. DPH 395.670 K¢









