Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Dodatek č. 1 - Oprava nátěru a výměna mostovky – lávka u Úřadu práce“ 
Číslo veřejné zakázky:  P17V00000081		  
Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 
Č. smlouvy u objednatele : S/0384/2017/ODaSH
uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
ID datové schránky: w4wbu9s
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího ODaSH

· dále jen objednatel
a

IKON, s.r.o.
se sídlem Příborská 1390, Frýdek-Místek, 738 02
zastoupena: Ing. Lumírem Ivánkem, jednatelem společnosti
IČ: 45197369
DIČ: CZ45197369
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C vložka 2853  

[bookmark: _GoBack]
· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava nátěru a výměna mostovky – lávka u Úřadu práce“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

Tento dodatek uzavírají smluvní strany s vědomím následujících skutečností:

-	Dle zpracované projektové dokumentace se jednalo o výměnu stávající dřevěné mostovky za mostovku z ocelových roštů a o opravu nátěrů lávky v rozsahu 200 m2, měly být opraveny pouze lokální poruchy nátěrového systému. Odborná firma, která měla provést tyto opravy nátěrového systému, ale upozornila zhotovitele celé akce na to, že toto řešení není optimální, jelikož i když budou použity stejné barvy, bude ve výsledku nátěr nesourodý (budou poznat opravovaná místa) a doporučili provést nový nátěr celé lávky, což činí 650 m2. Zhotovitel nabídl objednateli nátěr celé lávky za cenu 400,m- Kč/1m2 bez DPH, což představuje navýšení ceny díla u nátěrového systému o 160 000,- Kč bez DPH. 
-	Na základě požadavku Povodí Odry s.p. musel zhotovitel ještě nad rámec nabídky dodat nornou stěnu, která byla umístěna mezi břehy. Cena norné stěny činí 4 800,- Kč bez. DPH.

článek 1
Předmět dodatku

1) Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2017 na dodávku stavebních prací „Oprava nátěru a výměna mostovky – lávka u Úřadu práce“. V souladu s  článkem 3., jeho odstavcem 15 výše uvedené smlouvy a dále na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že:
 „Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených tímto dodatkem, provést pro objednatele dodatečné stavební práce (vícepráce), které nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž provedením dojde k prodloužení životnosti dokončeného díla. Vícepráce jsou popsány ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

2) článek 4. smlouvy, jeho odstavec 1. mění takto:

1. Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:

Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH 		  	879 595,00 Kč
Cena dodatečně prováděných prací bez DPH			164 800,00 Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		        1 040 395,00 Kč
       21 % DPH	     		  	218 482,95 Kč
       Nová cena díla dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	         1 258 877,90 Kč



článek 2. 
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Frýdku-Místku na 95. schůzi, konané dne 22.8. 2017.

5. Přílohu dodatku č. 1 tvoří Změnový list č. 1

Za objednatele:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne __________ 2017			Ve Frýdku-Místku, dne _________ 2017


_____________________________		            	__________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.			                          Ing. Lumír Ivánek
            primátor                                                                                                       jednatel
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