Věc: Žádost o schválení víceprací


       V průběhu demontáže zárubně dveří byly zjištěny skryté vady (vyhnilé, degradované části spodních partií zárubně), které nebyly patrné při provádění restaurátorského průzkumu. Odstraňování těchto vad nebylo tudíž zahrnuto do návrhu restaurátorského zásahu, ani do cenové nabídky restaurování. 
Na základě zjištění tedy předkládám ke schválení návrh opravy a cenu za vícepráce.
Opravy zárubně dveří (nad rámec restaurátorského záměru) vyžadují následující práce:
· demontáž zarezlých hřebů fixujících panty, odvrtání, vytlučení hřebů skrz zárubeň
· demontáž všech třech pantů zárubně 
· demontáž obložkových lišt zárubně pro zpřístupnění degradovaných částí zárubně
· odřezání vyhnilých partií zárubně
· výspravy dubovým dřevem, dopasování doklíženého materiálu
· asanace proti dřevokaznému hmyzu
· petrifikace poškozených míst 
· zpětná montáž dílců

Celková cena víceprací činí:								17 000,- Kč



V Charvátech 15. 4. 2025								Václav Malý
