Číslo smlouvy objednatele: 1265-2021-571101		 Číslo smlouvy zhotovitele: GB20212S004

		Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Dolní Povelice
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, na adrese Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
Zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Martin Rechtorik, Pobočka Bruntál
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: bruntal.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx  
ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín.
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I 
Předmět a důvod dodatku
1. [bookmark: _Hlk106679437]Změna údajů u objednatele
U objednatele se mění osoba zastupující, oprávněná jednat ve smluvních záležitostech a osoba oprávněna jednat v technických záležitostech tak, jak je uvedeno výše. 
2. Změna termínů u dílčích částí:
Důvodem jsou okolnosti v podobě mimořádné záplavy v prostoru pozemkových úprav v září 2024. Do dnes se obec potýká s následky povodní a obtížně se daří PSZ projednávat. Na jednání sboru zástupců byly stanoveny prvky PSZ, jež budou vyžadovat IG průzkum, který je dalším důvodem pro změnu termínů. IG průzkum se nyní zpracovává.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě žádosti zhotovitele ze dne 20.06.2025 se mění termíny uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z 31.08.2025 na 31.05.2026,
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) z 31.08.2025 na 31.05.2026,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) z 31.08.2025 na 31.05.2026,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) z 31.08.2025 na 31.05.2026,
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) z 31.08.2025 na 31.05.2026,
· 6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z 31.08.2026 na 31.05.2027.


Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. 
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Místo: Ostrava	Místo: Brno
Datum: 30.07.2025	Datum: 28.07.2025


Elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: Ing. Zdeněk Láska
Funkce: Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK	Funkce: jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.


Příloha: 
1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Dolní Povelice
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