  Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 2. 2025

						Článek 1.
1.  Objednatel:	
 Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
 Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
 státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví  – zřizovací
 listina ve znění změn provedených  opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 8. 9. 2022, č.j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ 
 zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
 IČ:  00673552
 DIČ:CZ00673552
 na straně jedné (dále jen „objednatel“)



2. Zhotovitel
Název firmy:	Medstav s.r.o.       
zast. 		Jaroslav Medulič – jednatel společnosti
Sídlo: 		Rokytnická 837/2, 197 00, Praha 9 - Kbely
IČ :              17082455	  
DIČ:		CZ17082455              
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 366300

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 2. 2025, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Pomocné stavební práce a zednické práce v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice v roce 2025-2026“. 


Článek 2.

1. Smluvní strany konstatují, že na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pomocné stavební práce a zednické práce v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice v roce 2025-2026“, byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena dne 10. 2. 2025 smlouva o dílo, přičemž, v zadávací dokumentaci byla hodnota prováděných prací limitována částkou maximálně 6 000 000,00  Kč bez DPH celkem.

2. Smluvní strany dále konstatují, že v uzavřené smlouvě o dílo došlo k početní chybě, následkem které nečiní součet cen prováděných prací  5 981 800,00 Kč celkem, jak je uvedeno ve smlouvě, ale správně činí  6 363 200, 00 Kč bez DPH, tedy převyšuje limit uvedený v zadávací dokumentaci o 363 200,00 Kč. 

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že v rámci realizace této veřejné zakázky bude počet hodin prováděných stavebních prací ponížen tak, že jejich hodnota nepřesáhne finanční limit uvedený v zadávací dokumentaci, tj. 6 000 000,00 Kč bez DPH. 


Článek 3.
 
S ohledem na výše uvedené se mění článek IV. „Cenové ujednání“ v  odstavci  2. uzavřené smlouvy takto:

„2. Sjednaná cena za 1 hodinu pomocných stavebních prací a 1 hodinu zednických prací je cenou konečnou a nepřekročitelnou a maximální hodnota všech realizovaných prací nepřesáhne finanční limit 6 000 000, 00 Kč bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH“.
				
                                                                 Článek 4.

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	
      					  				        
				              Článek 5.

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

 




    V Horních Beřkovicích, dne 1. 8. 2025                   V Horních Beřkovicích, dne 1. 8. 2025                




  
                     Objednatel                                                                          Zhotovitel
 
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice                                           Medstav s.r.o.  
          MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                            Jaroslav Medulič      
                         ředitel                                                                                    jednatel	                                                                                       
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