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DODATEK č. 1 
Smlouvy o dílo č. 4501451323 

(dále jen „dodatek“) 
 

  

číslo smlouvy u Zhotovitele: 43/2025 

číslo smlouvy u Objednatele:  4501451323 

                                       
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: 
 

České dráhy, a.s. 
se sídlem:  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
IČO:    709 94 226 
DIČ:    CZ70994226 
zápis v OR:  Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039 

zastoupené:  xxx 

bankovní spojení: xxx 
číslo účtu:  xxx 

ID schránky:  xxx 
dále jen „Objednatel“ 

 

a  

 

Zhotovitel: 

 

B.H.S. BOHEMIA, a.s. 

se sídlem:   Nad spádem, 641/20, 140 00 Praha 4       
IČO:    267 82 014 
DIČ:    CZ26782014 
zapsán v OR:  Městský soud v Praze, sp. zn. B 8246 
zastoupené:   xxx 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:  xxx 

ID schránky:  xxx  

dále jen „Zhotovitel“ 

 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tento 

dodatek č. 1 

 

 

 
 

Článek I. 
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Preambule 
 

Smluvní strany dne 06. 05. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. 4501451323 jejímž předmětem je výměna 
31 ks oken a vstupních dveří na kancelářské budově v majetku ČD a.s. v obci Olomouc (500496), 
k.ú. Bělidla (710881), parc. č. st. 52, ulice Jeremenkova 53/5, (dále také jen „Smlouva“). 
 
Z důvodu nově vzniklých okolností zjištěných v průběhu provádění díla vznikla potřeba nových 
stavebních prací (přidání okna a souvisejících prací, chybějící položky rozpočtu). Objednatel rozhodl 
s ohledem na provozní a jiné potřeby zahrnout výše uvedené do předmětu díla dle platných 
technologických postupů a norem, čímž vznikla potřeba navýšení ceny díla.  
 
Z výše uvedených důvodů se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na navýšení ceny díla o 
100.614,13 Kč bez DPH (slovy: jedno sto tisíc šest set čtrnáct korun českých třináct haléřů). 

Článek II. 
Předmět dodatku č. 1 

 
1. Tímto dodatkem se ruší dosavadní znění čl. III, odstavec 1 Smlouvy „Cena díla a platební podmínky“ 

a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 
„Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která 
činí 753.917,30 Kč (slovy sedm set padesát tři tisíc devět set sedmnáct korun českých třicet 
haléřů) bez DPH.“  

Článek III. 

Závěrečná ujednání 

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami.  

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují své elektronické podpisy. 

5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1 – Žádost o uzavření dodatku 
Příloha č. 2 – Rozpočet / Výkaz výměr – Přípočty chybějícího prvku 

 

V Praze dne 25. 07. 2025  V Praze dne 25. 07. 2025 

 

Objednatel  Zhotovitel 

České dráhy, a.s.  B.H.S. BOHEMIA, a.s. 

 

 

……………………………………….  ………………………………….. 

Xxx  xxx 

 

Uvedené přílohy jsou součástí obchodního tajemství společnosti České dráhy a.s. 


