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„Vybudování nové trafostanice v areálu TMB – Purkyňova“

Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





          ……………………………….

 dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

„Vybudování nové trafostanice v areálu TMB – Purkyňova“
SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:
Technické muzeum v Brně

Sídlo:



Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno
jehož jménem jedná: 


Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

IČO: 



00101435
DIČ: 



CZ00101453

Bankovní spojení: 



ČNB

Číslo účtu: 



197830621/0710
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č.j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.
(dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

EEIKA Brno, s.r.o.
Sídlo:




Kšírova 385/120, 619 00 Brno
Zastoupený: 



Ing. Ivanem Šafránkem
IČ: 



25573829
DIČ: 



CZ25573829
Bankovní spojení: 


7101150237/0100


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C34765
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 smlouvy o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změny díla podle změnového listu č. 1. Objednatel posoudil změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

§ 222 odst. 3 ZZVZ: 

Změna podle tohoto dodatku č. 1 smlouvy není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, která by 

· umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by původní zadávací podmínky odpovídaly této změně, neboť důsledek změny právních předpisů by se dotkl kteréhokoliv potencionálního dodavatele v zadávacím řízení,

· změna nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného dodavatele,

· změna nevede k rozšíření rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky.

§ 222 odst. 4 zákona: 

· původní hodnota závazku je 4.819.696,00 Kč bez DPH

· 15 % původní hodnoty závazku je 722.954,40 Kč bez DPH

· absolutní hodnota změn podle změnového listu č. 1 je 310.720,00 Kč bez DPH 

Změna podle změnového listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

Článek I. Předmět smlouvy

1.1.
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „Vybudování nové trafostanice v areálu TMB – Purkyňova“ podle: 
· Projektové dokumentace s názvem „Brno, Purkyňova, kabel VN, NN, TS PET 850o - TESLA.“, zpracovaná projektantem MVT ENERGO spol. s r.o., IČO 63490137, v 11/2021 pod zak. č. 26312102 v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);

· Územního souhlasu ze dne 30.8.2022, č.j. BKPO/018078/2022/2300/KOPD (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ) 
· změnového listu č. 1 vč. rozpočtu změn
Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.3.
Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle: 
· PROJEKTU;
· ROZPOČTU; 
· Změnového listu č. 1;
· podmínek povolení;
· NABÍDKY 

· zadávací dokumentace 

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, změnový list č. 1, povolení, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.4.
ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn je nedílnou součástí dodatku č. 1 této smlouvy jako její příloha č. IV. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.
Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.7.
Vůle smluvních stran je vyjádřena v této smlouvě a v dále uvedených dokumentech a podkladech, které předal Objednatel Zhotoviteli, nebo které vznikly / vzniknou při realizaci díla:
· vlastní text této smlouvy o dílo;
· povolení;

· PROJEKT;
· ROZPOČET;
· Změnový list č. 1;
· zadávací dokumentace;

· NABÍDKA;
· protokol o předání a převzetí staveniště;
· protokol o předání a převzetí díla.
Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

Článek IV. Cena 

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
4.1. 
Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem a Změnovému listu (vč. rozpočtu změn). Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU nebo rozpočtu změn, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a rozpočtu změn, který je přílohou č. IV. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU nebo v rozpočtu změn napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy. 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná. Původní cena díla v kč bez DPH ve výši:
4.819.696,00 Kč
se zvyšuje podle Změnového listu č. 1 o částku v Kč bez DPH

308.320,00 Kč
a nová cena díla se stanoví v Kč bez DPH ve výši: 
5.128.016,00 Kč
(slovy: Pětmilionůstovacetosmtisícšestnáct Kč) 

Článek XX. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 20.6. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
20.6.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.  
ROZPOČET;

příloha číslo II. 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III.
DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování změn A Změnový list
příloha číslo IV.
Změnový list č. 1 a rozpočet změn
Původní text čl. XX. se doplňuje o nové odst. 20.10. až 20.13., jejich text zní:
20.10.
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

20.11.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Dodatek smlouvy lze uzavřít v elektronické podobě.
20.12.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv. 
20.13.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Brně, dne ………......………..……
 V Brně, dne …………….
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

           Ing. Ivo Štěpánek

       Ing. Ivan Šafránek
              ředitel TMB

                 jednatel
Příloha číslo IV.  smlouvy o dílo 

Změnový list č. 1 a rozpočet změn
Příloha zahrnuje:
· Změnový list č. 1

· Odůvodnění změn 

· Rozpočet změn
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