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[bookmark: _Hlk38886432]Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
[bookmark: _Hlk180399978] č. DIL/01/01/002488/2024 ze dne 05. 12. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04. 06. 2025 (dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Hlavní město PRAHA
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 000 64 581, DIČ: CZ 000 64 581
bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 27-5157998 / 6000
ID datové schránky: 48ia97h
zastoupené: Ing. Lukášem Stránským, ředitelem odboru služeb Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen "objednatel")

a

ISPD s.r.o.
sídlo: Na Klaudiánce 598/8, 147 00, Praha 4 - Braník
IČO: 284 78 380
DIČ: CZ 28478380
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.., číslo účtu 2108738743/2700
ID datové schránky tpvcy3x
zastoupená Ing. Michalem Lecem, jednatelem společnosti
(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“)


I. 
Účel Dodatku č. 1
	
[bookmark: _Hlk117501805]Účelem Dodatku č. 2 je úprava ceny za provedení víceprací - dodatečných stavebních prací (vyplývajících ze změnového listu č. 2.) od zhotovitele původní veřejné zakázky, které jsou nezbytné a potřeba jejich provedení vznikla, až po uzavření Smlouvy o dílo č.: DIL/01/01/002488/2024 ze dne 05. 12. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04. 06. 2025 (dále jen „smlouva“).  Na základě všeho výše uvedeného, tedy smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2. 

[bookmark: _Hlk204751536]Změny jsou prováděny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje dle § 222 odst. 6 ZZVZ změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dle odst. 9 §222 ZZVZ dále platí, že pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

 Zároveň se dle § 222 odst. 4 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.


                                                                 	II.
Předmět Dodatku č. 2

Ve smlouvě se mění a doplňují následující články takto:


1. 		Článek III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. zní nově takto:

„Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. I. této smlouvy, je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace technického zabezpečení divadla Říše loutek“, jako cena nejvýše přípustná a činí: 

       Základní cena bez DPH                 	20 165 247,12 Kč
       Základ pro výpočet DPH     		20 165 247,12 Kč
       DPH 21 %				  4 234 701,90 Kč
       Cena celkem včetně DPH	 	24 399 949,02 Kč

       Cena je ujednána pevnou částkou ve smyslu ust. § 2620 OZ. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že do ceny zahrnul též rizika a náklady spojené se změnou (růstem) cen materiálů, výrobků, služeb, práce a dalších nákladů zhotovitele na plnění této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel nemá právo na zálohové platby.
	
       Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů. 	
Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 28. dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací 
a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“), včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran, týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VII. a VIII. této smlouvy.“


3. [bookmark: _Hlk117507886]Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1. Původní znění uvedené přílohy smlouvy je upraveno zněním podle Dodatku č. 2, tj. Příloha č. 1 se doplňuje Přílohou č. 1b).“


III.
                                                                Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Hlk117508536]Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku III. odst. 3. Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek č. 2 uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Dodatku č. 2, datum jeho podpisu a text Dodatku č. 2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

4. Dodatek č. 2, je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Předchozí věta neplatí, bude-li Dodatek č. 2 uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran, pro tento případ postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 2.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 









6. Přílohy: - Příloha č. 1b)

V Praze dne dle elektronického podpisu		V Praze dne dle elektronického podpisu	
	
Za objednatele:                                                                Za zhotovitele:	






___________________                                 	              ________________________
Hlavní město Praha                                                        ISPD s.r.o.
Ing. Lukáš Stránský				             Ing. Michal Lec
ředitel odboru služeb				             jednatel společnosti
Magistrátu hl. m. Prahy
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