Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2025-0321/OB ze dne 02.06.2025

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

OBJEDNATEL          				

Město Nový Jičín    

Se sídlem: 	        			Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	
Zastoupený:            	Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení: 			Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	          			326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:     xxxxxxxxxxxxx, bytový technik odboru bytového                                              
dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL
WINRO, s.r.o.
Se sídlem:         			Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice 	
Zastoupený:				Romanem Winklerem, jednatelem			
IČO: 					623 00 911
DIČ:					CZ62300911
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, pod sp. zn. C 12646
Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 				19-0676460277/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Roman Winkler, jednatel
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): Roman Winkler, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)



Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Stavební úpravy za účelem obnovy podloubí (opravy fasády a omítek, opravy a čištění kamenných prvků a teracových obkladů podloubí) kulturní památky Měšťanský dům č.p. 2 a 3 na Masarykově náměstí v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13053/8-3333) na pozemku parc. č. 130 st. a 131 st., k. ú. Nový Jičín-město a kulturní památky Měšťanský dům č.p. 4 a č.p. 5 na Masarykově náměstí v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13054/8-3334) na pozemku parc. č. 128 st. a 129 st., k. ú. Nový Jičín-město“ a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2025-0321/OB ze dne 02.06.2025 tohoto znění:



I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se mění ustanovení odstavce 3.2.1, který nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen:
a) technickými zprávami vypracovanými Tomášem Skalíkem Ateliérs.r.o. ze 05/2024 a SURESTA s.r.o. ze 03/2024 (dále jen „technické zprávy“), 
b) rozhodnutími o povolení stavby vydanými Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 04.04.2025 pod č.j. MUNJ-37232/2025/ÚPSŘ a dne 04.04.2025 pod č. j. MUNJ-38024/2025/ÚPSŘ-Pon, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy a jejichž převzetí potvrzuje,
c) [bookmark: _Hlk36540613]oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), a 
d) oceněným soupisem méněprací a víceprací, který je přílohou č.  2 této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 a nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 723.309 Kč  (slovy: sedmsetdvacetřitisícetřistadevět korun českých) + DPH“.

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 a nově zní takto:
„6.1.2 Cena je stanovena podle podkladů předaných zhotoviteli před podpisem smlouvy, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Oceněným soupisem méněprací a víceprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“ 

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6. a nově zní takto:
„17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Oceněný soupis méněprací a víceprací.“

5. K dosavadnímu znění smlouvy se připojuje nová příloha č. 2 (Oceněný soupis méněprací a víceprací) a to ve znění uvedeném v příloze tohoto dodatku. 


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v účinnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.


Příloha:
nová Příloha č. 2 smlouvy - Oceněný soupis méněprací a víceprací.


[bookmark: _GoBack]Nový Jičín dne   06.08.2025                                  Nový Jičín dne  06.08.2025                                  

Za objednatele                                                         Za zhotovitele 



………………………….                                            ………………………………
Ing. Blanka Zagorská				         	Roman Winkler
vedoucí Odboru bytového				jednatel
Městského úřadu Nový Jičín				WINRO, s.r.o.
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