                        ZMĚNOVÝ LIST č. 2
Číslo smlouvy objednatele: 91/2024-TO
Číslo smlouvy zhotovitele:  324 312 08
Stavba: Stavební úpravy-snížení energetické náročnosti objektu v ul. Čéčova č.p. 2248/44, na parcele č. 2156/8 České Budějovice 3
Předmět změny: Fotovoltaika-záměna střídačů SOLAX
Popis a zdůvodnění změny: projektovaný střídač Solax Hybrid 10.T nelze dle nových požadavků EG.D připojit, původně 2 projektované střídače byly nahrazeny jedním výkonnějším střídačem Solax X3H-Ultra 20K se stávajícími bateriemi od Solaxu, který splňuje požadavky provozu i EG.D
Vzájemně odsouhlasená cena méněprací bez DPH:     -528,00 Kč 
Přílohy:   1x položkový rozpočet ZL č. 2
                Protokol o souladu zařízení s požadavky PPDS P4 ze dne 11.12.2024

                Číslo protokolu: EGD2024-Z004
Datum: 3.7.2025
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