
Stavba:   Snížení energetické náročnosti obj. v ul. Čéčova 

Objekt:   ZL 02 FVE záměna střídačů SOLAX

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   3.7. 2025

Č.
Kód 

položky
Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -528,00

Fotovoltaika -528,00

1 Pol48 Střídač SOLAX X3-10.0T ks -1,000 31 500,00 -31 500,00

2 Pol49 Střídač SOLAX X3-HYBRID-15.0-D ks -1,000 45 485,00 -45 485,00

3 Střídač SOLAX X3H-Ultra20K ks 1,000 76 457,00 76 457,00

Celkem   -528,00

ROZPOČET  

   Strana 1  z 1


