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DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
 

STAVEBNÍ PRÁCE 

OBNOVA PARKOVACÍ PLOCHY V UL.DLOUHÁ-KAPLICE, 
uzavřené dne 19. 6. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: město Kaplice 
 Náměstí 70, 382 41 Kaplice 

IČ: 00245941 
DIČ: CZ00245941 
zastoupený:   Mgr. Liborem Lukšem, starostou  
telefon: +420 380 303 111 
e-mail: podatelna@mestokaplice.cz 
a 
1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
IČ: 48035599 
DIČ: CZ48035599 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích oddíl C, vložka 8032  

bankovní spojení:       

zastoupený:     
        
telefon:  
e-mail:  

 

 

Tímto dodatkem č. 1 k SOD se na základě geotechnického posouzení (viz Zápis 
geotechnika ze dne 17. 7. 2025) a ocenění prací přesahujících původně sjednaný 
rozsah díla (viz Změnový list 01 Výměna podloží 500mm)  obě smluvní strany 
dohodly na změně ustanovení původní Smlouvy o dílo následovně: 

 

4. Cena díla 

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací 
a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní 
strany se dohodly na ceně díla takto:                                        
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Obnova parkovací plochy v ul. Dlouhá-Kaplice 

 
Cena za dílo CELKEM Kč bez DPH 
 

               4 257 024,08 

 
DPH Kč 
 

  893 975,06 

 
Cena za dílo v Kč včetně DPH 
 

               5 150 999,14 

 
 

Žádná jiná smluvní ustanovení se tímto Dodatkem č.1 nemění. 
 

 
 Tento Dodatek č.1 byl schválen radou města 28.07.2025, č. usnesení 1971.
  
 
 

V Kaplici dne ……..                       V ………………………. dne …………. 

               
Přílohy: 

č. 1 – Zápis geotechnika ze dne 17. 7. 2025 

č. 2 - Změnový list 01 Výměna podloží 500 mm 

 

 

 

 

 

 

   

     

……………………….……………     ……………………………..… 
za objednatele    za zhotovitele 
Mgr. Libor Lukš starosta

 

 

 

 

 

5.8.25

6.8.25


