
Číslo smlouvy objednatele: 2/2017
Číslo smlouvy zhotovitele:

	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

 „Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce sociálních zařízení“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY:
1.1. Objednatel
: Gymnázium Valašské Klobouky

Sídlo
: Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky


Statutární orgán
: RNDr. Eva Cepková – ředitelka školy


Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: RNDr. Eva Cepková

b) ve věcech technických
: RNDr. Eva Cepková


IČ
: 61716707


DIČ
: CZ61716707


Bankovní ústav
: Komerční banka, a.s.


Číslo účtu
:  
Tel. / Fax
:  


E-mail
 



1.2. Zhotovitel
:
ALSPO ZLÍN s.r.o.

Sídlo
:
Kudlov 71, 760 01  Zlín
Statutární orgán
:
Pavel Šopík, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Pavel Šopík - jednatel

b) ve věcech technických
:
Pavel Šopík - jednatel 

IČ
:
26954532

DIČ
:
CZ26954532

Bankovní ústav
:
Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu
:
 
Tel.
:
 
E-mail
:
 
2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele -  dne 3. 7. 2017 na akci:

„Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce sociálních zařízení“ 

(dále jen Smlouva o dílo)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 1. Změna spočívá v realizaci stavebních prací dle změnového listu č.1. 
Cena stanovená Smlouvou o dílo se navyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:


399 803,00 Kč  bez DPH


483 762,00 Kč  včetně DPH

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Původní znění článku 2. Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku 
3.1.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1159/3/150/427/01/16 ve znění jeho dodatků,

· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Miroslav Sekanina, prosinec 2016
· zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,

· touto smlouvou o dílo.

Nové znění článku
2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:
· investičním záměrem akce č. 1159/3/150/427/01/16 ve znění jeho dodatků č. 1159/3/150/427/01/16 - 02/06/17 
· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Miroslav Sekanina, prosinec 2016, rozšířenou o SO 02 – Rekonstrukce šaten
· zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,

· touto smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků
·  Změnovým listem č. 1
5. ZMĚNA CENY DÍLA
Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku
2.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
                                                           3 214 750,- Kč (bez DPH)
            759 056,- Kč DPH 21 %

                                               3 889 847,- Kč (včetně DPH)
(slovy:  třimilionyosmsetosmdesátdevěttisícosmsetčtyřicetsedm korun českých)
Nové znění článku

3.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
                                                           3 614 553,- Kč (bez DPH)
                                                 759 056,- Kč DPH 21 %

                                               4 373 609,- Kč (včetně DPH)
(slovy:  čtyřimilionytřistasedmdesáttřitisícšestsetdevět koruny české)
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
3.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv  vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

3.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne
 15. 8. 2017

             Ve Zlíně dne 15. 8. 2017 

Objednatel: Gymnázium Valašské Klobouky
Zhotovitel: ALSPO ZLÍN, s.r.o.
………………………………………



…………………………………………

RnDr. Eva Cepková, ředitelka školy



Pavel Šopík, jednatel
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