SML/196/24/010/2
Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. SML/196/24/010 uzavřené dne 9. 12. 2024

(dále jen „Smlouva“)



Smluvní strany:

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
sídlo: Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO: 75014149	
DIČ: CZ75014149, není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 26927621/0710

dále jen „objednatel“

a

Jakub Tichý s.r.o.
sídlo: Kollárova 1260/20, 680 01 Boskovice
Jednající: Jakub Tichý, jednatel
IČO: 06786448
DIČ: CZ06786448
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1,
číslo účtu: 115-6822570237/0100

dále jen „zhotovitel“


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 2 Smlouvy:



Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely Smlouvu ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 7.NP budovy inspektorátu v Brně, část Kozí – projektová dokumentace,“ evidenční číslo VZ-34/2024, nezadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rámci investiční akce „OSS SZPI – Rekonstrukce 7.NP budovy inspektorátu v Brně, část Kozí.“
V článku 5.1. a čl. 9.1. Smlouvy si strany ujednaly, že dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti
dne 9. 12. 2024.
Smluvní strany následně uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byl prodloužen termín plnění o 2 měsíce, tedy do 9. 8. 2025.


Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly, že termín plnění sjednaný ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 se prodlužuje o 4 měsíce, tedy do 9. 12. 2025, čímž se mění článek 5.1. a 9.1. Smlouvy.
Článek 5.1. Smlouvy nově zní:
„Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě prokazatelné nemožnosti dodržet stanovenou lhůtu způsobenou prodlevou s vydáním vyjádření dotčených orgánů a organizací a průtahy stavebního řízení způsobené nedodržením lhůt pro vydání rozhodnutí, lze tuto lhůtu po dohodě smluvních stran přiměřeně prodloužit.“

Článek 9.1. Smlouvy nově zní:
„Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli v termínu do 12 měsíců od účinnosti smlouvy.“
Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu nejzazší platby objednatele v čl. 7.1. Smlouvy.
Článek 7.1. Smlouvy nově zní:
„Cena za provedení díla bude fakturována bezprostředně po předání dokončeného díla objednateli podle bodu 5.2. a 5.3. Podkladem k vystavení daňových dokladů (faktur) je zápis o předání a převzetí zhotoveného díla podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran dle bodu 12.1. této smlouvy. Daňové doklady musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu (číslo této smlouvy) a dále náležitosti vyžadované příslušnými předpisy. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do datové schránky objednatele: avraiqg nebo na adresu epodatelna@szpi.gov.cz. Daňové doklady (faktury) budou doručeny objednateli nejpozději do 5 dnů od předání díla. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a že nejzazší platba ze strany  objednatele v kalendářním roce může proběhnout na základě faktury doručené do 15.12.2025 a dále, že k úhradě faktury doručené později může dojít až na základě zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů na financování dané akce do rozpočtu následujícího roku Ministerstvem zemědělství ( v informačním systému státní pokladny); tato případná časová prodleva nemůže být považována za zaviněné prodlení ze strany objednatele v rámci platebních podmínek a zhotovitel nemůže proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednavateli  žádné sankce ani úroky z prodlení. Objednavatel se zavazuje zhotoviteli oznámit, že došlo k zapojení finančních prostředků. V případě, že zhotovitel doručí fakturu po 16.12.2025 do doby oznámení objednavatele dle věty předcházející, pozastavuje se její splatnost a znovu začíná běžet dnem oznámení objednatele zhotoviteli.“



2. Závěrečná ustanovení
2.1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 2 provede objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu oběma smluvními stranami a informuje zhotovitele o jeho uveřejnění.
2.2. Jakékoliv další změny Smlouvy budou probíhat formou oboustranně podepsaných dodatků Smlouvy.
2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2.4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.
Dnem vložení elektronického podpisu	         	Dnem vložení elektronického podpisu		 
Za objednatele					Za zhotovitele
[bookmark: _GoBack]


Ing. Martin Klanica					Jakub Tichý
ústřední ředitel					jednatel


