[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 28/17, kterou mezi sebou uzavřely dne 21.3.2017 níže uvedené smluvní strany


Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace,
Sídlo: 611 41 Brno, Zahradníkova 2/8
Kontaktní adresa: 611 41 Brno, Zahradníkova 2/8
Zastoupené: MUDr. Kamilou Krausovou, ředitelkou
IČO: 00344648
DIČ: CZ00344648
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, číslo účtu XXXXXXXXXX
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8.
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: Na Dolansku 295/9, 755 01  Vsetín
Kontaktní adresa: Na Dolansku 295/9, 755 01  Vsetín
IČO: 41084900
DIČ: CZ41084900
Zastoupená: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem
Bankovní spojení: číslo bankovního účtu: XXXXXXXXX
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246
Zastoupená:
· ve věcech smluvních: XXXXXXXXX
· ve věcech technických: XXXXXXXXX (hlavní stavbyvedoucí), kontakt tel. XXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXX (zástupce hlavního stavbyvedoucího), kontakt tel. XXXXXXXXX
 (dále jen „zhotovitel“)



Na základě článku II. odst. 2.3. a XI. odst. 11.1. předmětné smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se uvedená smlouva mění a doplňuje v článcích I., II., III. a X1. níže uvedeným způsobem:



I.

[bookmark: bookmark1]l. V článku I. s názvem Předmět Smlouvy, obecná ustanovení
V bodu 1.1. se v odstavci Vymezení a specifikace díla: doplňuje o ZL 01 na úpravu zídek pro zakotvení zábradlí, opravu zemnící soustavy, výměnu dešťových svodů, změnu rozsahu replik a repasí oken a větší rozsah sešití trhlin.

Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky, tj. Cenové nabídky dle VV k ZL 01, která je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla a k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

2. V článku II. s názvem Cena
V bodu 2.1., se za poslední větu doplňuje následující text: Za provedení kompletního díla, uvedeného v článku I. tohoto dodatku Zaplatí objednatel zhotoviteli cenu, která je uvedena v Cenové nabídce - příloha č. 1, a to ve výši 502 825,44 Kč bez DPH.

	Cena dle SOD - bez DPH
	10 498 016,53 Kč

	Cena dle dodatku č.1 - bez DPH
	502 825,44 Kč

	Celková cena včetně dodatku č.1 - bez DPH 
	11 000 841,97 Kč

	DPH
	     2 310 176,81 Kč

	Celková cena včetně dodatku - s DPH
	13 311 018,78 Kč



3. V článku III. s názvem Doba plnění
V bodu 3.1. se mění odrážky s termínem ukončení stavebních prací a předáním díla na:
· Ukončení stavebních prací nejpozději do 158 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací včetně (tj. včetně dne zahájení stavebních prací a dne ukončení stavebních prací).
· Předání díla (tj. předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku) nejpozději do 158 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací včetně (tj. včetně dne zahájení stavebních prací a dne předání díla).

4. V článku XI. s názvem Závěrečná ujednání
V bodu 11.12. se doplňuje:
č.6	Změnový list ZL 01

II.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany shodně prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem se seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nevýhodných podmínek a je nedílnou součástí původní smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán a vyhotoven ve 2 vzájemně souhlasných prvopisech, majících platnost originálu a po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list s výkazem výměr


V Brně dne ……………………….






           za   objednatele:                                                               za  zhotovitele:
MUDr. Kamila Krausová, ředitelka	Ing. Vojtěch Indruch, jednatel společnosti
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,	1.VASTO spol. s r.o.
příspěvková organizace
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