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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle Zřizovací listiny čj.: 8870-IX/2013 ze dne 29. 03. 2013, ve znění Opatření MZČR čj. MZDR 49619/2016-1/OPŘ ze dne 6. 9. 2016, ve znění Opatření MZDR 28063/2018-2/OPŘ ze dne 18. 9. 2018, Opatření MZDR 3335/2023-1/OPŘ a Opatření MZDR 4459/2025-3/OPŘ
se sídlem: Havlíčkova 1265/50, 767 01 Kroměříž
IČ:  	   00567914
DIČ:           CZ00567914
zastoupená ve věcech smluvních MUDr. Adélou Stoklasovou, ředitelkou
bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú.: 39630691/0710

na straně jedné jako „objednatel“ nebo „smluvní strana“

a

ELBAU-MONT s.r.o.
se sídlem:	Štursova 1090/2, 767 01 Kroměříž
IČ:		17485819
DIČ:		CZ17485819
zastoupení:	Ing. Petr Mainuš, Jiří Odstrčilík, jednatelé
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 130309
bankovní spojení: MONETA Money bank a.s., č. ú.: 259791446/0600

na straně druhé jako „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.)


tento


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 6. 2025 (dále jen „smlouva“)
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku VII., odst. 2., smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.
2. Článek III., odst. 1., smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím:
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:
Celková cena díla v Kč bez DPH		772 484,80
DPH 21% v Kč				162 222,81		
Celková cena díla v Kč s DPH			934 707,61
3. Důvodem pro výše uvedenou změnu smlouvy jsou vícepráce ve výši 96 984,80 Kč bez DPH, jejichž provedení se pro realizaci zakázky objevilo jako nezbytné. Položkový rozpočet víceprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Oproti původnímu rozpočtu dochází k navýšení délky kabelu o 40 m a také k pořízení 340 ks konzol a kotevního materiálu pro upevnění kabelu na stěny.  
4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.


II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:
· Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 3. 7. 2025

V Kroměříži dne 8. 8. 2025					V Kroměříži dne 5. 8. 2025

Objednatel:							Zhotovitel: 
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……………………………………………………..				……………………………………………………..
MUDr. Adéla Stoklasová			             		  	Ing. Petr Mainuš, Jiří Odstrčilík, jednatelé
ředitelka Psychiatrické nemocnice v Kroměříži			ELBAU-MONT s.r.o.
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