Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č.251-2016-544201 uzavřené dne 18.3.2016 na vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů v katastrálních územích Štěpánov u Přelouče, Jedousov, Veselí u Přelouče a Svojšice u Choltic
 mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ  STRANY:
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
	Pobočka Pardubice	

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Bartoš
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Vacková, Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice			  	
Tel.:	+420 601 173 148
E-mail:	jana.vackova@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“	
		
Zhotovitel:	
Sdružení:	1.   SELLA & AGRETA s.r.o.
2. Geodetales Chrudim s.r.o.   	
sídlo:	1.    Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí
2.  K Májovu 1262, 537 01 Chrudim  	
zastoupený:	1.    Ing. Milan Petr, jednatel, SELLA & AGRETA s.r.o.            
	2.    Ing. Aleš Kubát, jednatel Geodetales Chrudim s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Petr, jednatel, SELLA & AGRETA s.r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
	XXX
Tel.:	+420 XXX
	+420 XXX	
E-mail:	XXX
	XXX
ID DS:	ye3zrqr	
Bankovní spojení:	Komerční banka 	
Číslo účtu:	27-1258410247/0100		
IČ:	1.    25935721
	2.    27545857
	
DIČ:	1.   CZ25935721
	2.   CZ27545857	 	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  1.  OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 15896
							2.  OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 25283
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: XXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Aleš Kubát
dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 6 je aktualizace u části předmětu plnění a – k. ú. Štěpánov u Přelouče u fakturačního celku 3.1.2. Upřesnění obvodu JPÚ (aktualizace) a posun termínu u části předmětu plnění a – k. ú. Štěpánov u Přelouče u fakturačního celku 3.2. Nový soupis nároků.

Došlo tak ke změně termínů ukončení JPÚ v katastrálním území Štěpánov u Přelouče:

JPÚ v k. ú. Štěpánov u Přelouče
		     termín		nový termín
		dle dodatku č. 5		   ukončení

3.1.2. Upřesnění obvodu JPÚ (aktualizace)		31. 7. 2025
3.2.	nový soupis nároků (aktualizace)	30.6.2025	31.10.2025


Vícepráce:

Dílčí část 3.1.2		Upřesnění obvodu JPÚ (aktualizace)
navýšení o 45 000,- Kč bez DPH (1 ks při ceně 45 000,-Kč za MJ)


Vícepráce celkem: 45 000,- Kč bez DPH

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s přičtením víceprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1a, která je nedílnou součástí dodatku č. 6.	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:
	Celková cena díla bez DPH
	967 500,00

	DPH 21 %
	203 175,00

	Celková cena díla včetně DPH
	1 170 675,00



Čl II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 a Položkový rozpočet k.ú. Štěpánov u Přelouče
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 	v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.


Příloha č. 1 a	 Položkový rozpočet Štěpánov u Přelouče


V Pardubicích dne: dle elektronického podpisu


Za objednatele					Za zhotovitele


---------------------------------------- 		        -----------------------------------------
Ing. Ondřej Bartoš				        Ing. Milan Petr
vedoucí Pobočky Pardubice			        jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.

elektronicky podepsáno				        reprezentant sdružení	
