»Rekonstrukce zazemi télocvi¢ny” strana: 1

SMLOUVA ODILO

Realizace akce:
Rekonstrukce zazemi télocvicny Gymnazia Ostrov

DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Gymnazium Ostrov, prispévkova organizace

se sidlem: Studentska 1205, 36301 Ostrov

ICO: 49753771

DIC: Neni platcem DPH

zastoupeny: Ing. Miroslav Ocendsek, feditel Skoly

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,,objednatel”)

a
Spolecnost PROSTBAU s.r.o.

se sidlem: Korunni 2569/108, 101 00 Praha 10
ICo: 06945031

DIC: CZ06945031

bankovni spojeni: 1350782000/2700

zastoupeny: Michal Kolbaba - jednatel

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajskym soudem V Praze, oddil C, vlozka 333832
na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,zhotovitel”)

(spolec¢né jako ,,smluvni strany*)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, Ze:

a) Zhotovitel je drzitelem potfebného Zivnostenského opravnéni a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti,
aby radné a vcas provedl dilo dle této smlouvy; a

b) Zhotovitel je vybranym dodavatelem vefejné zakazky ,Rekonstrukce nevyhovujiciho zazemi télocvi¢ny”
vyhldsené dne 07.07.2025 zhotovitelem jako zadavatelem verejné zakazky; a

¢) Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dobé a ve sjednané kvalité, a
Ze si je védom skuteCnosti, Ze objednatel ma znacny zdjem na dokonceni dila, které je pfedmétem této

smlouvy v ¢ase a kvalité stanovenych touto smlouvou, dohodly se smluvni strany na uzavieni této
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SMLOUVYODILO

(dale jen ,,smlouva“)

dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

1. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a véas, na svQj naklad a nebezpedi
sjednané dilo dle c¢lanku Il. smlouvy a objednatel se zavazuje dilo prevzit a za provedené dilo zaplatit
zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku Il. smlouvy tim, Ze radné a v€as doda kompletni stavebni, montazni a dalsi
prace, véetné stavebnich materidll, v rozsahu a dle zadavaci dokumentace, této smlouvy, obecné zavaznych
pravnich predpist, CSN, EN a ostatnich norem, a to véetné zafizeni staveni$té a jeho vyklizeni po dokonéeni
dila.

II. Specifikace dila

Dilo dle této smlouvy spocivda v provedeni stavby dle projektové dokumentace: ,Stavebni Upravy
hygienického zazemi télocviény” zpracované projektantem Ing. Stépanem Moslerem (déle jen ,,projektova
dokumentace”). Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podand dne 9.7.2025.
Pozadavky na stavbu byly zhotoviteli pfedany jako podklad pro stanoveni ceny dila, coz zhotovitel podpisem
této smlouvy stvrzuje.

Dilo je blize specifikovano:

a) zaddavaci dokumentaci k vefejné zakazce na stavbu ,Stavebni Upravy hygienického zazemi télocvic¢ny”
zverejnénou na profilu zadavatele dne 07.07.2025 (dale jen ,zadavaci dokumentace”);

b) nabidkou zhotovitele dila podanou dne 9.7.2025

Dilem je provedeni vsech ¢innosti, praci a dodavek obsazenych v textové ¢3asti, vykresové c¢asti projektové
dokumentace a ve vykazu vymér na pfedmétnou akci. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi viech
¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a)  zajisténi zafizeni stavenisté, véetné provozu tohoto stavenisté, podle potfeby zhotovitele pro fadné
provedeni dila véetné likvidace zatizeni stavenisté véetné zajisténi pristupu ke stavbé,

b) zajisténi deponovani materidlu pro provedeni dila, zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace
odpadU vznikajicich pti provadéni dila a doloZeni doklad( o této likvidaci, véetné Ghrady poplatkd za
toto ulozeni, likvidaci a dopravu;

¢) uvedeni pozemk(, komunikaci, objektl ¢i zafizeni dotéenych provadénim dila do plvodniho stavu,
uklid prostor dotéenych pfi provadéni dila a soucasné s dokoncenim dila;

d) vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich;
e) zajisténi ochrany dila pred klimatickymi vlivy po celou dobu provadéni dila;

f)  zajisténi vSech ¢innosti a pfipadnych nutnych revizi a zkousek souvisejicich s komplexnim vyzkousenim
stavby, zahajenim provozu a jejim predanim objednateli; Dodéavka dila dle predchozi véty je jako celek

oznacovana jako ,dilo”.
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2.4

2.5

3.1

3.2

33

34

35

3.6

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a
b) projektovou dokumentaci; a
c) zaddvaci dokumentaci; a

d) nabidkou zhotovitele dila podanou dne 02.06.2022 véetné ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér; a

e) pisemnymi pokyny objednatele fadné podepsanymi opravnénym zdstupcem objednatele; a

f) obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a veskerymi podklady piedanymi objednatelem
zhotoviteli podle této smlouvy a pfipadnymi pozdé;jSimi zménami shora uvedené dokumentace, které
byly vyvolany potfebami zjisténymi v pribéhu provadéni dila, jeho zkouseni, a uvadéni do provozu
a/nebo z divodu rozhodnuti ¢i opatfeni organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy
pfislusnymi ke kontrole staveb C¢i jinymi okolnostmi smluvnimi stranami nepredvidanymi,
rozhodnutimi, resp. vyjadienimi vefejnopravnich organd, vysledky kontrolnich dnd a provadénych
zkousek s tim, Ze objednatel je v takovém pripadé opravnén upravit zplGsob provadéni dila.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozsifit nebo zuzit rozsah dila, predpokladany
touto smlouvou. Soupis navrhovanych zmén objednatel preda zhotoviteli, ktery jej oceni v souladu s ust. €l.
V. odst. 5.7. a 5.8. této smlouvy.

lll. Doba pInéni

Zahajeni praci zac¢ne plynout uc¢innosti smlouvy a predanim stavenisté, které objednatel predpoklada
predat ke dni 25.7.2025.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné provést ve Ih(té nejpozdéji do 80 kalendarnich dnl ode dne predani
stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek, a to v nasledujicich terminech:

- termin predani stavenisté zhotoviteli: objednatel vyzve pisemné zhotovitele k Ucasti min. 3 pracovni
dny pred terminem predani stavenisté
- zahdjeni provadeéni dila: dnem predani stavenisté zhotoviteli
- dokondeni praci a protokolarni predani radné provedeného dila: do 55 kalendafnich dnli ode dne
predani stavenisteé.
Provedenim dila se rozumi Gplné dokonceni dila prostého vSech vad a soucasné fadné protokolarni
predani dila zhotovitelem objednateli dle ¢lanku X. smlouvy.

Detailni harmonogram realizace dila, zpracovany v souladu s nabidkou zhotovitele v rdmci zaddvaciho
fizeni, predlozZi zhotovitel objednateli v ¢lenéni v periodach o maximalné sedmi (7) po sobé jdoucich
kalendarnich dnech nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dni ode dne podpisu této smlouvy. Terminy
provadéni dila uvedené v harmonogramu realizace dila jsou pro zhotovitele zavazné. Harmonogram
postupu praci bude obsahovat i navrh opatfeni k minimalizaci negativnich vlivl souvisejicich s realizaci
stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné dodatecné prace, jejichz financni objem neprekroci 5 % (slovy: pét
procent) ze sjednané ceny za provedeni dila, nebudou mit vliv na termin ukonceni dila a dilo bude
dokonceno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se smluvni strany vyslovné pisemné nedohodnou
jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkovéd doba provedeni dila ¢i jednotlivé dil¢i IhGty stanovené touto
smlouvou pro dil¢i plnéni dila se prodlouZi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo ¢i jeho dilci ¢asti provadény
v dlsledkl okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu ustanoveni § 2913 zadkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd. Odpovédnost nevylucuje prekazka, ktera vznikla v dobé,
kdy jiz byl zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodarskych ci
organizacnich pomér( zhotovitele.
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3.7

4.1

4.2

43

5.1

5.2

5.3
5.4

Zdrzi-li se provadéni dila v disledku dtvodd vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na
pfimérené prodlouZeni doby plnéni dila ¢i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo pInéni dila ¢i jeho ¢asti
takto prodlouzeno.

IV. Misto provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na objektu télocvicny Gymnazium Ostrov, prispévkova organizace,
Studentska 1205, 363 01 Ostrov.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci stavu mista
provadéni dila a stavenisté a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné zpUsobilych osob,
zadné prekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni smlouvy nebo které by vedly k nemoZnosti
provedeni dila dle smlouvy.

Komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuZit jako skladky materialu. Prostor mista
provadéni dila nelze bez daliho opatreni vyuzit k umisténi socidlniho a hygienického zafizeni zhotovitele.

V. Cena a zpusob jeji uhrady
Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, ve vysi:

Cena bez DPH: ====1.817.612,91 K¢ ====
(slovy jeden milion osm set sedmnact tisic Sest set dvanact korun ¢eskych devadesat jedna haléra)
DPH: 381.698,71 K¢

Cena véetné DPH: ====2.199.311,62 K¢ ====
(slovy: dva miliony sto devadesat devét tisic tfi sta jedendct korun Ceskych Sedesat dva haléru.)

(dale jen ,,cena“ nebo “cena za provedeni dila“)

V cené jsou zahrnuty veskeré ndaklady zhotovitele, které pti plnéni svého zavazku dle smlouvy vynaloZi
(zejména naklady na material, energie a média potrebna k realizaci dila, dopravni opatfeni, odvoz a ulozeni
odpadu, dopravu, uklid, vybudovani, udrzovani a vyklizeni stavenisté, vytycCeni inzenyrskych siti dle
podkladll pfedanych objednatelem, naklady na sluzby, atesty materiald, veskeré zkousky a revize, méreni,
testovaci provoz). Cena nebude po dobu do ukonceni dila pfedmétem zvyseni, pokud tato smlouva
vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny technické, financ¢ni, vécné a ostatni podminky
dila zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze soucasti ceny jsou i veskeré naklady
spojené se splnénim podminek i ziskanim jinych povoleni ¢i jinych rozhodnuti orgénti verejné spravy.

Objednatelem nebudou na cenu poskytovana jakakoli plnéni pred zahdjenim provadéni dila.

Smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze zhotovitel bude v pribéhu provadéni dila vystavovat a objednateli
preddvat mésicni faktury (darové doklady) na dil¢i pInéni. Zhotovitelem vystavené faktury na dilci plnéni
budou zahrnovat i pfislusnou ¢ast dané z pfidané hodnoty. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze
zhotovitelem budou pfi dodrzeni harmonogramu provadéni dila vystavovany faktury na dil¢i pInéni vidy
jedenkrat za uplynuly kalendarni mésic pocitany ode

dne zahajeni provadéni dila. Dil¢i faktury budou vystavovany zhotovitelem do celkové vyse 90 % ceny, po
radném protokoldrnim predani, odstranéni vsech vad a nedodélkd bude vystavena konec¢na faktura na
zbyvajici ¢ast ceny.

Podkladem a podminkou pro vystaveni fadné dilci i konecné faktury bude pisemny, odsouhlaseny a
objednatelem podepsany zjistovaci protokol provedenych praci a dodavek (dale jen ,,zjistovaci protokol”)
ke dni vystaveni té které dil¢i faktury zpracovany podle jednotlivych ¢asti nabidkovych rozpoctl. Do
patnacti (15) kalendarnich dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti dila bude zhotovitelem

vystavena a objednateli preddna konecéna faktura na zbyvajici ¢ast ceny doposud neuhrazené na zakladé
dil¢ich faktur.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Faktury budou vystaveny nejpozdéji do 20. dne mésice nasledujiciho po dni uskutecnéni zdanitelného
plnéni a budou obsahovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené zdkonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z
ptridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH”) a zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o
Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpish. Splatnost faktur bude 21 kalendarnich dni od fadného predani
objednateli. V pripadé, Ze faktura nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude nelplnd, je objednatel
opravnén fakturu vratit ve lh(té do data jeji splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu
opravit, aby splfiovala podminky stanovené v tomto odstavci tohoto ¢lanku této smlouvy. Lhita splatnosti
bézi u opravené faktury od zacatku.

Veskeré dodatecné prace, zmény, doplfiky nebo rozsifeni, které nejsou soucasti dila dle smlouvy a soucéasti
ceny, musi byt vidy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem vcetné jejich ocenéni. Pokud
zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez potvrzeného pisemného dodatku smlouvy, ma objednatel
pravo odmitnout jejich Uhradu a cena za jejich provedeni je soucasti ceny za provedeni dila.

Na zdkladé pisemného soupisu dodatecnych praci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplini
zhotovitel jednotkové ceny v té vysi, kterou poutzil pro sestaveni nabidkové ceny (viz nabidkové rozpocty,
které byly soucasti nabidky). Nebudou-li prace ¢i véci pouZité k provedeni dila, které jsou predmétem
dodatecnych praci, ocenény v rozpoctu zhotovitele, budou se ocenovat dle aktudlniho ceniku a metodiky
spoleénosti URS CZ a.s., ICO: 47115645.

Vynasobenim jednotkovych cen a mnoistvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny zakladni
naklady, rovnéz pak analogicky s podminkami kalkulace uvedenymi v nabidce, ndklady souvisejici s
umisténim stavby (obvykly pojem: VRN — vedlejsi rozpoctové naklady). Dan z pridané hodnoty bude
dopoctena dle platnych predpist v dobé zlctovani. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny,
jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho prekroéeni a vysi poZadovaného zvyseni ceny bez zbytecného
odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada
pravo zhotovitele na zvySeni ceny. ZvysSeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prohlaseni insolvence na majetek zhotovitele dle zidkona ¢.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi nebo
zamitnuti ndvrhu na prohlaseni insolvence pro nedostatek majetku dluznika (zhotovitele) pred radnym
predanim dila zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu z ceny ve vysi rozdilu mezi
cenou a ¢astkou uhrazenou objednatelem do okamziku prohlaseni insolvence na majetek zhotovitele nebo
zamitnuti navrhu na prohldseni insolvence pro nedostatek majetku dluznika (zhotovitele).

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnéni, je povinen
bez zbytecného prodleni pisemné informovat objednatele o tom, Ze se stal nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a zdkona o DPH. Smluvni strany si dale spolecné ujednaly, Ze pokud objednatel v
pribéhu platnosti tohoto smluvniho vztahu na zékladé informace od zhotovitele ¢i na zakladé vlastniho
Setrfeni zjisti, Ze se zhotovitel stal nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zdkona o DPH, souhlasi obé
smluvni strany s tim, Ze objednatel uhradi za zhotovitele dan z pfidané hodnoty z takového zdanitelného
plnéni dobrovolné spravci dané dle § 109a citovaného pravniho predpisu. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané
objednatelem spravci dané pak bude smluvnimi stranami povazovano za splnéni zadvazku uhradit
sjednanou cenu, resp. jeji ¢ast. Smluvni strany si v této souvislosti poskytnou veskerou nezbytnou
soucinnost pfi vzajemném poskytovani informaci pozadovanych zdkonem o DPH. Zhotovitel soucasné
souhlasi s tim, Ze je povinen objednateli nahradit veskerou skodu vzniklou v disledku aplikace institutu
ruceni ze strany spravce dané. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze
na Ucet zaregistrovany a zverejnény ve smyslu § 96 odst. 1 zdkona o DPH.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

VI. Prohlaseni, prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel prohlasuje, Ze:

e nenijako pravnicka osoba v likvidaci;

e neni proti nému vedeno insolvencni fizeni ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech
jeho reseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl ani takové fizeni nebylo zastaveno (i
zru$eno z divodu nedostatku majetku zhotovitele a dale neni predluzen ¢i neschopen plnit své
splatné zavazky vUci svym véfitelim;

e uzavieni (uzavienim) této smlouvy neporusi spravni rozhodnuti soudd, rozhodce ¢i rozhod¢i
instituce ani organu statni spravy Ceské republiky, neporusi ustanoveni #4dné dohody, smlouvy &i
jiného ujednani, které uzavrel se treti osobou, nebude mit za nasledek Ujmu nebo pozadavek na
splaceni jakéhokoli spravniho poplatku, dotaci nebo jiného zavazku zhotovitele, bylo schvaleno
pfislusSnymi orgdny zhotovitele, neexistuje nic, co by branilo zhotoviteli uzavfit tuto smlouvu,
zejména jakékoli rozhodnuti soudu, rozhodce ¢i arbitrazniho organu (napt. predbéiné opatreni)
nebo rozhodnuti subjektu verejné spravy;

Zhotovitel se zavazuje zachovavat stavenisté v poradku a Cistoté, odstrafiovat priibézné na své naklady
odpady a nedistoty vzniklé provadénim dila. Soucasné se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpecnost
véci a osob v misté stavenisté. Zhotovitel se zavazuje v predstihu minimalné 7 kalendarnich dni
informovat objednatele o zdméru provadéni praci, které vyvolaji omezeni objednatele v misté stavby a v
jejim okoli, dale zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatfeni k eliminaci téchto omezeni a
projedna je s objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem smlouvy fadné prekontroloval pfedané materidlni podklady a
dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné podminky pro realizaci
dila ¢i jeho Casti si vyjasnil s objednatelem nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiald, pokynd a véci, které mu byly pfeddny objednatelem, nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dasledkd na jakost a provedeni dila &i rozporu s podklady pro
uzavieni smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organ( verejné spravy ¢i obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, CSN, EN & jinymi normami. V pfipadé, e objednatel bude, i pies upozornéni zhotovitele, trvat
na uZiti podkladovych materiald, pokynd a véci, které byly zhotoviteli pfeddny objednatelem, je
zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit
spravnimu ¢i trestnimu postihu. Sva upozornéni zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje umoznit objednateli a dalSim opravnénym organtm ¢i subjektlim verejné spravy
¢i jimi urcenym tretim osobam kontrolu doklad( souvisejicich s realizaci dila, a to alespon v rozsahu a dle
ustanoveni zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpist resp. zakona ¢.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do tficeti (30) dni poté, kdy k tomu bude objednatelem
pisemné vyzvan, veskeré pokuty ¢i dal$i sankce, které byly objednateli vyméreny pravomocnym
rozhodnutim orgdni verejné spravy v souvislosti s porusenim povinnosti zhotovitele stanovenych touto
smlouvou & obecné zadvaznymi pravnimi predpisy pfi provadéni dila. Uhrada bude provedena na téet
objednatele uvedeny v pisemné vyzvé.

Objednatel je opravnén vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor stavebnika (objednatele) a v
jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych
pravnich predpis a v souladu s rozhodnutim orgdnd verejné spravy. Na nedostatky pfi provadéni dila
upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel je opravnén dat pracovnikim zhotovitele ptikaz k
preruseni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob
pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i tretich osob.

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potifebnych podminek pro realizaci dila dle
podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To platii v pfipadech, kde
to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smlouvy.
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7.1

7.2

7.3

8.1.

8.2.

8.3.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani stavenisté objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik alespori v
jednom origindle a dvou pripisech. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny
zhotovitelem, a budou v ném zaznamenavany veskeré skutecnosti o pribéhu vsech praci véetné praci
poddodavatell. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skute¢nosti stanovené zdkonem
a soucasné vsechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy, jakoz i zmény
harmonogramu postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé realizace jakékoli Cinnosti zhotovitele na stavenisti. Zhotovitel je povinen vést stavebni
denik v souladu se zékonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zdkon“) a vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen nejméné jednou za tyden predat objednateli prlipis zdznamu v deniku. Nebude-li
objednatel souhlasit s obsahem zdznamu, je povinen sdélit pisemné své namitky zhotoviteli do péti (5)
pracovnich dni ode dne doruceni zaznamu, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Stavebni denik dle predchoziho odstavce smlouvy povede odpovédna osoba ¢l. IX. odst. 9.5 pism. d)
smlouvy. V pfipadé zmény osoby zhotovitelem povérené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato
skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

VIII. Stavenisté a jeho zafizeni

Objednatel protokoldrné preda zhotoviteli stavenisté véetné mista pro provadéni dila nejpozdéji do
terminu dle €l. lll. odst. 3.3 smlouvy. O pfeddni staveni$té objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny
protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsan obéma smluvnimi stranami a kazda
smluvni strana obdrZi po jednom stejnopise.

Pri predani stavenisté bude objednatelem provedeno predani dokladl o stavenisti. Soucasné budou
zhotoviteli predany 2 pare projektové dokumentace dle ¢lanku Il. odst. 2.1 smlouvy.

StaveniStém se pro Ucely smlouvy rozumi misto uréené k provadéni dila dle smlouvy a dalsi pozemky a
prostory urcené ve smyslu podminek stavebniho povoleni a smlouvy. Stavenisté bude vymezeno
protokolem o predani stavenisté. Pfi predani stavenisté bude objednatelem uréen zpUlsob napojeni na
zdroj vody, elektfiny apod.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen denné odstranovat
na své naklady odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tietich osob na stavenisti, technickymi
¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikdni mimo stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat
pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace.

Zhotovitel bude mit v priibéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti vyhradni odpovédnost
za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrZovani stavenisté v
uspofadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod;

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich a dopravnich
opatfeni pro ochranu stavenisté, material( a techniky vnesenych zhotovitelem na stavenisté,
jakoz i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti silniéniho provozu v
souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho znaceni
véetné jeho udrzby a Cisténi;

c) provedeni veskerych odpovidajicich ukon( k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo né
a k zabranéni vzniku skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divod( vyvolanych a zplsobenych
provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladriovani veskerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti
zhotovitele, v souladu s pravnimi predpisy.
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8.5.
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8.7.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpeceni stavenisté dle podminek vyhlasky
Ceského Giadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovidé za bezpeénost a ochranu zdravi viech
osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

Zhotovitel zajistuje ptipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné
mezideponii materialu, véetné zajisténi energii a médii potiebnych k provadéni praci na vlastni ucet. Tyto
naklady jsou soucasti ceny.

Zhotovitel se zavazuje, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, neumistit na stavenisté, jeho
zatizeni ¢i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz vlastni ¢i ve vlastnictvi treti
osoby.

Nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila ¢i odstranéni posledni vady ¢i nedodélku, zjisténych pri predani a
prevzeti dila, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a protokoldrné jej predat objednateli. Soucasné s
likvidaci zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen provést uklid a uvedeni do pldvodniho stavu také plochy
Ci prostory, které nebyly souéasti stavenisté, ale provadénim dila byly dotéeny. Pokud stavenisté a dotéené
plochy a pozemky v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je
objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu sjednanou touto smlouvou.

IX. Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku v plném
rozsahu dle smlouvy.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli seznam vsSech svych poddodavatell,, ktefi budou pro
zhotovitele provadét ¢ast dila dle smlouvy. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti
jinou osobu bez pisemného souhlasu objednatele nezZ ty, které vyslovné uvedl pfi podani nabidky v rdmci
verejné zakazky.

Zhotovitel zodpovida za to, Zze veSkeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v projektové
dokumentaci, zodpovida za kvalitu pouzitého materidlu, ktery musi odpovidat pfisluSnym pravnim a
technicko-dodacim predpistim a zabezpeci kontrolu dodavek materidlu tak, aby nemohlo dojit k zzaménam.
Veskery materidl vystaveny namahani musi mit pfislusné osvédéeni o jakosti a zpUsobilosti, resp. atest.
Nebudou-li tyto doklady pfedany zhotovitelem v originalu, musi byt jejich kopie opatfeny razitkem
zhotovitele a podpisem odpovédné osoby dle ¢l. IX. odst. 9.5 pism. d) smlouvy. Bez pisemného souhlasu
objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény proti projektové dokumentaci.
Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zzadny material, o kterém je v
dobé uZiti zndmo, Ze je Skodlivym. VSechny materidly a vyrobky pouzité na stavbé musi mit vlastnosti
stanovené v § 156 stavebniho zdkona.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a stavenisté do doby jeho fddného predani objednateli proti kradezi a
vandalismu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
a) v co nejmensi mife omezovalo okoli stavenisté ¢i jinych okolnich dotéenych pozemkd ¢i staveb;

b) neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru primérenou pomérim;

c) nemélo nepriméreny nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi véetné minimalizace negativnich vliva
na okoli stavenisté;

d) bylo zabezpeceno pro cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrZovéani technologickych postupll. TotéZ plati pro price poddodavatell.
Odbornou uUroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel osobou odpovédnou za
odborné vedeni provadéni stavby — Petr Vesely, €. autorizace 0010715, autorizovanou osobou v
oboru pozemni stavby ve smyslu zdkona ¢. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych
architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyri a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

pozdéjsich predpisd. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na
provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého autorizatniho razitka a pfipojenim
vlastnoruéniho podpisu, dale pribéiné v pribéhu realizace dila. Bez pisemného souhlasu
objednatele nelze provést zménu odpovédné osoby. Zhotovitel zabezpeci, Ze odborné prace a
¢innosti, ktera nema zapsany ve svém obchodnim rejstfiku nebo Zivnostenském listé, provede
poddodavatel s odpovidajici odbornou zpUsobilosti. Doklady o odborné zpUsobilosti
poddodavatele predloZi zhotovitel objednateli pfed zahdjenim praci a dale na vyzadani
objednatele priibéiné v prabéhu realizace dila.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost a ruceni za Skody zplsobené vsemi Ucastniky vystavby na
zhotovovaném dile po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné
tak za Skody zpUsobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skutecného provedeni
veskeré odchylky a Upravy od navrzeného technického reseni dila. Veskeré ¢asti projektové dokumentace
skutecného provedeni budou oznaceny textem , Dokumentace skutecného provedeni”, ndzvem, resp.
jménem zhotovitele, otiskem autorizacniho razitka a podpisem osoby odpovédné za vedeni stavby dle ¢l.
IX. odst. 9.5 pism. d) smlouvy a datem. Soucasné je zhotovitel povinen v rdmci plnéni zavazku k provedeni
sjednaného dila zajistit svym ndakladem vyhotoveni geodetického zaméreni polohy realizovanych
inZzenyrskych siti a dale polohy stavby v ptipadé€, Ze dojde realizaci dila ke zméné skutecnosti uvedenych v
katastru nemovitosti, a geometrického planu, zpracovaného opravnénym geodetem, pro vloZeni
novostavby do katastru nemovitosti a tyto dokumenty pfedat nejpozdéji pfi zahajeni prejimaciho fizeni
objednateli.

Zhotovitel bude jednou tydné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
poraddch a kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzajemné odsouhlaseného pldnu a
pripadné dle potreby. Na téchto poradach a kontrolnich dnech bude pfitomna odpovédna osoba dle ¢l.
IX. odst. 9.5 pism. d) smlouvy.

Vyvstane-li v prlibéhu provadéni dila nutnost upresnéni zplsobu jeho provedeni (v€etné pouzivanych
stavebnich material(), zavazuje se zhotovitel neprodlené si vyzadat predchozi pisemny souhlas ¢i pokyn
objednatele. Tim neni dotcena povinnost zhotovitele dle ¢lanku VI. odst. 6.4 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit Ucast svych pracovnikd na provérovani dodavek a praci zhotovitele, které
provadi objednatel a zajistit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od projektové
dokumentace provadéni dila.

Pti provadéni zakryvanych casti dila je povinnosti zhotovitele pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele
k jejich prevzeti pfed zakrytim v predstihu alespon péti pracovnich dni. V pfipadé, Ze objednatel kontrolu
provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi. Zhotovitel uvede tuto skutecnost
do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila, je
povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svij
naklad.

Zhotovitel bere na védomi skutecnost, Ze pokud nastane situace, Ze prace budou probihat za plného
provozu skoly a prizplsobi tomu provadeéni dila, zejména:

prace, zejména pak hlu¢né a prasné ¢innosti, budou probihat mimo dobu vyucovani, tedy:
PO - PA od 16,00 — 22,00 hod.

* pred kazdym dnem vyucovani zajisti zhotovitel po ukonéeni praci hruby uklid vSech spole¢nych
prostor, chodeb a schodist zasaZzenych stavbou;

e  zhotovitel bude respektovat organizacni pokyny ndjemce k pouZivani vstupl do objektu pro
zaméstnance zhotovitele, dodavatele, zasobovani materidlem apod.

e  zhotovitel je pfed zapocetim provadéni dila povinen urcit osobu (osoby), kterd bude najemcem
proskolena na systém zabezpeceni budovy a bude odpovédnd za kazdodenni zabezpeceni
budovy po skonceni praci.
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Pokud zhotovitel nedodrzi postup dle § 2594 obcanského zakoniku, tj. pti realizaci dila bez zbytecného
odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k provedeni dila
predal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal, pak objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli provedené
viceprace z titulu bezdtvodného obohaceni.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu smlouvy dle zasad socidlné
odpovédného zadavani verejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci plnéni dle
této smlouvy dodrzovat veskeré pracovnépravni predpisy, a to zejména, nikoliv vSak vyluc¢né, predpisy
upravujici mzdu zaméstnancl, pracovni dobu, povinné prestavky, dobu odpocinku mezi sménami, placené
prescasy, dal predpisy tykajici se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména
zakon €. 262/2006 Sb., zadkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisd a zakon ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to vici véem osobam, které se na realizaci plnéni dle
smlouvy podileji, a to bez ohledu na to zda bude predmét plnéni provadén zhotovitelem nebo jeho
poddodavatelem.

Bude-li se zhotovitelem zahajeno pfislusSnym organem verejné moci (Statni Grad inspekce prace ¢i Oblastni
inspektorat prace, Krajskd hygienicka stanice, atd.) fizeni pro poruseni predpist uvedenych v odst. 9.14
tohoto ¢lanku smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizaci plnéni dle této smlouvy, je zhotovitel
povinen zahdjeni takového fizeni neprodlené (nejpozdéji do 3 pracovnich dni) oznamit objednateli.

Zhotovitel je povinen do 7 dnl ode dne pravni moci rozhodnuti vydaného ve smyslu pfedchoziho odstavce
smlouvy predat objednateli kopii tohoto pravomocného rozhodnuti pfisluSného organu verejné moci.

X. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje fadné protokolarné predat dilo objednateli nejpozdéji v terminu dle €l. lll. odst. 3.2
smlouvy.

Kompletnim pfeddnim dila se rozumi Uplné dokonceni pfedmétu plnéni, véetné vyklizeni stavenisté, a
splnéni vsech dalSich povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou, zejména predani dokladl dle
smlouvy, vCetné potvrzeni téchto skutecnosti objednatelem v predavacim protokolu. Nejpozdéji na
posledni den provedeni dila, resp. jeho ¢asti, svola zhotovitel prejimaci fizeni. Na predavaci fizeni pfizve
zhotovitel objednatele, a to pisemnym ozndmenim, které musi byt doru¢eno objednateli alespon pét (5)
pracovnich dni pfedem. Zhotovitel zajisti na preddvaci Ffizeni Gcast vSech poddodavatell ¢i jejich
opravnénych zastupcl a soucasné i tcast vsech smluvnich partner( ¢i jejich opravnénych zastupcd.

K pfedani dila, resp. jeho ¢asti, zhotovitelem objednateli dojde na zakladé pfedavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu (jehoZ soucasti bude i pfislusna dokumentace, pokud je to stanoveno
touto smlouvou ¢i pokud je to obvyklé), ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami. Vypracovani
protokolu zajisti zhotovitel.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem radného provedeni dila ¢i jeho casti je také
organizace, provedeni a doloZeni Uspésnych vysledk( potfebnych individudlnich, komplexnich, garanc¢nich
zkousek dila a organizace zkusebniho provozu dle poZadavkl objednatele a dle pozadavk( organ( statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinych orgdnu prislusnych ke kontrole staveb.

Predavaci protokol musi obsahovat alesponn predmét a charakteristiku dila, resp. jeho casti, misto
provedeni dila, soupis zjisténych vad a nedodélkl dila stanovenych zhotovitelem ¢i objednatelem,
vyjadreni zhotovitele k vadam dila vytéenym objednatelem, |hlty pro odstranéni vad dila, zhodnoceni
jakosti dila a jeho casti, dohodu o IhGtach a opatfenich k odstranéni vad a nedodélkl dila ¢i jeho ¢asti,
zdznam o nutnych dodatecné pozadovanych pracich, pfipadnou dohodu o slevé z ceny, stanovisko
objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli, a soupis ptiloh. Pfeddvaci protokol bude vyhotoven ve tfech
stejnopisech, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan zastupci
smluvnich stran a ma pravni silu originalu.

V pripadé, Ze je objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokonceno co do mnozstvi,
jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné zhotovitel a za tim ucelem
predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.
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10.7

10.8

10.9

10.10

111

11.2

11.3

Zhotovitel doloZi objednateli pfed zahajenim pfeddavaciho fizeni Uplny seznam vsech predavanych dokladd,
dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, veskerd osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych
materiall a vyrobk(, revizni zpravy zafizeni komplementovanych do dila, protokoly o provedeni tlakovych
zkousek potrubi a zkousek zhutnéni zasypl, navody k obsluze a udrzbé dila, potvrzené zarucni listy, doklady
o ovéreni funkénosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektové dokumentace a
platnych pravnich ptredpisu, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpad( v souladu se zakonem ¢. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisti a dalsi doklady prokazujici spInéni podminek, které si
stanovily v ramci stavebniho fizeni organy a organizace. Dokumentaci skutecného provedeni dila je
povinen zhotovitel predat ve dvou (2) vyhotovenich v tiSténé podobé a v jednom (1) vyhotoveni v
elektronické podobé ve formatech, které je objednatel zpUsobily prijmout (tj. formaty *.doc, *.xls, *.dwg
a *.pdf.). V pfipadé, ze nedojde k predloZeni a pfedani objednateli shora uvedenych doklad(i nejpozdéji pfi
preddvacim fizeni, nepovaZuje se dilo za fadné predané.

V pfipadé, Ze se pfi predavani dila objednatelem prokaZe, Ze je zhotovitelem pfedavano dilo, které nese
vady nebo nedodélky, neni objednatel povinen pfedavané dilo prevzit. Tato skute¢nost bude uvedena v
predavacim protokole. Po odstranéni vad nebo nedodélkd dila ¢i jeho ¢asti, pro které objednatel odmitl
od zhotovitele dilo prevzit, se opakuje pfejimaci fizeni analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy. V takovém
pripadé bude k plvodnimu predavacimu protokolu sepsan dodatek, ve kterém bude uvedeno prevzeti dila.
Dodatek obsahuje veskeré naleZitosti stanovené pro predavaci protokol v tomto ¢lanku smlouvy.

Pro pripad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy bude analogicky pouZito ustanoveni tohoto
¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen v pfimérené Ihité odstranit vady nebo nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady a
nedodélky dila neodpovida. Néklady na odstranéni téchto vad a nedodélkl nese zhotovitel, a to az do
ucinnosti dohody smluvnich stran o jejich ihradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve
véci Uhrady téchto nakladl. Nepfistoupi-li zhotovitel k odstranovani vad a nedodélk(l dila nejpozdéji do ti
(3) pracovnich dni ode dne neuspésného pokusu o predani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel
opravnén nechat odstranit vady a nedodélky jinou zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu, a to na
naklady zhotovitele

Zhotovitel je povinen na své naklady vyklidit venkovni i vnitini prostory, kde se dilo provadélo, a to do
predani dila objednateli, a provést uklid v€etné likvidace zafizeni stavenisté. Stavby a pozemky, jejichz
Upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou provadénim dila dotceny, je zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

Xl. Zaruka za jakost, zkousky dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecné zdvaznych technickych norem, pravomocného stavebniho povoleni na provedeni
dila a smlouvy, dale bude provedeno v normové jakosti kvality dle platnych €SN s pouzitim vyrobk( nejvyssi
kvalitativni tfidy jakosti a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce Sedesati (60) mésicli, pokud neni déle
uvedeno jinak.

Zaruka pocina bézet dnem prevzeti dokonceného dila objednatelem v pfipadé, Ze dilo nevykazuje vady a
nedodélky nebo dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o predani a prevzeti
dila. Z této zaruky jsou vyjmuty dodavky Zarovek a zarivek véetné startérd.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén v tomto poradi poZadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad material(i, zafizovacich predmétd, apod.),
b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
c) prfimérenou slevu ze sjednané ceny dila.
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11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

12.1

12.2

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) dni po obdrZeni reklamace sdélit objednateli, v jakém terminu
zacne s odstrafiovanim reklamované vady. Doba zapoceti s odstrafiovanim vady nesmi byt delSi nez 10 dni
od obdrzeni reklamace. Soucgasné zhotovitel pisemné navrhne objednateli, v jakém terminu vady odstrani.
Tato doba vsak nesmi byt delsi, nez je pro odstranéni konkrétni vady technicky nezbytné. Zhotovitel je
povinen ve stanovenych terminech zapocit s odstranovanim vad, i kdyz tvrdi, Ze uvedené vady dila nemaji
charakter zaruéni vady. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. V pfipadé, Ze bude nasledné prokazano, Zze vada neméla charakter reklamacni vady, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli nutné a ucelné vynalozené naklady na odstranéni této vady zhotovitelem.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havdrii, je zhotovitel povinen zacit s
odstranovanim vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Nezacne-li zhotovitel s odstrafiovanim reklamované vady v terminu uvedeném v odst. 11.4 nebo 11.5
tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén nechat reklamovanou vadu odstranit jinou zplsobilou pravnickou
nebo fyzickou osobu, a to na naklady zhotovitele.

V pripadé odstranéni vady dila i jeho ¢asti opravou dila ¢i jeho ¢asti se prodluzuje zaruka za jakost dila
poskytnuta dle odst. 11.2 tohoto ¢lanku smlouvy o dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli
az do protokolarniho prevzeti dila po odstranéni vad objednatelem s tim, Ze doba preruseni zarucni Ihdty
bude pocitana na celé dny a bude brdn v Uvahu kaZdy zapocaty kalendarni den.

V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou
véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhlta, a to ode dne protokolarniho prevzeti nového
plnéni (véci) objednatelem; zarucni Ih(ta je shodna jako v odst. 11.2 tohoto ¢lanku smlouvy.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji na predané casti dila ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice kterékoli ze zarucnich Ihit dle odst. 11.2 tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel
povinen provést s objednatelem vystupni prohlidku dila, resp. té jeho ¢asti, které se zaruéni Ihdta tyka. Na
zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zarucnich podminek, popfipadé budou
stanoveny zjiSténé zarucni vady a stanoven rezim jejich odstranéni. Vystupni prohlidku dila svola pisemné
objednatel. V pfipadé, Ze se zhotovitel ¢i jeho opravnény zastupce na objednatelem radné svolanou
vystupni prohlidku dila nebo jeho ¢asti dle tohoto odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, Ze veskeré
zérucni vady uvedené v pisemném protokole o splnéni zaruénich podminek uznava.

O reklamacnim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni, z nichz jeden
stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Xil. Smluvni pokuta a tirok z prodleni

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni ustanoveni ¢lanku lll. odst. 3.2 (véetné vztahu k ¢lanku
X. odst. 10.1 smlouvy), 3.3, 3.4 nebo ¢lanku XI. odst. 11.4, 11.5, ¢l. VIII. odst. 8.7 smlouvy zhotovitelem, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd smluvni pokutu ve vysi 0,2 % (slovy: dvé desetiny
procenta) z ceny, a to za kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu dokonéeni dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.2 zhotovitelem je objednatel oprdvnén
vedle smluvni pokuty 0,2 % (slovy: dvé desetiny procenta) z ceny za kazdy den prodleni, uplatnit vici
zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu za prvni den prodleni ve vysi 1 % (slovy: jedno procento) z ceny.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni ustanoveni ¢l. VI. odst. 6.2, 6.4, 6.5 nebo ¢l. VII. nebo ¢l.
VIII. odst. 8.2, 8.6 nebo ¢l. IX. odst. 9.2, 9.5, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12 smlouvy zhotovitelem je objednatel
opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisd smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych), a to za kazdé poruseni
smlouvy zvlast. Smluvni pokutu lze uloZit opakované.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni ustanoveni ¢l. XV. smlouvy zhotovitelem je objednatel
opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist smluvni pokutu ve vysi 30 000 K¢ (slovy: tficet tisic korun ceskych), a to za kazdé
poruseni smlouvy zvlast.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze pfislusny organ verejné moci (Statni Grfad inspekce prace ¢i
Oblastni inspektorat prace, Krajska hygienicka stanice, atd. zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v
souvislosti s realizaci pInéni dle této smlouvy poruseni predpist uvedenych v ¢lanku IX. odst. 9.14 smlouvy
ze strany zhotovitele, je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ (slovy:
deset tisic korun Ceskych).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s oznamovaci povinnosti dle €. IX.
odst. 9.15 smlouvy je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zdkona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist smluvni pokutu ve vysi 12 000 K¢ (slovy: dvandact tisic
korun ceskych).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s plnénim povinnosti dle ¢l. IX. odst.
9.16 smlouvy, je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist smluvni pokutu ve vysi 12 000 K¢ (slovy: dvanact tisic
korun ceskych).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pripadé, Ze kterakoliv ze smluvnich stran porusi jakékoliv jiné
povinnosti uloZené touto smlouvou (mimo poruseni povinnosti uvedenych v predchozich odstavcich 12.1
az 12.6 tohoto ¢lanku smlouvy), je druha smluvni strana opravnéna uplatnit ve smyslu ustanoveni
§ 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd smluvni pokutu ve
vysi 1 000 K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych). Smluvni pokutu lze uloZit opakované.

Smluvni pokuta je splatna do tficeti (30) dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna vyzva k
jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na Gcet opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzveé.
Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody v pIné vysi.

Smluvni strany si sjednavani pro pfipad prodleni kterékoliv smluvni strany s plnénim penézitého zdvazku
dle smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,2 % (slovy: dvé desetiny procenta) z neuhrazené ¢asti penézitého
zdvazku, a to za kazdy den prodleni.

Xlil. Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi zakon, jinak v
pfipadé podstatného poruseni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a
je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od
okamZiku doruceni projevu vile sméfujiciho k odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané rusi.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dodavky dila, at jiz jako celku ¢i jeho
jednotlivych ¢asti, ve vztahu k termindm provadéni dila dle ¢lanku Ill. smlouvy, které bude delsi
nez 14 kalendarnich dni;

b) jestlize zhotovitel opakované porusi shodnym zplGsobem jakykoli svij zavazek (napf.
¢l. IX.), ktery vyplyvd ze smlouvy nebo jestlize zhotovitel opakované porusi povinnosti, které
vyplynuly z naslednych jedndni obou smluvnich stran pfi plnéni smlouvy;

c) jestlize zhotovitel po dobu delsi nez 10 kalendarnich dni prerusil prace na provedeni dila a
nejedna se o pfipad preruseni provadéni dila dle ¢lanku lll. odst. 3.7 smlouvy;

d) jestlize zhotovitel radné a v¢as neprokaze trvani platné a Gicinné pojistné smlouvy dle ¢lanku XV.
této smlouvy Ci jinak porusi ustanoveni ¢lanku XV. smlouvy;
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13.3

13.4

e) jestlize bude zhotovitelem poddn navrh na prohlaseni konkurzu na svlj majetek ve smyslu
ustanoveni zékona ¢. 182/2006 Sh., o Upadku a zpusobech jeho feseni (insolven¢ni zakon), nebo
bude prohlasen konkurz na majetek zhotovitele na zakladé navrhu véfitele zhotovitele ¢i bude
na zakladé rozhodnuti soudu ustanoven predbézny spravce konkurzni podstaty pro zhotovitele
ve smyslu insolvencniho zakona, nebo bude zhotovitelem podan navrh na vyrovnani ve smyslu
ustanoveni insolvenéniho zakona;

f) zhotovitel vstoupil do likvidace;

g) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢3sti, na zakladé které prevedl,
resp. pronajal, svllj podnik ¢i tu jeho €ast, jejiZ soucasti jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu
dle smlouvy, na tfeti osobu;

h) objednatel je v prodleni s Uhradou faktur za dilo dle této smlouvy o vice 20 dni.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy nékterou ze smluvnich stran se smluvni strany dohodly na
nasledujicim:

a) do 10 kalendarnich dni od Ucinnosti odstoupeni provede zhotovitel soupis vsech provedenych
praci, ocenénych v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy,

b) do 10 kalendafnich dni od uUcinnosti odstoupeni provede zhotovitel v souladu s pFislusnymi
ustanovenimi této smlouvy financni vycisleni provedenych praci a uhrazenych dil¢ich plateb a
zpracuje konecny danovy doklad,

c) do 5 pracovnich dni od ucinnosti odstoupeni vyzve v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této
smlouvy zhotovitel objednatele k "dil¢éimu predani a prevzeti dila” a objednatel do tfi (3) dni po
obdrZeni vyzvy zahdji , dil¢i prejimaci fizeni,”

d) pfi odstoupeni kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do 5
pracovnich dni.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem, je opravnén
zadat provedeni zbyvajici ¢asti dila tfeti osobé. Pokud v disledku toho dojde k navyseni ceny dila
stanovené touto smlouvou, uhradi takto vznikly rozdil zhotovitel. Objednateli rovnéz vznika narok na
nahradu skody zplsobené nedodrzenim terminu dokonceni predmétu dila. Narok objednatele Uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

XIV. Dorucovani

14.1 Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zplsobem na adrese pro dorudovani pisemné

14.2

14.3

14.4

korespondence:

a) adresa pro dorucovani objednatele je: Gymnazium Ostrov, prispévkova organizace, Studentska
1205, 363 01 Ostrov.

b) adresa pro dorucovani zhotovitele je shodna s adresou v hlavi¢ce smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sidla ¢i mista podnikdni, a tim i adresy pro dorucovani,
budou pisemné informovat o této skutecnosti bez zbytecného odkladu druhou smluvni stranu.

Veskera podani a jind ozndmeni, kterd se dorucuji smluvnim strandm, je tfeba dorucit osobné nebo
doporucenou listovni zasilkou s dorucenkou nebo do datové schranky.

Aniz by tim byly dotceny dalsi prostredky, kterymi lze prokazat doruceni, ma se za to, Ze oznameni bylo
faddné dorucené:
a) pfi dorucovani osobné:

= dnem faktického pfijeti ozndmeni pfijemcem;

= dnem, v ném? bylo doru¢eno osobé na pfijemcové adrese urcené k prebirani listovnich
zasilek;

= dnem, kdy bylo doruc¢ovano osobé na prijemcové adrese urcené k prebirani listovnich
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15.1

15.2

16.1

16.2

16.3

16.4

= zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku prevzit;

= dnem, kdy pfijemce pfi prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli divodl neprevzal Ci
odmitl zasilku prevzit, a to i presto, Ze se v misté doruceni nezdrzuje, pokud byla na zasilce
uvedena adresa pro dorucovani dle tohoto ¢lanku smlouvy.

b) pti dorucovani postou:

e dnem predani listovni zasilky ptijemci;

e dnem, kdy pfijemce pfi prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli divod( neprevzal ¢i
odmitl zasilku prevzit, a to i presto, Ze se v misté doruceni nezdrzuje, pokud byla na zasilce
uvedena adresa pro dorucovani dle tohoto ¢lanku smlouvy.

XV. Pojidténi

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojiStén pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a) pojisténi plnéni (praci a dodavek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklym rizikim jako jsou
zejména kradez, zZivelna pohroma, poskozeni nebo zniceni, a to jak na stavenisti, tak i v mistech,
kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvori predmét dila, uskladnény ¢i montovany, a to na
hodnotu pojistné udalosti minimalné ve vysi ceny za provedeni dila dle ¢lanku V. odst. 5.1
smlouvy; a

b) pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené Cinnosti zhotovitele pti provadéni dila, véetné
moznych sSkod zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné udalosti
minimalné 10 000 000 K¢ (slovy: deset milion0 korun ceskych).

Zhotovitel predlozi a preda objednateli kopie platnych a Gcinnych pojistnych smluv dle predchoziho
odstavce smlouvy nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dni ode dne podpisu této smlouvy, a to spole¢né
s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne zahdjeni provadéni dila do dne jeho
fadného predani objednateli, eventudlné potvrzenim pojistovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na
toto obdobi. Zhotovitel se dale zavazuje radné a vcas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro
néj plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni predchoziho odstavce smlouvy po celou dobu plnéni dila.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy dle pfedchoziho odstavce smlouvy uzavie zhotovitel nejpozdéji do
sedmi (7) kalendafnich dni pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu a tuto predloZi v kopii
objednateli nejpozdéji do tfi (3) kalendarnich dni ode dne jejiho uzavieni, a to spolecné s dokladem
prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného predani
dila objednateli, eventudlné potvrzenim pojistovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XVI. Opravnéné osoby

Jednani mezi smluvnimi stranami v rdmci smlouvy, s vyjimkou uzavirani dodatk( ke smlouvé, budou
probihat prostfednictvim nize uvedenych oprdavnénych osob. Uzavirat dodatky ke smlouvé mohou pouze
opravnéni zastupci smluvnich stran uvedeni v zahlavi smlouvy, popft. osoby, které se stanou jejich nastupci.

Kterdkoliv ze smluvnich stran je opravnéna ucinit zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény tykajici se
opravnénych osob jsou ucinné ode dne, kdy budou pisemné oznameny druhé smluvni strané. Pocet
opravnénych osob zhotovitele nesmi v jednom okamziku pfesahnout dvé osoby. Pocet opravnénych osob
u objednatele nesmi v jednom okamziku presdhnout dvé osoby u kazdé ze tfi nize uvedenych kategorii. Je-
li opravnénou osobou osoba pravnicka, mlze za ni jednat pouze jedna osoba fyzicka.

Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:
a) Ing. Jan Chyska — stavebni dozor objednatele
Opravnéné osoby objednatele ve vécech autorského dozoru:

a) Ing. Stépan Mosler - projektant
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Opravnéné osoby objednatele se vieobecnou plsobnosti:
a) Ing. Miroslav Ocendsek — feditel Skoly
b) Irena Sachlové - zaméstnanec gymnazia
c)  Miroslav Pujman — spravce budov sSkoly
Opravnéné osoby zhotovitele:
a) Michal Kolbaba —jednatel

Opravnéné osoby objednatele se vSseobecnou plsobnosti mohou za objednatele jednat ve vsech vécech v
rdmci této smlouvy.

XVII. Spolec¢na ustanoveni

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutec¢nosti branici fadnému plnéni smlouvy, je povinna to ihned
bez zbyteéného odkladu oznamit strané druhé a vyvolat jednani povérenych zastupcl obou smluvnich
stran.

Vlastnické pravo k zhotovované véci, prechazi na objednatele postupnym zhotovovanim dila.

Smluvni strany se zavazuji, Ze budou chranit Ucetni zaznamy dostatecnym zplsobem, aby se zabranilo
jejich moznému zneuZiti (jak v pfipadé zabezpeceni ptislusného pocitaCového programu, tak i pro fyzickou
ochranu pisemnych zdznam?).

Smluvni strany jsou povinny uchovavat odpovidajicim zplisobem po dobu deseti (10) let od ukonceni
financovani akce original této smlouvy vcetné jejich dodatkd, veskeré ucetni doklady a dalsi dokumenty
souvisejici s realizaci dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé neplatnosti nebo neucinnosti nékterého ustanoveni smlouvy
nebudou dotéena ostatni ustanoveni smlouvy, resp. v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto
smlouvou, zlstavaji v platnosti a Gcinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou.

Veskeré platby mezi smluvnimi stranami uskute¢néné na zakladé smlouvy budou probihat bezhotovostné
prostfednictvim Uc¢td uvedenych v zahlavi smlouvy, nevyplyva-li z nékterého ustanoveni této smlouvy jinak.

Platba uskute¢néna na zakladé smlouvy je povaZovana za provedenou rfadné a vcas, pokud ke dni jeji
splatnosti budou penéini prostfedky odepsany z Uctu jedné smluvni strany ve prospéch uctu druhé
smluvni strany.

V pfipadé sporid souvisejicich se smlouvou se smluvni strany vidy pokusi o smirné reseni. Nedojde-li k
takovému fedeni, rozhodne o sporu vécné a mistné piisluiny soud Ceské republiky.

Smluvni strany smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou fidit pravnim
fadem Ceské republiky.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat a upfesfiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a
prabéiné Cislovanymi dodatky, pricemZ podpisy opravnénych zastupcli obou smluvnich stran musi byt
umistény na jedné listiné. Zména formy uzavirani dodatkd musi byt provedena formou pisemného
dodatku.

Objednatel nepfipousti odchylky od navrhu smlouvy.

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 630 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisi dohodly, Ze promlceci doby vSech zédvazk( ze smlouvy nékterému z ucastnikd se
prodluZuji na dobu patnacti let.
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18.2

18.3

18.4
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18.6

XVIII. Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva obsahuje Gplnou dohodu smluvnich stran ve véci predmétu této smlouvy a nahrazuje veskeré
ostatni pisemné Ci Ustni dohody ucinéné ve véci predmétu této smlouvy.

Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist ve spojeni se zdkonem ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech a autorizované
konverzi dokument(, ve znéni pozdéjsich pfedpisl uzaviena elektronicky.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran a uc¢innosti dnem uverejnéni v Registru smluv
dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdé;jsich predpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy v Registru smluv provede objednatel.

Povazuje-li zhotovitel rozsah uverejnéni v registru smluv za nedostatecny, upozorni na tuto skutecnost
objednatele. Neprovede-li objednatel v ptimérené Ih(té napravu, je zhotovitel opravnén uverejnit v
registru smluv smlouvu v jim pozadovaném rozsahu.

Smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem
souhlasi, Ze smlouva byla sepsdna na zakladé pravdivych udaju, z jejich pravé a svobodné vile a nebyla
uzavrena v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svym podpisem, resp.
podpisem svého opravnéného zastupce.

V Ostrové 25.7.2025

zhotovitel

objednatel
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