Příloha č. 1 Dodatku 2 SOD 534/2024 Oceněný soupis prací změn závazku
REKAPITULACE - Oceněný soupis prací změn závazku
Stavba: Studený potok - oprava zakrytého profilu
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	-255 668,07

	Vícepráce:
	
	1 425 964,19

	SO 02
	Výměna propustí
	1 423 323,02

	SO 05.1
	Přeložky IS - vodovod
	2 641,17

	Méněpráce:
	
	1 681 632,26

	SO 02
	Výměna propustí
	1 573 858,43

	SO 05.1
	Přeložky IS - vodovod
	107 773,83

	oprávněný zástupce
	oprávněný zástupce
	oprávněný

	objednatele
	zhotovitele
	zástupce zpracovatele



technický dozor investora Povodí Ohře, státní podnik
jednatel
FINSTAV
oprávněn jednat o věcech technických HG partner s.r.o.
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Kód:	viceprace1
Stavba:	Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis) 8_7
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 7. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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	Cena bez DPH
	
	
	
	1 425 964,19

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	1 425 964,19
	299 452,48

	snížená
	12,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	1 725 416,67



[image: ]





[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	viceprace1
Stavba:	Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis) 8_7
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód
	Popis
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	24. 7. 2025
	Typ

	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	

	Náklady stavby celkem
	
	1 425 964,19
	1 725 416,67
	

	SO 02
	Výměna propustí
	
	1 423 323,02
	1 722 220,85
	STA

	SO 05.1
	Přeložky IS - vodovod
	
	2 641,17
	3 195,82
	STA
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Stavba:
Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis) 8_7 Objekt:
SO 02 - Výměna propustí
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 7. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	1 423 323,02

	DPH základní snížená
	Základ daně
1 423 323,02
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
298 897,83
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	1 722 220,85
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Datum:	24. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
1 423 323,02
1 417 691,99

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis) 8_7 Objekt:
SO 02 - Výměna propustí
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]HSV - Práce a dodávky HSV
526 026,09
1 394,41
204 833,48
73 903,23
158 659,53
9 325,89
276 937,76
32 925,94
133 685,66
5 041,65
4 362,01
679,64
589,38
589,38
1- Zemní práce
2- Zakládání
3- Svislé a kompletní konstrukce
4- Vodorovné konstrukce
5- Komunikace pozemní
8- Trubní vedení
9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
741 - Elektroinstalace - silnoproud
M - Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]SOUPIS PRACÍ
	Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis) 8_7 Objekt:
SO 02 - Výměna propustí
	24. 7. 2025

	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 423 323,02
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 417 691,99
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	526 026,09
	

	1
	K
	113154548
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2
	m2
	586,680
	91,00
	53 387,88 Nová pol CS ÚRS 2025

	
	
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	vrstvy 100 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154548
	
	
	
	
	

	2
	K
	122211101
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	4,320
	913,06
	3 944,42 SoD
	

	
	PP P
	
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 10% ručně (v blízkosti IS, objektů apod. v úsecích navázání na stávající prefabrikáty)
	
	
	
	
	

	3
	K
	122251505
	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
	m3
	511,460
	205,00
	104 849,30 0N1ová pol CS ÚRS 2025

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251505
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	součet nový
	
	0,000
	
	
	

	
	VV
	
	497,78"F.4 tab vv SO 02 výkop
	
	497,780
	
	
	

	
	VV
	
	13,68 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - rozšíření výkopu
	
	13,680
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	511,460
	
	
	

	4
	K
	161151103
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	4,320
	118,12
	510,28 SoD
	

	
	
	
	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
	
	
	
	
	

	5
	K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	101,430
	219,43
	22 256,78 SoD
	

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - zásyp ŠDb pod komunikací, nepropustná zemina a zpětný zásyp zeminou z výkopu - viz D.4 řez B a D.6
	
	
	
	
	

	6
	M
	58125110
	jíl surový kusový
	t
	13,608
	1 058,66
	14 406,25 SoD
	

	
	PP
	
	jíl surový kusový
	
	
	
	
	

	7
	M PP P
	58344171
	štěrkodrť frakce 0/32 štěrkodrť frakce 0/32 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠDb dle ČSN 73 6126-1
	t
	399,557
	459,61
	183 640,39 SoD
	

	
	VV
	
	součet nový
	
	0,000
	
	
	

	
	VV
	
	180,51*1,8 "F.4 tab vv SO 02 - podkladní štěrková vrstva vozovky ŠDb (hutnění)
	
	324,918
	
	
	

	
	VV
	
	11,84*1,8 "F.4 tab vv SO 02 krajnice - ŠD tl. 250 mm
	
	21,312
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	346,230
	
	
	

	
	VV
	
	součet původní
	
	346,230
	
	
	

	
	VV
	
	-124,254 "součet původní
	
	-124,254
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-124,254
	
	
	

	
	VV
	
	221,976*1,8 "Přepočtené koeficientem množství
	
	399,557
	
	
	



Stavba:
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	399,557
	
	
	

	8
	K PP P
	R151102
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - příložné pažení na začátku a konci úseku, pažení v místech ŽB úseků, dle TZ - včetně aktivace pažení
	m2
	225,070
	343,14
	77 230,52
	SoD

	
	VV
	
	172,93 "F.4 tab vv SO 02 - příložné pažení
	
	172,930
	
	
	

	
	VV
	
	52,14 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - příložné pažení
	
	52,140
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	225,070
	
	
	

	10
	K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	m3
	147,020
	447,56
	65 800,27
	SoD

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	1 394,41
	

	11
	K PP P
	212792311
	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 100 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 100 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - podélná drenáž rubu propustí - viz D.4 řez B a TZ
	m
	9,300
	136,84
	1 272,61
	SoD

	12
	K
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	m2
	4,880
	24,96
	121,80
	SoD

	
	PP P
	
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ
	
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	204 833,48
	

	13
	K
PP
	321321116
	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.
	m3
	1,630
	6 405,72
	10 441,32
	SoD

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3, viz D.6
	
	
	
	
	

	14
	K
PP
	321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch
	m2
	7,140
	1 350,96
	9 645,85
	SoD

	15
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	7,140
	221,38
	1 580,65
	SoD

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	
	

	16
	K
PP
	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32
	t
	0,138
	39 432,91
	5 441,74
	SoD

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, R12 a R14 - viz D.12
	
	
	
	
	

	17
	K PP P
	334359111
	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí do DN 150
Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí do DN 150 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 řez B a D.6
	kus
	4,000
	614,20
	2 456,80
	SoD

	18
	K
	389121111
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t
	kus
	1,000
	2 440,00
	2 440,00
	SoD

	
	PP
	
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t
	
	
	
	
	

	19
	M PP
P
	59383463
	propust rámová 2,00x1,50x1,00m
propust rámová 2,00x1,50x1,00m
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - pero- drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů
	kus
	1,000
	38 593,78
	38 593,78
	SoD

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	K
	389121112
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t
	kus
	2,000
	3 855,27
	7 710,54
	SoD

	
	PP
	
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t
	
	
	
	
	

	57
	M
	M593834.3
	propust rámová 1500x2000/2000 mm
	kus
	2,000
	63 261,40
	126 522,80
	SoD

	
	PP
	
	propust rámová 1500x2000/2000 mm
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	PČ
	Typ
P
	Kód
	Popis
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - pero- drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	73 903,23
	

	20
	K PP P
	411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6
	m2
	0,820
	504,32
	413,54
	SoD

	21
	K
	411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	0,820
	122,48
	100,43
	SoD

	
	PP
	
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	
	
	
	
	

	22
	K PP P
	411354313
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6
	m2
	0,820
	186,26
	152,73
	SoD

	23
	K
	411354314
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	0,820
	56,87
	46,63
	SoD

	
	PP
	
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	
	
	
	
	

	24
	K
	R45831112
	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách
	m3
	21,860
	3 348,12
	73 189,90
	SoD

	
	PP P
	
	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyplnění prostoru za rubem zdi hubeným betonem C15/20 X0 pod komunikací, viz D.4 řez B D.6
	
	
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	158 659,53
	Nová pol CS ÚRS 2025
01

	25
	K
	569851111
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm
	m2
	60,533
	182,00
	11 017,01
	

	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569851111
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - krajnice ŠD fr. 0-32 mm tl. 150 mm - viz D.4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,08/0,15 "F.4 tab vv SO 02 krajnice - ŠD tl. 150 mm; objem / tl.
	
	60,533
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	60,533
	
	
	

	26
	K
	573231106
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	m2
	391,360
	10,64
	4 164,07
	SoD

	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - 2 vrstzvy asfaltový spojovací postřik PS-E 0,30 kg/m2 - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	
	

	27
	K
	577144141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	195,680
	361,92
	70 820,51
	SoD

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	
	
	
	
	

	28
	K
	577155142
	
	m2
	195,680
	371,31
	72 657,94
	SoD

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - asfaltový beton ložná vrstva ACL 16-22 tl. 60 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	9 325,89
	Nová pol CS ÚRS 2025
01

	29
	K
	871313121
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160
	m
	1,600
	181,00
	289,60
	

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,8 "D.4 SO 02 uliční vpusť - plastové potrubí DN 150; počet * dl.
	
	1,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,600
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	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	M
	28611164
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8
	m
	1,648
	431,00
	710,29
	Nová pol CS ÚRS
2025 01

	PP
	
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,648
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,648
	
	
	Nová pol CS ÚRS 2025
01

	K
	895941301
	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem
	kus
	2,000
	1 340,00
	2 680,00
	

	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941301
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,0 "D.4 SO 02 uliční vpusť
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	Nová pol CS ÚRS
2025 01

	M
	59223335
	vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/370x50mm
	kus
	2,000
	495,00
	990,00
	

	PP
	
	vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/370x50mm
	
	
	
	
	Nová pol CS ÚRS 2025
01

	K
	895941312
	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm
	kus
	2,000
	751,00
	1 502,00
	

	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941312
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,0 "D.4 SO 02 uliční vpusť
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	Nová pol CS ÚRS
2025 01

	M
	59223320
	vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/195x50mm
	kus
	2,000
	281,00
	562,00
	

	PP
	
	vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/195x50mm
	
	
	
	
	Nová pol CS ÚRS 2025 01	1

	K
	895941322
	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm
	kus
	2,000
	790,00
	1 580,00
	

	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941322
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,0 "D.4 SO 02 uliční vpusť
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	Nová pol CS ÚRS
2025 01

	M
	59223862
	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm
	kus
	2,000
	506,00
	1 012,00
	

	PP
	
	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm
	
	
	
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	276 937,76
	

	K
	R93199522
	Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm
	m
	52,500
	817,67
	42 927,68 SoD

	PP
	
	Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm
Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - napojení prefabrikátu na ŽB úsek - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ, D.6 a D.9
	
	
	
	
	

	VV
	
	52,50 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	52,500
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	52,500
	
	
	

	K
	953334212
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm
	m
	7,500
	215,18
	1 613,85 SoD

	PP P
	
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.6, D.9 a TZ
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,5
	
	7,500
	
	
	

	K
	953334423
	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm
	m
	2,200
	383,10
	842,82 SoD

	PP
P
	
	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz D.6, D.9 a TZ
	
	
	
	
	

	K PP P
	R9773121
	Řezání stávajících betonových konstrukcí vyztužených hl do 300 mm
Řezání stávajících betonových konstrukcí vyztužených hl do 300 mm Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odříznutí stávajících prefabrikátů v úseku dl. 102 m - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) - viz D.6
	m
	323,200
	716,44
	231 553,41
	

	VV
	
	17,20 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	17,200
	
	
	

	VV
	
	3*102,0 "F.4 SO 02 bourání prefabrikátů - svislý řez prefabrikátů - tl. 0,26 a 0,21 m (úsek 102 m); 3 * dl. úseku
	
	306,000
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV
D
K
PP
D
K
PP
D
K
PP
P
K
PP
K
PP
K
PP
D
K
PP
P
M PP VV VV
K
PP
K
PP
D
K
PP
	
	Součet
	
	323,200
	
	
	

	997
	Přesun sutě
	
	
	
	32 925,94
	

	R99722
	Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	45,006
	731,59
	32 925,94
	SoD

	998
	Přesun hmot
	
	
	
	133 685,66
	

	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	478,594
	279,33
	133 685,66
	SoD

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	5 041,65
	

	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	4 362,01
	

	711113111
	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - nové prefabrikáty a dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ
	m2
	8,150
	186,20
	1 517,53
	SoD

	711113121
	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační spáry, vč. pásky, lepidla a překrytí geotextilií
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - nové prefabrikáty a dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ
Poznámka k položce: - spoje mezi prefabrikáty - homogenní pružná hydroizolační páska pro dilatace. vč. PE geotextilie 500 g/m2 a zbroušení povrchu
	m2
	7,630
	210,72
	1 607,79
	SoD

	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,890■
	1 133,40
	1 008,73
	SoD

	998711192
	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,890
	256,13
	227,96 SoD

	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	679,64
	

	1 741122121
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	1
	m
	8,200
	46,01
	377,28 SoD

	
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 řez B a TZ, v souladu s TPG 702 01
	
	
	
	
	

	34111012
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2
	m
	9,430■
	30,99
	292,24
	SoD

	
	8,20000000000002*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	9,430
	
	
	

	
	Součet
	
	9,430
	
	
	

	998741101
	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,002
	3 059,79
	6,12
	SoD

	998741192
	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 100 m
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m
	t
	0,002
	2 002,44
	4,00
	SoD

	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	589,38
	

	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	589,38
	

	460791211
	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných D do 32 mm
	m
	8,200
	36,78
	301,60 SoD



11
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm
[image: ][image: ]





























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - 2 ks dignalizačních vodičů po obou stranách propustí, uložení v chrániččce, vč. zaslepení chráničky na konci (2 ks) - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	
	

	53
	M
	34571350
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm
	m
	8,610
	16,35
	140,77
	SoD

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,20000000000002*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	8,610
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,610
	
	
	

	54
	M
	M3457
	těsnící zátka pr. 40 mm pro kabelová potrubí
	kus
	2,000
	73,16
	146,32
	SoD

	
	PP
	
	těsnící zátka pr. 40 mm pro kabelová potrubí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2 "F.4 SO 02 chránička HDPE - zaslepení konců
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	55
	K
	469981111
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích
	t
	0,003
	231,23
	0,69
	SoD

	
	PP
	
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
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	Cena bez DPH
	
	
	2 641,17

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 641,17
	21,00%
	554,65

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	3 195,82
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 641,17

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 641,17

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	2 072,16

	1
	K
	151811131
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	4,390
	186,09
	816,94 SoD

	
	PP
	
	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - pažící boxy pro rýhu přeložky vodovodu v délce 8 m, výška boxů 1,5 m, vč. aktivace pažení - viz D.8
	
	
	
	

	2
	K
	151811231
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	4,390
	97,79
	429,30 SoD

	
	PP
	
	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
	
	
	
	

	3
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	4,480
	76,91
	344,56 SoD

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	
	
	

	
	PP
	
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu na mezideponii a zpět ke zpětnému zásypu
	
	
	
	

	4
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	2,240
	141,06
	315,97 SoD

	
	
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
	
	
	
	

	
	PP
	
	skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - naložení výkopku na mezideponii
	
	
	
	

	5
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	0,130
	544,39
	70,77 SoD

	
	
	
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
	
	
	
	

	
	PP
	
	vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - ŠTP obsyp potrubí - viz D.8
	
	
	
	

	6
	M
	58337303
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	0,260
	363,91
	94,62 SoD

	
	PP
	
	štěrkopísek frakce 0/8
	
	
	
	

	
	VV
	
	součet nový
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	2,51 "F.4 tab vv SO 05.1 ŠTP obsyp 0-8 tl. 100 mm
	
	2,510
	
	

	
	VV
	
	0,78 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP obsyp 0/8
	
	0,780
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	3,290
	
	

	
	VV
	
	součet původní
	
	3,290
	
	

	
	VV
	
	-3,16 "součet původní
	
	-3,160
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-3,160
	
	

	
	VV
	
	0,13*2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,260
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,260
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	79,45

	7
	K PP P
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - lože pod potrubí ŠTP 0/8 - viz D.8
	m3
	0,180
	441,40
	79,45 SoD



Stavba:
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	489,56
	

	8
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	0,263
	1 016,42
	267,32 SoD

	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	
	

	9
	K
	998276124
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
	t
	0,263
	845,00
	222,24 SoD

	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	



[image: ][image: ]





Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu
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Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
String
Povinný
(A/N)
A
A
Max. počet znaků
20
120
Název atributu
Kód
Stavba
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis	Typ
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
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	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
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	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	fig
	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
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Datová věta
eGTypZakazky
eGTypPolozky
Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota
	Význam

	základní
	Základní sazba DPH

	snížená
	Snížená sazba DPH

	nulová
	Nulová sazba DPH

	zákl. přenesená
	Základní sazba DPH přenesená

	sníž. přenesená
	Snížená sazba DPH přenesená

	STA
	Stavební objekt

	PRO
	Provozní soubor

	ING
	Inženýrský objekt

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní náklady

	1
	Položka typu HSV

	2
	Položka typu PSV

	3
	Položka typu M

	4
	Položka typu OST
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	Kód:
Stavba:
	meneprace1
Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis)8_7



REKAPITULACE STAVBY
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
24. 7. 2025
Poznámka:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]Cena bez DPH
DPH základní snížená
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Cena s DPH
Sazba daně
21,00%
12,00%
Základ daně -1 681 632,26 0,00
Projektant
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]CZK
Zpracovatel
-1 681 632,26
Výše daně -353 142,77 0,00 -2 034 775,03
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Strana # z 21

Strana # z 21

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Objednavatel
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	meneprace1
Stavba:	Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis)8_7
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	24. 7. 2025

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	-1 681 632,26
	-2 034 775,03

	SO 02
	Výměna propustí
	
	-1 573 858,43
	-1 904 368,70

	SO 05.1
	Přeložky IS - vodovod
	
	-107 773,83
	-130 406,33
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[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][image: ]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis)8_7 Objekt:
SO 02 - Výměna propustí
KSO: Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 7. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	-1 573 858,43

	DPH základní snížená
	Základ daně
-1 573 858,43
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
-330 510,27
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	-1 904 368,70



Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]Objednavatel
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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Datum:	24. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
-1 573 858,43
-1 573 858,43

[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis)8_7 Objekt:
SO 02 - Výměna propustí
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
Strana # z 21

Strana # z 21

	1- Zemní práce
	-1 002 329,75

	2- Zakládání
	-7 345,03

	3- Svislé a kompletní konstrukce
	-199 263,95

	4- Vodorovné konstrukce
	-16 015,68

	5- Komunikace pozemní
	-116 109,14

	8- Trubní vedení
	-2 089,92

	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	-86 178,71

	997 - Přesun sutě
	-96 330,65

	998 - Přesun hmot
	-48 195,60
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[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis)8_7 Objekt:
SO 02 - Výměna propustí
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	24. 7. 2025

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	-1 573 858,43

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	-1 573 858,43

	D1
	Zemní práce
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100
	
	
	-1 002 329,75

	1 K 111251201
	mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru
	m2
	-27,000	304,69
	-8 226,63

	PP
	kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - odstranění křovin a tújí
	
	
	

	VV
	-27
	
	-27,000
	

	2 K 113107223
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
	m2
	-49,110	55,95
	-2 747,70

	
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
	
	
	

	PP
	naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223
	
	
	

	3 K 113107232
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
	m2
	-49,110	218,56
	-10 733,48

	
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
	
	
	

	PP
	naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107232
	
	
	

	4 K 113154234
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
	m2
	-391,000	79,32
	-31 014,12

	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
	
	
	

	PP
	prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154234
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PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
5
K
122251504
m3
-398,210
202,01
-80 442,40
6
129911123
m3
10 334,31
-101 586,27
PP
P
7
K
129951123
m3
-30,560
6 865,73
-209 816,71
PP
8
151811133
m2
-713,200
248,08
-176 930,66
P
9
151811233
m2
90,00
-64 188,00
10
161151123
m3
170,71
-6 894,98
PP
11
K
162251102
m3
-58,900
40,54
-2 387,81
-713,200
-713,200
-713,200
-40,390
PP
VV
VV
VV
VV
K
VV
K
PP
VV
K
P
K
PP
0,000 -386,560 -11,650 -398,210 -9,830
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 součet původní
-386,56"F.4 tab vv SO 02 výkop
-11,65 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - rozšíření výkopu
Součet
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 10 m délky ručně (v blízkosti IS, objektů apod. v úsecích navázání na stávající prefabrikáty) - viz D.2, D.4 a D.6
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.2, D.4 a D.6
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5m
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pažící boxy s vysokou průchozí výškou, dlouhým pažícím boxem příp. atypickým pažícím boxem, vč. aktivace pažení - viz D.2, D.4 řez B a TZ
-713,2
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m -713,2
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

PP
12
167151101
PP
13
181351105
PP
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]14
15
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]16
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]M
PP
K
PP
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]M
PP
VV VV
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]10364101
181411121
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]00572472
17
183101314
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]18
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]19
PP
Online PSC
P
VV
[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]M 10321100
PP
P
VV
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]M 58154416
PP
VV
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu na mezideponii a zpět ke zpětnému zásypu, vč. dopravy chybějícího materiálu v SO 04 na mezideponii
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - naložení výkopku na mezideponii Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]zemina pro terénní úpravy - ornice
zemina pro terénní úpravy - ornice
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní krajinná-rovinná -86,43*0,02 "Přepočtené koeficientem množství Součet
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101314
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náhradní výsadba - viz D.2 a TZ
-173,00
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]zahradní substrát pro výsadbu VL
zahradní substrát pro výsadbu VL
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kompost -6,488 písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2 písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2
-7,785
	m3
	-29,450
	141,06

	m2
	-86,430
	83,38

	t
	-56,106
	512,12

	m2
	-86,430
	5,87

	kg
	-1,729
	126,42

	
	-1,729
-1,729
	

	kus
	-173,000
	238,92

	m3
	-173,000
-6,488
	1 170,55

	t
	-6,488
-7,785
	9 984,12



-4 154,22
-7 206,53
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]-28 733,00
-507,34
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108]-218,58
-41 333,16
[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]-7 594,53
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114]-77 726,37
-7,785
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	20
	K
	184201111
	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5
	kus
	-173,000
	111,75
	-19 332,75

	
	PP
	
	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184201111
	
	
	
	

	
	VV
	
	-173,0
	
	-173,000
	
	

	21
	M
	M0264
	bobkovišeň lékařská /Prunus laurocerasus/ 120cm
	kus
	-150,000
	499,21
	-74 881,50

	
	PP
	
	bobkovišeň lékařská /Prunus laurocerasus/ 120cm
	
	
	
	

	
	VV
	
	součet původní
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	-50*3 "D.2 výsadba bobkovišně v délce 50 m v. 1,2 m (3ks/bm) (PF 18 - PF 21)
	
	-150,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-150,000
	
	

	22
	M
	02660348
	zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm
	kus
	-20,000
	473,38
	-9 467,60

	
	PP
	
	zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm
	
	
	
	

	
	VV
	
	-20
	
	-20,000
	
	

	23
	M
	M02660
	borovice kleč /Pinus mugo/ 100cm
	kus
	-3,000
	2 237,82
	-6 713,46

	
	PP
	
	borovice kleč /Pinus mugo/ 100cm
	
	
	
	

	
	VV
	
	součet původní
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	-3 "D.2 náhradní výsadba kleč 3 ks v. 1,0 m (PF 20)
	
	-3,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
Vodorovné přemístění odstraněných křovin, tújí a
	
	-3,000
	
	

	24
	K
	R16230152.2
	pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	kpl
	-1,000
	17 214,00
	-17 214,00

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin, tújí a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - křoviny budou štěpkovány, odvezeny a uloženy na skládku - vč. poplatku za uložení na skládku
	
	
	
	

	
	VV
	
	změna rozsahu (ceny), původně 27 m2, nově jen 10 m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1
	
	-1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-1,000
	
	

	25
	K
	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	m3
	-21,608
	559,45
	-12 088,60

	
	
	
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle
	
	
	
	

	
	PP
	
	platné legislativy
	
	
	
	

	26
	K
	R1848182
	Ochrana stromu - vazba stromu, vč. odstranění
	kus
	-1,000
	189,35
	-189,35

	
	PP
	
	Ochrana stromu - vazba stromu, vč. odstranění
	
	
	
	

	
	VV
	
	součet původní
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	-1 "D.2 ochrana stromu po dobu stavby - smrk stříbrný p.č. 43
	
	-1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-1,000
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	-7 345,03

	27
	K
	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
	m3
	-4,034
	1 820,78
	-7 345,03




Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
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[bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]PČ Typ Kód
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]Popis
[bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	

	28 K
	338171113
	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním
	kus
	-51,000
	352,78

	PP
P
	
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - patky 300x300x600 mm, C12/15 - viz D.2 a TZ
	
	
	

	VV
	
	-51
	
	-51,000
	

	29 M
	55342252
	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm
	kus
	-43,000
	160,09

	PP
	
	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm
	
	
	

	VV
	
	-43
	
	-43,000
	

	30 M
	M553423
	sloupek pro bránu v. 1800 mm, silnostěnný se vzpěrami
	kus
	-2,000
	585,28

	PP
	
	sloupek pro bránu v. 1800 mm, silnostěnný se vzpěrami
	
	
	

	VV
	
	součet původní
	
	0,000
	

	VV
	
	-2 "D.2 montáž sloupků pro bránu (PF 19)
	
	-2,000
	

	VV
	
	Součet
	
	-2,000
	

	31 K
	348181113
	Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m
	m
	-10,000
	136,09

	PP
	
	Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348181113
	
	
	

	32 K
	348401153
	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m
	m
	-75,500
	201,89

	PP P
	
	Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.2
	
	
	

	VV
	
	-75,5
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m
	
	-75,500
	

	33 M
	31324810
	průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit
	m
	-66,675
	335,67

	
	
	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm
	
	
	

	PP
	
	rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit
	
	
	

	VV
	
	součet původní
	
	0,000
	

	VV
	
	-43,5 "D.2 montáž oplocení - svařované pletivo (PF 97 - PF 21)
	
	-43,500
	

	VV
	
	-20,0 "D.2 montáž oplocení - svařované pletivo (PF 23 - PF 24)
	
	-20,000
	

	VV
	
	Součet
	
	-63,500
	

	VV
	
	-63,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-66,675
	

	VV
	
	Součet
	
	-66,675
	

	34 K
	389121112
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t
	kus
	-2,000
	3 855,27

	PP
	
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t
	
	
	



Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 řez B a D.6
-199 263,95
-17 991,78
-6 883,87
-1 170,56
-1 360,90
-15 242,70
-22 380,80
-7 710,54
[image: ][image: ][image: ]






























[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]35
[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]M
PP
[bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]M593834.4
[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]36
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]37
D
[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138]K
PP P
[bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141]K
PP
[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]4
[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]451315125
[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150]457542111
[bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153]38
D
[bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156]K
PP
[bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159]5
[bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162]564871116
[bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]39
[bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]567142115
PP
[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170]propust rámová 1500x2000/2000 mm - vstupní šachta
propust rámová 1500x2000/2000 mm - vstupní šachta
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - pero- drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů - atypický díl se vstupní šachtou/otvorem DN 500
[bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]Vodorovné konstrukce
[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176]Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.4 řez B a D.6
[bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179]Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hutněno na 95% PS - drenáž za rubem - frakce 8/16 - viz D.4 řez B, D.6
[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182]Komunikace pozemní
[bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - podkladní vrstva ŠD tl. 250-300 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - kamenivo stm. cementem tl. 250 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ
[bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188]kus
[bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]m2
[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194]m3
[bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197]m2
[bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200]m2
[bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203]-2,000
[bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205][bookmark: bookmark206]-10,540
[bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209]-10,080
[bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark212]-120,110
[bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215]-120,110
[bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218]63 261,40
[bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221]-126 522,80
[bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark223][bookmark: bookmark224]40
D
[bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227]K
PP
[bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark230]8
[bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark233]899501221
[bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235][bookmark: bookmark236]Trubní vedení
[bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238][bookmark: bookmark239]Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - stupadlo s PE povlakem, do hmoždinek ∅ 26 mm (vstupní šachty) - viz D.4 řez B
[bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241][bookmark: bookmark242]kus
[bookmark: bookmark243][bookmark: bookmark244][bookmark: bookmark245]-14,000
[bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247][bookmark: bookmark248]569,67
[bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251]993,19
[bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253][bookmark: bookmark254]343,82
[bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark257]622,87
[bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark260]149,28
[bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262][bookmark: bookmark263]-16 015,68
[bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark265][bookmark: bookmark266]-6 004,32
[bookmark: bookmark267][bookmark: bookmark268][bookmark: bookmark269]-10 011,36
[bookmark: bookmark270][bookmark: bookmark271][bookmark: bookmark272]-116 109,14
[bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274][bookmark: bookmark275]-41 296,22
[bookmark: bookmark276][bookmark: bookmark277][bookmark: bookmark278]-74 812,92
[bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280][bookmark: bookmark281]-2 089,92
[bookmark: bookmark282][bookmark: bookmark283][bookmark: bookmark284]-2 089,92
[image: ]
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PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark285][bookmark: bookmark286][bookmark: bookmark287]41
[bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289][bookmark: bookmark290]9
[bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark293]919732211
PP
[bookmark: bookmark294][bookmark: bookmark295]42
[bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark297][bookmark: bookmark298]K
PP
[bookmark: bookmark299][bookmark: bookmark300][bookmark: bookmark301]919735111
[bookmark: bookmark302][bookmark: bookmark303]43
[bookmark: bookmark304][bookmark: bookmark305][bookmark: bookmark306]K
PP
[bookmark: bookmark307][bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark309]919735112
[bookmark: bookmark310][bookmark: bookmark311]44
[bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark313][bookmark: bookmark314]931995222
PP
[bookmark: bookmark315][bookmark: bookmark316]45
P
VV
VV
VV
[bookmark: bookmark317][bookmark: bookmark318][bookmark: bookmark319]K
[bookmark: bookmark320][bookmark: bookmark321][bookmark: bookmark322]966003818
[bookmark: bookmark323][bookmark: bookmark324]46
PP
Online PSC
[bookmark: bookmark325][bookmark: bookmark326][bookmark: bookmark327]K 966071711
PP
[bookmark: bookmark328][bookmark: bookmark329][bookmark: bookmark330]Ostatní konstrukce a práce, bourání
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - zalití spáry - viz D.2, D.4 řez B a TZ
[bookmark: bookmark331][bookmark: bookmark332][bookmark: bookmark333]Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - odstranění asfaltové vrstvy - tzv. zámek - viz D.2, D.4 řez B a TZ Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - odstranění asfaltové vrstvy - tzv. zámek - viz D.2, D.4 řez B a TZ
[bookmark: bookmark334][bookmark: bookmark335][bookmark: bookmark336]Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ, D.6 a D.9 součet původní
-45,00 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás Součet
[bookmark: bookmark337][bookmark: bookmark338][bookmark: bookmark339]Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966003818
[bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark341][bookmark: bookmark342]Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
[bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark344][bookmark: bookmark345]kus
[bookmark: bookmark346][bookmark: bookmark347][bookmark: bookmark348]-74,200
[bookmark: bookmark349][bookmark: bookmark350][bookmark: bookmark351]-74,200
[bookmark: bookmark352][bookmark: bookmark353][bookmark: bookmark354]-74,200
[bookmark: bookmark355][bookmark: bookmark356][bookmark: bookmark357]-45,000
0,000
-45,000
-45,000
[bookmark: bookmark358][bookmark: bookmark359][bookmark: bookmark360]-10,000
[bookmark: bookmark361][bookmark: bookmark362][bookmark: bookmark363]-51,000
[bookmark: bookmark364][bookmark: bookmark365][bookmark: bookmark366]100,84
[bookmark: bookmark367][bookmark: bookmark368][bookmark: bookmark369]68,04
[bookmark: bookmark370][bookmark: bookmark371][bookmark: bookmark372]85,79
[bookmark: bookmark373][bookmark: bookmark374][bookmark: bookmark375]817,67
[bookmark: bookmark376][bookmark: bookmark377][bookmark: bookmark378]102,23
[bookmark: bookmark379][bookmark: bookmark380][bookmark: bookmark381]326,49
[bookmark: bookmark382][bookmark: bookmark383][bookmark: bookmark384]-86 178,71
[bookmark: bookmark385][bookmark: bookmark386][bookmark: bookmark387]-7 482,33
[bookmark: bookmark388][bookmark: bookmark389][bookmark: bookmark390]-5 048,57
[bookmark: bookmark391][bookmark: bookmark392][bookmark: bookmark393]-6 365,62
[bookmark: bookmark394][bookmark: bookmark395][bookmark: bookmark396]-36 795,15
[bookmark: bookmark397][bookmark: bookmark398][bookmark: bookmark399]-1 022,30
[bookmark: bookmark400][bookmark: bookmark401][bookmark: bookmark402]-16 650,99
[image: ][image: ][image: ]
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - sloupky budou ponechány vlastníkům, v úseku
	
	
	
	

	
	P
	
	mezi PF 13 a PF 14 budou očištěny a osazeny zpět - vč. očištění - viz
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.2
-51
	
	-51,000
	
	

	47
	K
	966071822
	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m
	m
	-75,500
	67,08
	-5 064,54

	
	PP
	
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - atypické pletivo bude osazeno zpět, svařované pletivo bude předábo vlastníkům - viz D.2
	
	
	
	

	
	VV
	
	-75,5
	
	-75,500
	
	

	48
	K
	966072811
	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m
	m
	-10,000
	91,68
	-916,80

	
	PP
	
	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966072811
	
	
	
	

	49
	K
	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
	m
	-1,960
	1 624,74
	-3 184,49

	
	PP
	
	(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vrtaný otvor pro stupadlo - ∅ 26 mm (do betonu),
	
	
	
	

	
	P
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	vč. očištění otvoru - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	50
	K
	985331112
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	-0,700
	1 153,74
	-807,62

	
	
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění
	
	
	
	

	
	PP
	
	otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kotvení obetonování mříže - viz D.4 řez B
	
	
	
	

	51
	M
	M02.1
	Nerez trn R10 dl. 0,14 m
	ks
	-10,000
	284,03
	-2 840,30

	
	PP
	
	Nerez trn R10 dl. 0,14 m
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - kotvení obetonování mříže - viz D.4 řez B - 0,62 kg/m, nerezový trn R10 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-96 330,65

	52
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	-131,673
	731,59
	-96 330,65

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-48 195,60

	53
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
	t
	-172,540
	279,33
	-48 195,60

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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[bookmark: bookmark403][bookmark: bookmark404][bookmark: bookmark405]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis)8_7
Objekt:
SO 05.1 - Přeložky IS - vodovod
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 7. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	-107 773,83

	DPH základní snížená
	Základ daně
-107 773,83
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
-22 632,50
0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	-130 406,33

	Projektant
	Zpracovatel
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
[bookmark: bookmark406][bookmark: bookmark407][bookmark: bookmark408]Objednavatel
[bookmark: bookmark409][bookmark: bookmark410][bookmark: bookmark411]Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
[image: ]









Datum:	24. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
-107 773,83
-107 773,83

[bookmark: bookmark412][bookmark: bookmark413][bookmark: bookmark414]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis)8_7 Objekt:
SO 05.1 - Přeložky IS - vodovod
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark417]Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	1- Zemní práce
	-37 086,83

	2- Zakládání
	-97,84

	8- Trubní vedení
	-33 195,33

	997 - Přesun sutě
	-3 287,03

	998 - Přesun hmot
	-34 106,80



[image: ]





Datum:	24. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark418][bookmark: bookmark419][bookmark: bookmark420]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark421][bookmark: bookmark422][bookmark: bookmark423]Stavba:
[bookmark: bookmark424][bookmark: bookmark425][bookmark: bookmark426]Studený potok – oprava zakrytého profilu (oceněný soupis)8_7 Objekt:
SO 05.1 - Přeložky IS - vodovod
[bookmark: bookmark427][bookmark: bookmark428][bookmark: bookmark429]Místo:
[bookmark: bookmark430][bookmark: bookmark431][bookmark: bookmark432]Zadavatel: Zhotovitel:


Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
1
m3
-2,340
2 599,20
PP
2
K
132212231
m3
1 580,23
-3 934,77
PP
P
3
K
132251031
m3
-0,830
1 335,90
-1 108,80
PP
P
4
K
174112103
m3
-7,550
209,67
-1 583,01
P
VV
VV
VV
D
D
K
-107 773,83
-107 773,83
-37 086,83
-6 082,13
0,000
-2,340
-2,340
-2,490
Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání stávající zděné šachty - 2 ks součet původní
-2,34 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - bourání
Součet
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 75% výkopu ručně
Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 25% výkopu strojně
Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně
PČ Typ Kód
Náklady soupisu celkem HSV 1 129911103
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[bookmark: bookmark433][bookmark: bookmark434][bookmark: bookmark435]PČ
[bookmark: bookmark436][bookmark: bookmark437][bookmark: bookmark438]Typ
[bookmark: bookmark439][bookmark: bookmark440][bookmark: bookmark441]Kód
PP
P
M PP VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV
[bookmark: bookmark442][bookmark: bookmark443][bookmark: bookmark444]K
[bookmark: bookmark445][bookmark: bookmark446][bookmark: bookmark447]58337331
[bookmark: bookmark448][bookmark: bookmark449][bookmark: bookmark450]181351005
[bookmark: bookmark451][bookmark: bookmark452][bookmark: bookmark453]10
[bookmark: bookmark454][bookmark: bookmark455][bookmark: bookmark456]11
PP
[bookmark: bookmark457][bookmark: bookmark458][bookmark: bookmark459]M
PP
[bookmark: bookmark460][bookmark: bookmark461][bookmark: bookmark462]K
PP
[bookmark: bookmark463][bookmark: bookmark464][bookmark: bookmark465]M
PP
VV
VV
[bookmark: bookmark466][bookmark: bookmark467][bookmark: bookmark468]K
PP
P
VV
VV
VV
VV
[bookmark: bookmark469][bookmark: bookmark470][bookmark: bookmark471]K
[bookmark: bookmark472][bookmark: bookmark473][bookmark: bookmark474]10364101
[bookmark: bookmark475][bookmark: bookmark476][bookmark: bookmark477]181411121
[bookmark: bookmark478][bookmark: bookmark479][bookmark: bookmark480]00572472
[bookmark: bookmark481][bookmark: bookmark482][bookmark: bookmark483]R151102.2
[bookmark: bookmark484][bookmark: bookmark485][bookmark: bookmark486]R162701.1
[bookmark: bookmark487][bookmark: bookmark488][bookmark: bookmark489]Popis
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zpětný zásyp zeminou z výkopu (v úseku mimo komunikaci) a zásyp ŠTP (úsek pod vjezdem/komunikací) - viz D.8 štěrkopísek frakce 0/22 štěrkopísek frakce 0/22 součet nový
2,51 "F.4 tab vv SO 05.1 ŠTP obsyp 0-22
1,94 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP obsyp 0-22 Mezisoučet
5,48 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP (zásyp pod komunikací)
Mezisoučet součet původní -13,30 "součet původní
Součet
-3,37*2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
[bookmark: bookmark490][bookmark: bookmark491][bookmark: bookmark492]Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm zemina pro terénní úpravy - ornice zemina pro terénní úpravy - ornice
[bookmark: bookmark493][bookmark: bookmark494][bookmark: bookmark495]Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní krajinná-rovinná -4,03*0,02 "Přepočtené koeficientem množství Součet
[bookmark: bookmark496][bookmark: bookmark497][bookmark: bookmark498]Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - včetně aktivace pažení součet původní
-18,97 "F.4 tab VV SO 05.1 pažení
-33,92 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - pažení
Součet
[bookmark: bookmark499][bookmark: bookmark500][bookmark: bookmark501]Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
[bookmark: bookmark502][bookmark: bookmark503][bookmark: bookmark504]MJ
[bookmark: bookmark505][bookmark: bookmark506][bookmark: bookmark507]Množství
[bookmark: bookmark508][bookmark: bookmark509][bookmark: bookmark510]-6,740
0,000
2,510
1,940
4,450
5,480
5,480
9,930 -13,300 -13,300
-6,740
-6,740
[bookmark: bookmark511][bookmark: bookmark512][bookmark: bookmark513]J.cena [CZK]
[bookmark: bookmark514][bookmark: bookmark515][bookmark: bookmark516]331,40
[bookmark: bookmark517][bookmark: bookmark518][bookmark: bookmark519]Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark520][bookmark: bookmark521][bookmark: bookmark522]-2 233,64
	m2
	-4,030
	135,11

	t
	-1,814
	512,12

	m2
	-4,030
	5,87

	kg
	-0,081
	126,42

	
	-0,081
	

	
	-0,081
	

	m2
	-52,890
	343,14



[bookmark: bookmark523][bookmark: bookmark524][bookmark: bookmark525]m3
0,000 -18,970 -33,920 -52,890 -5,560
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[bookmark: bookmark544][bookmark: bookmark545][bookmark: bookmark546]-2 488,43
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	PČ
	Typ
PP
	Kód
	Popis
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	-97,84

	12
	K
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	m2
	-3,920
	24,96
	-97,84

	
	PP P
	
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod šachtou)
	
	
	
	

	
	VV
	
	součet původní
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	-3,92 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - zhutnění základové spáry
	
	-3,920
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-3,920
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
Montáž doizolování přímého s jednoduchým uzavřením
	
	
	
	-33 195,33

	13
	K
	879110101
	na předizolovaném plastovém potrubí vnější plášť potrubí přes 75 do 175 mm
	kus
	-2,200
	172,86
	-380,29

	
	
	
	Montáž izolace na plastovém předizolovaném potrubí jednoduché
	
	
	
	

	
	PP
	
	uzavření doizolování přímé vnější plášť potrubí přes 75 do 175 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	součet původní
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	-2,2
	
	-2,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-2,200
	
	

	14
	K
	R89381121
	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení pl do 1,1 m2 hl do 1,2 m
	kus
	-2,000
	4 487,91
	-8 975,82

	
	
	
	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro
	
	
	
	

	
	PP
	
	statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky do 1,2 m
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - vč. podkladní betonové desky C12/15 X0, tl. 100
	
	
	
	

	
	P
	
	mm a obetonování C20/25 XF2 XC2, tl. 200 mm, výztuž 2x síť kari 100x100x8 mm - viz D.8 a TZ
	
	
	
	

	
	VV
	
	součet původní
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	-2 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta
	
	-2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-2,000
	
	

	15
	M
	56230532
	šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,2m
	kus
	-2,000
	11 919,61
	-23 839,22

	
	PP
	
	šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,2m
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-3 287,03

	16
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	-4,493
	731,59
	-3 287,03

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	
	součet původní
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	-2,34*1,92 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - bourání; objem * obj. hmotnost
	
	-4,493
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-4,493
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-34 106,80
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	17 K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
	t
	-18,323
	1 016,42
	-18 623,86

	PP
	
	sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	

	18 K
	998276124
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
	t
	-18,323
	845,00
	-15 482,94

	
	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
	
	
	
	

	PP
	
	sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m
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