
Statutární město Ostrava

Smluvní strany

Číslo dodatku objednatele: 2401/D1/2016/OD

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2401/2016/OD

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené členem rady města

JUDr. Lukášem Semerákem

UDIMO, spol. s r.o.

Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava

zastoupena jednatelem společnosti

Ing. Pavlem Roháčem

 

IČQ

DIC:

Peněžní ústav:

00845451

CZOO845451 (plátce DPH)

Česká spořitelna as.,

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 27—1649297309/0800

 

IČO: 44740069

DIČ: CZ44740069 (plátce DPH)

Peněžní ustav: Raiffeisen BANK a.s.,

Ostrava

Číslo účtu: 1005029499/5500

Zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném

Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 2176

 

dále jen objednatel

Obsah dodatku

 

dále jen zhotovitel

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2401/2016/OD uzavřené dne 26. 9. 2016 (dále jen

„smlouva“), jejímž předmětem je zpracování investičního záměru „Rekonstrukce a revitalizace Náměstí

republiky“, následovně:

čl. I.

Článek IV. Doba plnění, odst. 2 se mění a nově zní:

„Dílo bude v požadovaném rozsahu objednateli předáno do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy.“

čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku c.

05629/RM1418/81 ze dne 24.1.2017.

v

1 rozhodla rada města usnesením č.

Dodatek č.1 „Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky" — investiční záměr



Statutární město Ostrava

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Veškerá ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

4. Obě strany prohlašují, že souhlasí s ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

 
 

  

 
 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

JUDr. Lukáš Semerák Ing. Pavel Roháč

člen rady města jednatel společnosti

Dodatek č.1 „Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky" — investiční záměr


