
Dodatek č.l ze dne 28. srpna 2017 
k 

Smlouvě o dílo (SOD) 
uzavřené na základě Občanského zákoníku 

zhotovitel č 
objednatel č. 256/VŠ/2017 

I . Smluvní strany: 

Objednatel: 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 

Zastoupená: Ing. Liborem Svobodou, kvestorem 
Bankovní spojení:  
IČ: 61384399 
DIČ: CZ61384399 

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení 
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3 

Zhotovitel: 

DAMANET s.r.o. 
Mezibranská 1579/4 
110 00 Praha 1 
Zastoupená: Martinou Bílkovou - jednatelkou společnosti 

spisová značka Cl75822 vedená Městským soudem v Praze 
Bankovní spojení:  
IČ: 248 04 673 
DIČ: CZ24804673 

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: 
 

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: 
 



I I . Změny: 

1.Smluvní strany se dohodly dle článku V odst. 7 na změně SOD v článku V odst. 1 a 
doplnění přílohy č.l. Cena díla se navyšuje o požadované vícepráce o 1 287 287 Kč bez DPH. 

Celková cena díla tedy č i n í : 4 435 536 Kč bez D P H . 

2. Smluvní strany se dohodly o doplnění přílohy č.l SOD a to o požadované vícepráce 
v příloze tohoto dodatku. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD v bodě VI I . 

I I I . Závěrečná ujednání: 

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Dodatek č.l k SOD byl vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních 
stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.l. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.l před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

V Praze dne 28. srpna 2017 

Objednatel: 

Vysoká ŠKola ekonomická v/Praze 

Ing. Libor Svoboda 
kvestor VŠE 

Zhotovitel: 

D A M A - N E T s.r.o. 

Martina Bílková 
jednatelka společnosti 



Dodatek č. 1 
Požadované změny investora ke smlouvě Č.256/VS/2017 
Rekonstrukce buněk 1030 a 1035 v budově G 
- změny v projektu dle investora 
1 UBYTOVACÍ BUŇKA 

text počet jedn/Kč celkem 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

text počet jedn/Kč celkem 

    

    

    

    



     

    

    

    

    

    

    

    

    

CENA CELKEM 213435 

text počet jedn/Kč celkem 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CENA CELKEM 49218 

CELKEM ZA 1 BUŇKU 262 653 Kč 

CELKEM ZA 2 BUŇKY 525 306 Kč 

VŠE Ja rov I I I - G , požadované změny od investora 

text počet jedn/Kč celkem 

    

    

 
 

   

 
 

   

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    



    

CENA CELKEM 492 346 Kč 

Odpočty nerealizovaných prací 

text počet | jedn/Kč celkem 

    

    

    

    

    

    

CENA CELKEM -126 280 Kč 

O p r a v a chodby v budově G a výměna podlah v 10. NP 

text počet jedn/Kč celkem 
    

    
    

    
    
    

    
    

    
    

    
   

    

 
 

   

    

CENA CELKEM 141 238 Kč 

O p r a v a chodby v budově G a výměna podlah v i l . NP 

text počet jedn/Kč celkem 
    

    
    

    
    
    



    
    

    
    

    
   

    

 
 

   

    

CENA CELKEM 121 360 Kč 

Schodiště G 10 a 11.NP a výměna podlah 

text počet jedn/Kč celkem 
    

    
    

    
    

    
    

CENA CELKEM 31 549 Kč 

Dveře 

text počet jedn/Kč celkem 
    

    
    
    

    

CENA CELKEM 101 768 Kč 

ICelkem bez DPH 1 287 286,41 Kč] 
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