Příloha č. 2 – smlouva o dílo


 UPCE č. smlouvy 1601/25, č. průvodky 3003
NPU-450/66589/2025
KLVZ/NPU-450/115/2025
0138/25 UPCE
DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO NPU-450/3268/2025

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
Zástupce pro věcná jednání: XXXXXXXXXXXX, kastelánka SZ Vizovice; XXXXXXXXXXXXXX ,
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
Zhotovitel:	Univerzita Pardubice
Fakulta restaurování 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275
zastoupená: XXXXXXXXXX, děkanem Fakulty restaurování, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
odborné zastoupení: XXXXXXXXXXXXXXX; povolení k restaurování MK ČR č.j. 17592/2002, XXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

1. [bookmark: _Toc388355669]Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v modelovém restaurování výseče nástěnných maleb v hlavním sále (místnost č. 218) zámku Vizovice. 
2. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na rozšíření předmětu díla o dvě místa v soklové partii sálu o celkové ploše 2,88 m2. Jedná se o úsek vedle restaurovaného úseku vlevo, směrem k východu (rozměry: šířka 1,775 m, výška 0,78 m, celkem 1,38 m2) a stejné místo naproti přes sál, tedy západně od severního portálu (rozměry: šířka 1,67 m, výška 0,9 m, celkem 1,5 m2). Na výše uvedených úsecích bude provedeny následující práce:
a. Celoplošné mechanické očištění maleb od depozitů a dalších nečistot čistícími houbami, případně pomocí speciálních čistících štětců.
b. Sejmutí druhotných retuší a přemaleb kombinací mechanického a „mokrého“ čištění. V případě dobré stability originální barevné vrstvy je možné také použití nízkotlakého parního čističe.
3. Zhotovitel předložil objednateli návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. Cena víceprací je vyčíslena na částku 12 816,- Kč bez DPH, tj. 15 507,36 Kč vč. DPH ve výši ke dni podpisu tohoto dodatku.
4. Změna není podstatnou změnou smlouvy a nemění povahu veřejné zakázky. Jedná se pouze o doplnění díla, kdy bude možno lépe predikovat existenci fragmentů původní malby soklové části sálu. Změna je součástí celku realizovaného zhotovitelem a není možno je odděleně zadat. Celková změna hodnoty závazku je ve výši 0,4% původní hodnoty závazku.

5. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla dle čl. II. odst. 1 a 2 Smlouvy se mění na 
Cena díla v Kč bez DPH  		512 796,- 
DPH v sazbě 21% v Kč 		107 987,16
Cena díla v Kč celkem včetně DPH 	620 483,16 

6. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.


Příloha č. 1 položkový rozpočet na vícepráce 


V Kroměříži 8. 8. 2025							V Litomyšli

[bookmark: _GoBack]Za objednatele:								Za zhotovitele: 7. 8. 2025
									






………………………………….							…………………………………..…
Ing. Petr Šubík, ředitel							XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
									děkan Fakulty restaurování
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