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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dodávce č. 07940/SVSL/25 ze dne 20. 5 2025 (dále jen „Smlouva“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupená:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: 
xxxx
IČO: 


62933591 


DIČ: 


neplátce DPH 

(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Dodavatel
J4W s.r.o.
Sídlo:


Dalimilova 481/15, 130 00 Praha 3 - Žižkov


 



Zastoupená:

Janem Wagnerem, jednatelem









Bankovní spojení:
xxxx
  

IČO:



28253647

     





DIČ:


  
CZ28253647
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135564 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy  xxxx
(dále jen „dodavatel”) 
1.3 Na základě zjištěných skutečností po uzavření Smlouvy uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku, které zapříčinily nezpůsobilost části místa plnění pro realizaci dodávky k předání dodavateli v termínu dle odst. 5.1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým bude částečně upravena možnost předání místa plnění dodavateli objednatelem. 
1.4  Po uzavření Smlouvy bylo zjištěno, že pracoviště expozice v 1. nadzemním podlaží vykazuje vážné závady rozvodů elektřiny, kdy aktuální stav elektroinstalace expozice neodpovídá normě, resp. naměřené provozní parametry s normou kolidují (proudy F1 – 15A, F2 – 8,8A, F3 – 3,8A, N – 7,7A, PE – 2,9A). Elektroinstalace tak nevyhovuje stavu revizní způsobilosti (součet proudů fází neodpovídá proudu nulového chrániče a především proud vodiče PE vysoce překračuje normou povolené hodnoty, přičemž do PE obvodů je uzemněn např. celý AV rozvaděč, díky čemuž se nachází nebezpečné dotykové napětí prakticky na všech kostřených rozvodech AV techniky včetně HDMI kabelů). Výše definovaný stav zapříčiňuje nemožnost realizace předmětu plnění (montáž a nastavení AVT)dle Smlouvy dodavatelem. Tyto závady nebyly smluvním stranám známy v době uzavření Smlouvy a ani nemohly být při vynaložení odpovídajícího očekávaného úsilí zjištěny. 
1.5 Čl. 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje předat dodavateli místo plnění pro realizaci předmětu dodávky co nejdříve (s ohledem na provoz DPMK a plán akcí), nejpozději však do 60 dnů od účinnosti této smlouvy. Objednatel je oprávněn předat dodavateli místo plnění po částech, resp. předat dodavateli staveniště expozice 1. nadzemního podlaží v jiném termínu než zbývající část místa plnění. Místem plnění je Dům přírody Moravského krasu, Punkevní žleb 80, 679 13 Vavřinec. O předání místa plnění pro realizaci předmětu dodávky bude mezi stranami zhotoven zápis, ve kterém bude převzetí místa plnění dodavatelem potvrzeno.“.
1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.8 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.9 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.10 Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jeden výtisk objednatel.

V Praze dne
30. 5. 2025





V Praze dne 30. 5. 2025
	Objednatel
	
	Dodavatel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc, 
	
	Jan Wagner

	ředitel
	
	jednatel
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