
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracováni projektové dokumentace 

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Sběrné středisko odpadů Sochorova"

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona c. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „Občanský 

zákoník"), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl, Občanského zákoníku a podle zákona Č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"), 

uzavřely níže uvedené smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 5616173629 (ORG 2702)

Číslo smlouvy zhotovitele: 

I. Statutám! město Brno

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna 

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

44992785 

CZ 44992785

Zastoupené: 

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:
Bankovní spojení: 

Číslo účtu:
Pověřena pod pisem tohoto dodatku č. 1:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města 

Brna, Kounlcova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Karel Vlček, vedoucí oddělení přípravy a realizace pozemních 

staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna Kounicova 67,

601 67 Brno

(dále jen „Objednatel")

a

II. GEOtest, a.s.

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bme, pod 

sp. zn. B 699

Ing. Martinem Teyschlem, předsedou představenstva 

Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo-Slatina

46344942

CZ 46344942
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nkovní spojení:

slo účtu:

mtaktní osoba:

lefon:

mail:

ále jen „Zhotovitel")

uvedené smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o zpracování projektové 

menťace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Sběrné středisko odpadů Sochorova" 

úl73629 (ORG 2702) u objednatele ze dne 20. 9. 2016 (dále jen smlouva), a to z následujícího

du:

prodloužení projednávání vyjádření k projektové dokumentaci v rozsahu pro vydání 

územního rozhodnutí (dále jen „DÚR") na Krajské hygienické stanici Jihomoravského 

kraje se sídlem v Brně a následné nutnosti zpracování hlukové studie v měsíci dubnu roku 

2017, v níž bude vyhodnocen vliv provozu sběrného střediska odpadů na nejbližší okolí, 

zpracování hydrogeologického posudku z důvodu vsakování srážkových vod

dovně:

. Doba plnění

: odst. V.1.3. se nahrazuje novým textem, který zní:
ukončení: ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech 

dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) ke dni vydání kladného 

závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje;

tni ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

atek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva 

ovitel.

o dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 

a dnem nabývá platnosti a účinnosti.

o dodatek ke smlouvě a smlouva ze dne 2D. 9. 2016, podléhají uveřejnění dle zákona 

0/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

ýstru smluv (zákon o registru smluv).



Doložka

dodatek č. 1 smlouvy byl schválený Radou města Brna na schůzi č. R7/ř^dne

iě dne V Brně dne
04-05-201?
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