Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník a v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(„ZZVZ“)


Smluvní strany


Městská část Praha – Troja, Trojská 96/230, 171 00  Praha 7, Troja
Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem
IČO: 452 46 858
DIČ: CZ 452 46 858
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 2000725369/0800
Tel.: 284 68 61 03
(dále jen „objednatel“

a

Daňo František – stavební práce, rekonstrukce
T. G. Masaryka 95, 277 13 Kostelec nad Labem
IČO: 63852942
DIČ: CZ 7011111052
Bankovní spojení: ………………..
Číslo účtu: ……………….
Tel.: ……………….
(dále jen „zhotovitel“)




čl. 1. Předmět dodatku
1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2025, a to úprava předmětu smlouvy o méně a vícepráce a s tím související změna ceny díla na objektu        Nad Kazankou 39/222, Praha 7, Troja

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) jsou méně a vícepráce nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale v průběhu stavebních prací byly zjištěny nepředvídatelné práce, bez kterých nelze zajistit řádné provedení díla.


čl. 2. Vícepráce a méněpráce

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení prací a dodávek nad rámec původní smlouvy na 
      základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 11. 8. 2025. 
 -demontáž rámů zábradlí balkonu…………………………590,00
-odsekání dlažby a vrchní vrstvy betonu 7,5m2………………1 940,00
-demontáž dvojité vrstvy natavené hydroizolace………………870,00
-odsekání, vybourání spodní vrstvy betonu……………………970,00
-očištění a zaříznutí spodní natavené hydroizolace…………540,00
-penetrace podkladu, vyrovnávací vrstva pro hydroizolaci, lepidlo flexibilní, perlinka 370,00
-odříznutí a demontáž soklového oplechování  v omítce……370,00
-zahození a začištění omítek po demontáži oplechování……1 220,00
-osekání čela a plochy spodní části balkonu………………1 770,00
-zednické začištění betonové konstrukce čela balkonu……1340,00
-montáž lišt rohových a perlinky na čelo balkonu po obvodu…1 810,00
-vyrovnávací vrstva spodní části balkonu, strop, čištění, penetrace, lepidlo flexibilní ... 240,00
-obroušení a nátěr plechové okapnice po obvodu……………1 360,00
-penetrace a hydroizolační nátěr pod spádový beton………2 490,00
-šalování – montáž a demontáž – betonáž spádového betonu plochy balkonu…8 420,00
-penetrační nátěr, montáž hydroizolace 3xnátěr, montáž soklových hydroizolačních pasů a jejich natření hydroizolací………………3 880,00
-montáž dlažby keramické, výroba a montáž soklíků z dlažby keramické, montáž soklíků ke stěnám a pod dlažbu k okapovému plechu, spárování………13 820,00
-penetrace a štuková omítka – čelo a spodní část – strop……2 680,00
-fasádní nátěr opravovaných ploch…………………………2 600,00
-silikonové spáry…………………………………………1 460,00
-přesuny hmot pro bourání a práce pro opravu balkonu……3 420,00
-naložení a odvoz suti………………………………………2 530,00

Celkem bez DPH 21%……………………………………. 56 690,00 Kč

2.2. Smluvní strany se dohodly, že následující práce, které byly obsaženy ve smlouvě ze dne 27. 6. 2025, nebudou provedeny.   
- oprava balkonu
- kontrola okapového oplechování, 
- oškrábání degradované omítky,
- oškrábání malby a štukové omítky pod okapnicí, očištění a penetrace,
- montáž lišt rohových PVC do lepidla flexi,
- armovací vrstva, štuková omítka, 
- nátěr fasádní barvou, 
- vyčištění spár v dlažbě keramické na podlaze balkonu, 
- spárování dlažby keramické,
očištění a nátěr nátěr okapového plechu,
silikonové spáry u plechu a kovových sloupků zábradlí 

Celkem bez DPH 21%    …………………………………..   21 290,00 Kč
     
[bookmark: _Hlk51144986]56 690 – 21 290 = 35 400,- Kč
Celkový dopad změn je + 35 400,00 Kč bez DPH


Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje původní znění 
Smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2025 v následujících částech:    
                                                                                                     
                                                         čl.  5 Cena díla:
Původní cena za provedení díla: 207 370,00 Kč bez DPH
(slovy: dvěstěsedmtisíctřistasedmdesát korunčeských  )
  
Nová cena po odečtení méněprací a započtení víceprací: 242 770,- Kč bez DPH
(slovy:dvěstěčtyřicetdvatisícsedmsetsedmdesát korunčeských )

[bookmark: _Hlk51145558] 
čl. 10 Závěrečná ustanovení
10.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2025 zůstávají beze změny. 
10.2 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek je změnou smlouvy provedenou v souladu s 
        § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
        které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění 
       celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty 
       zakázky.
10.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na 
        profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. 
10.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
         smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.  
10.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 


V Praze dne: 11. 8. 2025


Objednatel                                                                                   Zhotovitel     

