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Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z41840[endnoteRef:2] [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.]  [2:  Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci.] 




A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	958



	Název změny[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Technologický upgrade - realizace

	Datum předložení požadavku:
	3.7.2025	Požadované datum nasazení:
	30.6.2026


	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	RDM

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:8] ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐ [8:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Martina Břešťovská
	14152
	221812092
	martina.brestovska@mze.gov.cz

	Metodický garant:
	Martina Břešťovská
	14152
	221812092
	martina.brestovska@mze.gov.cz

	Věcný garant:
	Stanislav Němec
	14150
	221814551
	stanislav.nemec@mze.gov.cz

	Koordinátor změny:
	Václav Krejčí
	12121
	221812149
	vaclav.krejci@mze.gov.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx 



	Smlouva č.[endnoteRef:9]: [9:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2023-0014, DMS: 390-2023-12120
	KL:
	HR -001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Realizace technologického upgrade aplikace RDM (Registr de minimis) dle zpracovaného dokumentu týkající se analýzy a návrhu řešení technologické aktualizace RDM. Cílem realiizace
je modernizovat aplikaci RDM tak, aby nadále plnila veškeré stávající funkce, umožnila efektivnější provoz, a zároveň byla připraven na budoucí rozšiřování a integraci s dalšími systémy.
Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Za účelem evidence údajů o podporách de minimis a jejich příjemcích byl 1. ledna 2010 v České republice spuštěn Centrální registr podpor malého rozsahu (registr de minimis). V průběhu 15 let provozu byl systém upravován na základě požadavků vycházejících ze změn legislativy 
a požadavků uživatelů. K technologickým aktualizacím téměř nedocházelo.

Potřeba technologické aktualizace je součástí registru nálezů z inicializace smlouvy PRAIS.

Konkrétní důvody pro technologický upgrade:
Bezpečnost
· některých knihoven již NET Framework 4.8 a jQuery UI jsou zastaralé technologie, nedochází u nich k dalšímu vývoji, u nejsou k dispozici 
Výkon a efektivita
· Použité technologie a konstrukce limitují možnost optimalizace některých operací zejména na straně systémových rozhraní
Udržitelnost a podpora
· .NET Framework bude podporován, dokud jej budou podporovat nové verze operačních systémů, zatím tedy není jasný horizont, ale… (příklad HSND a závislosti na Windows server 2008, tlak na ukončení provozu ze strany OKB)
· Hůře se hledají pracovníci ke správě starých technologií
Flexibilita pro budoucí rozvoj

Rizika nerealizace
Aplikace pracuje na již zastaralé technologii (použitá verze .NET Framework). V souvislosti s tím jsou základní rizika nerealizace:
· Bezpečnost (bez dalšího vývoje)
· Výkon (technologie limituje především v rozhraní)
· Udržitelnost a podpora (ukončení poskytování podpory pro některé OS)
Lze konstatovat, že bez realizace tohoto RfC je ohroženo bezpečné a dostatečně rychlé provozování této aplikace, která je využívána mnoha dalšími aplikacemi jako nositel dat.

Podrobný popis požadavku
xxx

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Žádné - bude využito stávající infrastruktury registru de minimis, dopady se tedy nepředpokládají 
Na bezpečnost
Žádné.
Na součinnost s dalšími systémy
· Migrace rolí – proces sjednocení rolí bude třeba řešit v součinnosti s administrátory MZe/LDAP a Správy uživatelských rolí (SUR).
· Příprava a úpravy hlavičky a patičky ze strany dodavatele portálu MZe, specifickým požadavkem bude doplnění loga ÚOHS do hlavičky a případné skrytí rozcestníku funkcí. Také bude požadováno zobrazení hlavičky v barvách dotační šablony portálové aplikace, která je postavena na modré paletě barev.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Vystavení nové verze služby RDM_POO01B a odstranění webových služeb, jejichž provoz je určen k ukončení provozu.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
V rozsahu stávající smlouvy
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Bude nezbytné přepracovat dohledové scénáře monitoringu pro uživatelská rozhraní, která budou v rámci plnění zcela přepracována (stávající dohledové scénáře přestanou fungovat).

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:10] [10:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant za MZe[endnoteRef:11] [11:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	ANO
	NE
	NE
	Viz PZ 924

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:12] [12:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	Metodický garant

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	NE
	Metodický garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	NE
	NE
	Provozní garant
Bezpečnostní garant

	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	Provozní garant



Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.
V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx      
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení realizace
	Datum uveřejnění objednávky v RS

	Dokončení realizace
	30.6.2026



Přílohy
	ID
	Název dokumentu

	1.
	PZ924_Z41139-1_RDM Technologicky upgrade - analyza_final.doc



Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:14] [14:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Martina Břešťovská
	

	Koordinátor změny:
	Václav Krejčí
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1. Návrh konceptu technického řešení
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
Koncept a návrh technického řešení byl zpracován v rámci analytického RfC 924 „Technologický upgrade Analýza“. Řešení bude realizováno dle tohoto výstupu zejména dle kapitol C a D.
Předávaná dokumentace:
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:16] [16:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 


	Testovací scénář, protokol o otestování

	Uživatelská příručka

	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)

	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory

	Webové služby + konzumentské a systémové testy

	Instalační dokumentace (samostatná kapitola Provozně-technické dokumentace)



Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120
Dopady do systémů MZe
Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     
Žádné – bude využito stávající infrastruktury registru de minimis, dopady se tedy nepředpokládají.
Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:17] [17:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	V rámci řešení nedochází k zásadním změnám databázového schématu, zůstávají tedy v platnosti stávající principy pro historizaci a audit dat.

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu, zajištěno na úrovni RDBMS

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu, zajištěno na úrovni RDBMS

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bude řešeno v rámci validací v uživatelském rozhraní, validací na úrovni aplikační logiky a omezením datových typů na úrovni databázového schématu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Výjimky jsou vždy odchyceny a zalogovány do aplikačního logu, chybová informace se propaguje do uživatelského rozhraní.

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Zajištěno standardními mechanismy použitého běhového prostředí .NET

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Standardními mechanismy smlouvy

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	V rámci plnění budou probíhat vývojové testy, následně UAT, systémové a integrační testy

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Prostřednictvím SOAP rozhraní



Na součinnost s dalšími systémy
· Migrace rolí – proces sjednocení rolí bude třeba řešit v součinnosti s administrátory MZe/LDAP a Správy uživatelských rolí (SUR).
· Příprava a úpravy hlavičky a patičky ze strany dodavatele portálu MZe, specifickým požadavkem bude doplnění loga ÚOHS do hlavičky a případné skrytí rozcestníku funkcí. Také bude požadováno zobrazení hlavičky v barvách dotační šablony portálové aplikace, která je postavena na modré paletě barev.
Na součinnost AgriBus
Vystavení nové verze služby RDM_POO01B a odstranění webových služeb, jejichž provoz je určen k ukončení provozu.
Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:18] [18:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bude nezbytné přepracovat dohledové scénáře monitoringu pro uživatelská rozhraní, která budou v rámci plnění zcela přepracována (stávající dohledové scénáře tedy přestanou fungovat).
Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Bez dopadů.
Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe/LDAP
	Součinnosti s administrátory MZe/LDAP.

	SUR
	Součinnost s administrátory Správy uživatelských rolí (SUR).¨

	MZe – Garant
	Součinnost při systémových a integračních testech.

	Dodavatel portálu MZe
	Příprava a úpravy hlavičky a patičky, doplnění loga ÚOHS do hlavičky a případné skrytí rozcestníku funkcí, a další.

	AgriBus
	Vystavení nové verze služby RDM_POO01B a odstranění ukončených webových služeb.

	MZe
	Součinnosti při přepracování dohledových scénářů monitoringu pro uživatelská rozhraní.


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

Harmonogram plnění[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

Následující přehled vymezuje soupis dodávaných komponent v rámci řešení a návrh možné etapizace. Každá uvedená komponenta představuje samostatně instalovaný aplikační modul.

	Komponenta
	Etapa

	Uživatelské rozhraní pro poskytovatele
	I.

	Webové služby registru
	I.

	Migrační proces
	I.

	Uživatelské rozhraní pro příjemce
	II.

	Aktualizace stavu čerpání limitů
	I.

	Aktualizace subjektů ze SZR
	I.

	Aktualizace číselníků z CODEL
	I.

	Report překročení lhůty
	I.

	Stahování kurzu
	II.

	Změna vlastníka (Editora) podpory
	III.

	Mazání podpor a subjektů dle GDPR
	III.

	Zasílání notifikací
	I.



Kontext etap:
· I. etapa představuje základní komponenty registru, které budou připraveny jako první, předpokládá se jejich vývoj, testování a zprovoznění v produkčním prostředí před zahájením realizace dalších etap. Po spuštění první etapy:
· je uvažován souběžný provoz původní komponenty zařazené do etapy II.
· je uvažováno pozastavení provozu komponent zařazených do etapy III.
· II. etapa bude bezprostředně navazovat na zprovoznění komponent z etapy I., opět se předpokládá dokončení, testování a uvedení do provozu před zahájením vývoje komponent z etapy III.
· III. etapa představuje přepis posledních komponent, jejichž dokončení a předání do provozu představuje finalizaci díla.
	Popis etapy
	Termín */

	Zahájení	
	T

	Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách PT dle aktuálních priorit
	

	Vývoj a dokončení I. etapy
	T1 = T + 180 kal.dní

	Nasazení na TEST I. etapy
	T2 = T1 + 3 kal.dny

	UAT a testy I. etapy
	T3 = T2 + 10 kal.dní

	Nasazení na PROD I. etapy
	T4 = T3 + 1 kal. den

	Vývoj a dokončení II. a III. etapy
	T5 = T4 + 96 kal.dní

	Nasazení na TEST II. a III. etapy
	T6 = T5 + 2 kal.dny

	UAT a testy II. a III. etapy
	T7 = T8 + 12 kal.dní

	Nasazení na PROD II. a III. etapy – průběžně od T6
	T8 = T7 + 1 kal.den

	Dokumentace, akceptace 
	T9 = T8 + 5 kal.dní


*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 953 (Z41689-31), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.
Výše uvedené termíny platí za předpokladu, že:
Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny, tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
Rozsah plnění zůstane zachován, tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků. Pokud budou k tomuto plnění vyžadovány úpravy formou dodatečných požadavků, bude termín dodání adekvátně posunut.
Počet a rozsah plnění v rámci HR-002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni.
Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:20] [20:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	414,375
	5 309 598,75
	6 424 614,49

	Celkem:
	414,375
	5 309 598,75
	6 424 614,49



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem



Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:21] [21:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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	ID PK MZe[endnoteRef:22]: [22:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	958


1 Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	--------------------------------------------------

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	--------------------------------------------------

	3. 
	Centrální logování událostí 
v systému 3.1.7.
	☐	--------------------------------------------------

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	--------------------------------------------------

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	--------------------------------------------------

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	--------------------------------------------------

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	--------------------------------------------------

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby 
a hlášení 3.4.3.
	☐	--------------------------------------------------

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	--------------------------------------------------

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	--------------------------------------------------

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	--------------------------------------------------

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	--------------------------------------------------

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	--------------------------------------------------



2 Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120

3 Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe/LDAP
	Součinnosti s administrátory MZe/LDAP.
	Koordinátor změny

	SUR
	Součinnost s administrátory Správy uživatelských rolí (SUR).
	Koordinátor změny

	MZe – Garant
	Součinnost při systémových a integračních testech.
	Koordinátor změny

	Dodavatel portálu MZe
	Příprava a úpravy hlavičky a patičky, doplnění loga ÚOHS do hlavičky a případné skrytí rozcestníku funkcí, a další.
	Koordinátor změny

	AgriBus
	Vystavení nové verze služby RDM_POO01B a odstranění ukončených webových služeb.
	Koordinátor změny

	MZe
	Součinnosti při přepracování dohledových scénářů monitoringu pro uživatelská rozhraní.
	Koordinátor změny


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

4 Harmonogram realizace[endnoteRef:23] [23:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	T0 = Datum uveřejnění objednávky v RS

	Dokončení plnění
	T1 = T0 + 310 kal. dní


[bookmark: _Ref31623420]
5 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:24] [24:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	414,375
	5 309 598,75
	6 424 614,49

	Celkem:
	414,375
	5 309 598,75
	6 424 614,49



Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

6 Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe 
a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:25] [25:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Oldřich Štěpánek
	

	Provozní garant
	Aleš Prošek
	

	Architekt
	Lucie Mališová
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

7 Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Martina Břešťovská
	

	Věcný garant
	Stanislav Němec
	

	Koordinátor změny
	Václav Krejčí
	

	Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb 
	Vladimír Velas
	

	Ředitelka odboru IT
	Leona Slabochová
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
Vysvětlivky
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1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),

g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Bezpečnostní dokumentace

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),

d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. šifrování,

f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. certifikační autority a PKI,

h. zajištění integrity dat,

i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. zálohování, způsob, rozvrh,

k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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Komunikační mapa
Příloha č. X 	K POŽADAVKU ZXXXXX



	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:2] [2:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:3] [3:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:4] [4:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:5] [5:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 






5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav

		

		







	  KOMUNIKAČNÍ MAPA



    Stupeň důvěrnosti: Neveřejné	 	Strana 1 z 4	

Vysvětlivky

		Strana 1 / 1


image3.png
-
MINISTERSTVO ZEMEDELSTVi




