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	Evidenční číslo Objednatele
	

	12/2025
	



Smlouva o dílo
Dodatek č. 1
PARKOVIŠTĚ P+R POHOŘELICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I.
Smluvní strany

1. Město Pohořelice
	sídlo:
	Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

	IČ:
	00283509

	DIČ:
	CZ00283509

	zastoupené:
	Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města

	kontaktní osoba:
	Ing. Ivana Kohútová

	tel.:
	+420 737 507 467

	e-mail:
	ivana.kohutova@pohorelice.cz

	technický dozor stavby:
	Michalis Charalambidis

	tel.:
	737 753 301

	e-mail:
	michal@checkbuild.cz


(dále jen „objednatel“)

a

2.	SET – stavby s.r.o. 
	sídlo:
	č.p. 290, 684 01 Němčany

	IČ:
	050 94 909

	DIČ:
	CZ05094909

	jednající/zastoupený:
	Hana Záhorová, jednatelka

	tel.:
	+420 777 676 902

	e-mail:
	set.velesovice@volny.cz

	č. účtu:
	115-2866950217/0100

	kontaktní osoba:
	Ing. Jaroslav Krška

	tel.:
	+420 739 329 966

	e-mail:
	jaroslav.krska@email.cz


(dále jen „zhotovitel“)


I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.1.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“) „PARKOVIŠTĚ P+ R POHOŘELICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY“


II. Předmět dodatku

1. Změna termínu plnění

Z důvodu  nutnosti sanace fragmentů  sklepních objektů, které nebyly projektovou dokumentací předpokládány, bude termín dokončení díla prodloužen z 15.8.2025 na 20.8.2025.

1. Méněpráce a vícepráce

1. V průběhu realizace stavby byly provedeny změny, které jsou popsány v příloze č. 1 Oznámení změny OZ1.

1. Předmětem tohoto dodatku je tedy závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce). 

1. Povaha těchto změn odpovídá změnám dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

1. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o  méněpráce, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

Cena méněprací činí 194 290,68 Kč bez DPH.

Hodnota provedených změn činí  2,3 % z původní hodnoty závazku.

Celková cena po započtení méněprací se změní, kdy dojde ke snížení ceny o 194 290,68 Kč 
bez DPH. Celková cena díla ve světle dodatku činí 8 123 966,49 Kč bez DPH. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Oznámení změny OZ 01

V Pohořelicích dne: 14.8.2025				 	V Pohořelicích dne: 14.8.2025



……………………………….                                                              …….……………………………..
     za objednatele	                                                                              za zhotovitele
Bc. Miroslav Novák, DiS.	                                                                  Hana Záhorová
     Starosta města	                                                                        Jednatelka společnosti
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