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Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, tel: xxx 

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav
Územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
(dále jen „Objednatel“)
a
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem soudu v Praze, oddíl C, vložka 9386
IČO: 453 08 616, DIČ: CZ45308616
se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00
zastoupen: xxx, jednatelem
bankovní spojení: xxx
Kontaktní osoba: xxx
vedoucí projektu: xxx, tel.č. xxx, e-mail: xxx 
Doručovací adresa: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

A.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 7.5.2025 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/32168/2025, evidenční číslo 4009H1250004 ohledně zhotovení projektové dokumentace na stavbu: „SZ Hrádek u Nechanic, generální oprava střechy a stropů 2. NP“ pod názvem: „PD – SZ Hrádek u Nechanic, generální oprava střechy a stropů 2. NP – dokončení PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 7.5.2025.

B.
Objednatel s ohledem na stav střech a krovů zámku Hrádek u Nechanic zjistil potřebu doprojektování dalších částí, se kterými nebylo doposud při zpracování projektové dokumentace počítáno. Jedná se o opravu krovu a střechy na přízemních objektech východního a západního křídla. K rozšíření díla dochází především z podmětu orgánů památkové péče, a to jak zadavatele NPÚ, tak odboru památkové péče Královehradeckého kraje. Dalším aspektem je zapracovat do PD celý rozsah střešního pláště a posléze realizovat stavebně dílo jako celek, neboť nově projektované části jsou staticky i vizuálně nedílnou součástí střešního pláště objektu SZ Hrádek u/N. 
Strany se tedy dohodly na rozšíření předmětu díla a tomu odpovídajícímu navýšení ceny. Dochází též k posunutí termínu pro přípravnou dokumentaci o 1 měsíc. Ostatní termíny dohodnuté ve Smlouvě o dílo se nemění.

C.
Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:
· v článku 1. se za bod 1.2. vkládá nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a.	Do projektové dokumentace zpracovávané dle bodu 1.2. Zhotovitel zahrne též opravu krovu a střechy na přízemních objektech východního a západního křídla. I tyto části jsou zahrnuty v předmětu díla.“
· stávající znění bodu 2.1.1. se ruší a nahrazuje takto:
„2.1.1. 	přípravné projektové práce
a) zahájení: po účinnosti smlouvy,
b) předání výstupů u přípravných projektových prací do 4 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy;“
· stávající znění bodu 3.1. se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Cena za dílo bez DPH byla dohodnuta takto:
3.1.1st cena za přípravné projektové práce dle bodu 1.3.1.: 	193 800,- Kč 
3.1.2nd cena za projektovou dokumentaci dle bodu 1.3.2.:	887 600,- Kč
3.1.3rd cena za inženýrskou činnost dle bodu 1.3.3.:	35 000,- Kč
Celková cena za dílo činí 1 116 400,- Kč bez DPH.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.


E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.





Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 		V Praze dne

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:
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