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Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 5991/2024

	
DODATEK Č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 5991/2024
na zhotovení stavby na akci:
 „KNTB, a.s. Budova 25 Interna – Modernizace budovy“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 




SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
	Objednatel:
	
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	Sídlo:
	
	Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

	Zástupce:
	
	[bookmark: _GoBack]MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva 

	
	
	

	
	
	

	ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxx – náměstek pro investice 
xxxxxxxxxxxxxx– vedoucí oddělení investic
xxxxxxxxxxxxxxx– investiční technik


	IČO:
	
	27661989

	DIČ:
	
	CZ27661989 

	Číslo účtu:
	
	2108637168/2700 UniCredit


	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
Zápis v OR:
	
         
	upjeuej
u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437

	
	
	



	Zhotovitel
	:
	Navláčil stavební firma, s.r.o.

	Sídlo
	:
	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Pavel Navláčil, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Pavel Navláčil, jednatel

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
xxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího

	IČO
	:
	25301144

	DIČ
Plátce DPH
	:
:
	CZ25301144
Ano

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu[footnoteRef:1] [1:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 

	:
	245781298/0300

	Tel.
	:
	577 212 049

	E-mail
	:
	info@navlacil.cz

	ID datové schránky
	
	5f2pqxs


[bookmark: _Ref1400213]PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU
Mezi smluvními stranami byla dne 21.10.2024 uzavřena Smlouva o dílo č. 5991/2024 (dále jen „Smlouva“) na akci „KNTB a.s. Budova 25 Interna – Modernizace budovy“ (dále jen „Dílo“).

Dodatkem č. 2 k této smlouvě byla provedena úprava Položkového rozpočtu. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je konkrétně změna rozsahu a ceny díla uvedené v čl. 5.2 Smlouvy. 

Stavba je dle čl. 2.4 členěna na následující stavební objekty :
	2.4.1. Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25
	2.4.2. Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP

Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou podrobně popsány v rámci Změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Součástí změnových listů je i podřazení změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatek č. 2 ke smlouvě mění článek 5.2. (cena díla) takto:

Cena díla:

Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25		45.052.338,04 bez DPH
Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP			20.942.244,85 bez DPH

Cena dle smlouvy o dílo celkem:			         65.994.582,89 Kč bez DPH


Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25

		Změnový list č. 01				   28.753,06
		Změnový list č. 02				   71.029,00
		Změnový list č. 03				-313.500,00
		Změnový list č. 04				    21.702,50
		Změnový list č. 05A				  107.497,32
		Změnový list č. 05B				    19.842,00
		Změnový list č. 05C				      5.369,67
		Změnový list č. 05D				    20.752,70
		Změnový list č. 05E				      8.319,60
		Změnový list č. 06				  298.832,00
		Změnový list č. 07				   -34.736,27
		Změnový list č. 08				 -190.206,00
		Změnový list č. 09				     69.880,68
		Změnový list č. 10				   186.875,38
		Změnový list č. 11A				   252.249,87
		Změnový list č. 11B				     41.307,20
		Změnový list č. 12A				   125.314,22
		Změnový list č. 12B				       3.366,50				         
		Změnový list č. 13				       9.936,00				  
		Změnový list č. 14				       5.567,04
		Změnový list č. 15				     90.428,55
		Změnový list č. 16				     10.935,60
		Změnový list č. 17				     69.737,20
		Změnový list č. 18				     37.823,00
		Změnový list č. 19				   -75.678,84
		Změnový list č. 20A				   151.105,97
		Změnový list č. 20B				   399.290,04
		Změnový list č. 20C				     61.261,40
		Změnový list č. 21				     18.341,40
		Změnový list č. 22				     34.103,10
		Změnový list č. 23				   326.631,35
		Změnový list č. 24				     29.250,00 
		Změnový list č. 25				    -21.838,00
		Změnový list č. 26				  -168.716,13
		Změnový list č. 27				   385.658,66
		Změnový list č. 28				     88.013,60
		Změnový list č. 29				     36.850,00
		Změnový list č. 30				     32.950,34
		Změnový list č.31				     30.000,00	

		Celkem – 1.NP :				2.274.299,71	

				  

Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP

		Změnový list č. 01				   11.300,00
		Změnový list č. 02				-474.435,00
		Změnový list č. 03				-618.425,00
		Změnový list č. 04				    76.364,58
		Změnový list č. 05				  109.671,20
		Změnový list č. 06				  118.584,52
		Změnový list č. 07				    17.750,00		
		Změnový list č. 08				    13.449,86
		Změnový list č. 09				    78.383,77
		Změnový list č. 10				  544.180,22
		Změnový list č. 11				  123.352,70
		Změnový list č. 12				  157.389,00
		Změnový list č. 13				  179.504,00
		Změnový list č. 14				    47.942,00
		Změnový list č. 15				  191.359,00
		Změnový list č. 16				  111.009,63
		Změnový list č. 17				    54.989,20
		Změnový list č. 18				    13.623,32
		Změnový list č. 19				 -149.891,00
		Změnový list č. 20				      5.826,04
		Změnový list č. 21				  176.485,00
		Změnový list č. 22				    19.817,07	
		Změnový list č. 23				 -116.469,26	
		Změnový list č. 24				         116,05
		Změnový list č. 25				    25.000,00	

		Celkem – 7.NP :				   716.876,90	
		

Cena celkem dle Změnových listů: 		                 2.991.176,61 Kč bez DPH

Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH			  68.985.759,50 Kč bez DPH


 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Závěrečná ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se vyhotovuje v tištěné podobě v 2 rovnocenných vyhotoveních, kdy zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení, nebo v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Příloha Dodatku č.2 SoD :

· Změnové listy – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25 č. : 
01; 02; 03; 04; 05A; 05B; 05C; 05D; 05E; 06; 07; 08; 09; 10; 11A; 11B; 12A; 12B; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20A; 20B; 20C; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31

· Položkové rozpočty ke ZL č. :
01; 02; 03; 04; 05A; 05B; 05C; 05D; 05E; 06; 07; 08; 09; 10; 11A; 11B; 12A; 12B; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20A; 20B; 20C; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31


· Změnové listy – Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP č. : 
01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

· Položkové rozpočty ke ZL č. :
01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25




	
	
	

	Ve Zlíně dne 1. 8. 2025 
	
	Ve Zlíně dne 1. 8. 2025

	
Objednatel:
	
	
Zhotovitel:




____________________________			__________________________

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva	Pavel Navláčil, jednatel


____________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva


Strana  22

0



Strana  35

image1.png
KRAJSKA
NEMOCNICE
TOMASE BATI




