
Úkon P ředpokládaný termín Poznámka

Zaslání návrhu zadávací dokumentace 15.08.25  Textovou část ZD připravuje RTS a.s.

Odsouhlasení ZD zadavatelem 15.09.25
Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace 
zadavatelem. 

Objednání Oznámení o zahájení zadávacího 
řízení ve VVZ

16.09.25
Příprava a odeslání Oznámení o zahájení zadávacího 
řízení ve Vestníku veřejných zakázek. Zajišťuje RTS a.s.  
a.s.

Uveřejnění ZD na profilu zadavatele. 16.09.25
Uveřejnění kompletní zadávací dokumentace na profilu 
zadavatele. Zajišťuje RTS a.s. 

Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod. 16.10.25

Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám 
mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají 
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje 
zadavatele.

Otevírání nabídek 10:10 hod. 16.10.25
Otevírání nabídek probíhá ihned po konci lhůty pro 
podání nabídek.

Hodnocení 23.10.25

Posouzení a hodnocení nabídek, objasňování nabídek, 
doručování dokladů o před podpisem smlouvy. Lhůta na 
uvedené úkony je stanovena orientačně na cca 20 
kalendářních dnů včetně rezervy na případné 
vyjasňování.

Rozhodnutí o výběru dodavatele 03.11.25
Toto rozhodnutí zpravidla přísluší pouze statutárnímu 
orgánu zadavatele.

Odeslání oznámení rozhodnutí o výběru 
dodavatele

04.11.25 Zajišťuje RTS, a.s.

Konec lhůty pro podání námitek 19.11.25

Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu. 
Pokud konec lhůty připadá na nepracovní den, 
automaticky se lhůta posouvá až na následující 
kalendářní den.

Lhůta pro uzavření smlouvy  na veřejnou 
zakázku - počátek

20.11.25
Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat 
RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení 
sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PR ŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název zakázky: „Muzeum mechanických betlém ů ve Svitavách“
OTEVŘENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ na stavební práce

FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

FÁZE PŘÍPRAVY

FÁZE PODÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝB ĚR DODAVATELE


