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piul-pOtiíi-*:
SMLOUVA O DÍLO
11/602 křiž. TII/13310 - Sedliště křiž. U/347
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 105/2017
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa n údržba silnic Vysočiny» příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava xxxxxxxx, ředitelem organizace xxxxxObjednatel: se sídlem: zastoupený:
Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ÍČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
F-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)
K»rtj)ít <|irAv.' í fidljtir	j
iil;ik \*v'<»'l»S ¡itepít	I
n- •
I !i 418 ?•
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 CZ00090450 xxxxxx
ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
Zliotovitel:	FIKESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený:	xxxxxxx, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl 13, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve včecch
xxxxxxxx, člen představenstva xxxxxxxsmluvních: technických:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
Teletem:
Fax:
E-mail:
(dále jen ..Zhotovitel“)

xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
CZ25317628
xxxxx
xxxxx
fircsta@lircsta.cz (společné také jako „.Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
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Smluvní sírany sc dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2686 a násl zákona 89/7.0í V Sl)., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) sc řídí NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. J. písm. c) zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném u línaném /.není (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební pláce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)."<

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy
2.1. Podklady pro uzavřeni Smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „TT/602 Icřiž. 111/1331(1 - Sedlišíě - křiž. 11/347“ ze dne 12. 7. 2017 (dále jen „ZD“);
li) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP, PDPS“) označené jako „Křiž. III/13310 - Sedlišíč průtah křiž. 11/347“, zpracované v měsíci červen 2017, včetně případných zmčn, dodatku a doplňků;
c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „11/602 křiž. TU/13310 - Sedlišíč - křiž. TT/347“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).
d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).
Článek 3
Předmět a rozsah díla
3.1. Předmětem plnění léto Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „11/602 křiž. III/13310 - Sedlištč - křiž. TT/347“, tj. opravu silnice v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodrženi dále sjednaných podmínek dle teto smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených vZl),DSP, PDPS a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
3.2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu v následujícím rozsahu požadovaných prací:
• frézování tl. 45 mm
recyklace obrusné a ložní vrstvy za horka (KBMIX) v místech napojení MK frézováni tl. 50 mm I asfaltová zálivka zhotoveni sjezdů a krajnic
prodloužení oum .dňovacího přikopu ze žulových kostek v Sedlišti nové 7B žlabovkya uliční vpusti
oprava propustků \ km 102.426 (cv.ě. 602-I33P) i km i 02 759 (cv.č. 602-134 P) provedení nového VDZ

[bookmark: bookmark1]©Isfdi
STÁTNÍ HONU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
jia následující stavební objekty:
SO 001 Ostatní a vedlejší náklady SO 101 Rekonstrukce silnice 17/602 SO 900 Dopravně-inženýrské opatření
3.3. Součástí předmětu plněni teto Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
a) pokud jde o jakost dodávaných materiálu a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dílčího dokončení díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona ě. 22/1997 Sb. a dalších předpisu, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
b) zhotovit práce dle technologických předpisu a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
c) splnil další povinnosti vyplývající z příslušně části OP.
3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatil Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné ěásli OP.
3.5. Fakturoval bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou části OP.
Čláiick 4
Oas a místo plněni
4.1. Zhotovitel sc zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby - dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 50 kalendářních dní otl předání a převzetí staveniště, nejpozději do 31. 10.2017
c) dokončení díla vě. předání kompletní dokladové části objednateli: do 30 kalendářních dní od uvedeni stavby do předčasného užívání
4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dno ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené Ihůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od léto Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
4.3. Místo plnění:	11/602 křiž. TUJÍ 331.0 - Sedlišíě - křiž. 11/347
4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladu, zejména v těchto případech:
a) dojdc-li během realizace díla kc změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
1») nebude li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích /.jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
c) dojde-li Jc opožděnému předání staveniště a
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(í) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
4.5. Dřívější plněni je možné.
Článek 5 Cenn díla
5.1. Smluvní strany sc dohodly na Ceně za provedeni díla dle ě'. ?• léto Smlouvy ve výši:
Cena v bez DPH	7.179.395,91 Kč
DP11 (21%)	1.507.673,14	Kč
Cena celkem s DPH	8.687.069,05 Kc
Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) jc uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladu na další přípravné a dokončovací práce.
5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročítelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD. PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související sc zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.
5.3, Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro loto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojdc-li v průběhu plnění předmětu léto Smlouvy kc změně zákonné sazby DP1J stanovené pro příslušné plněni vyplývající z této Smlouvy, jc Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k léto Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH jc stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodu kc zračně rozsahu díl; a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden vc stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasení- Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce lir.; není. Zhotovitel ň- povinen *cc každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací která ic zapsánu a odsouhlasena vc stavebním deníku nebo proveden; samostatným zápisem, zpracoval /měnový list, který jc podkladem pro zpracování dodatku k Léto Smlouvě. "Bližší podmínky postupu Objednatele dle léto Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
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Cliinck 6
SíHVCUÍŠtČ
6.1. Objednatel je povinen předal a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do Í5 kalendářních dnít ode dne účinnosti léto Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.
Článek 7
Provádění díla
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSI\ PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.
7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizoval dopravní opatření, zajisti zhotovitel, před předložením žádosti o povoleni uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištčni dopravní obslužnosíi Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obsluž.nosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření odděleni dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.
Článek 8
Kvalita díla
8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
a) platných právních předpisů,
b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.
8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.
Článek 9
Předání a převzetí díla
7.i. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v terminech stanovených touto Smlouvou, a to osobné odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
9.7. Bližší pod mink} pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.
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Čiánelt 1(1
Pocldodavatclé
10.1 V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ly části předmětu placní dle léto Smlouvy, ktcrc budou poskytovány poddodavatcli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, ze tyto Části předmčtu plnční budou příslušnými poddodavatcli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovčdnost Zhotovitele za poskytování řádného plnční dle této Smlouvy či její dílčí části.
10.2. Bli/ší podmínky týkající se poddodavatelu Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.
Článek 11
Platební a fakturační podmínky
11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- CPA kód 41 až 43, dle léto Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPIL Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
11.3. Úhrada za plnční dJe této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, vc znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“
11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní sírany sc dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnční přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající sc výši DPH fakturované Zhotovitelem.
11.5. Tato ustanoveni nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy sc uplatní přenesená daňová povinnost dle $ 92a a násl. zákona DPH.
11.6. Stavba bude fakturována mčsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahoval odsouhlasené soupisy skutečné provedených prací v běžném měsíci, viz odst. I J.7. a 11.8.
11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahoval položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahoval všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
i.ji.o. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoven) a doručen) na adresu objednatele ve chojím vyhotoveni. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prac’ potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele vc věcech technických.
• 1 ,.v. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny t příslušné části OP.
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ČIAiidt 12
Odpovědnost za vady dfla a záruka za jakost
12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.
12.2. Záruka za jakost počíná bčžcí ode dne podepsáni písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
123. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.
Článek 13
Smluvní pokuty
13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
Článek 14
Pojištění Zhotovitele
14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 10.000.000.,- ICě a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
h) způsobené provozní činnosti Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, l>) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitosti Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.
Článek 15
Další ujednání
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednáni, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou sním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízeni nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž..
15.2. Objednatel má nárok na uplatněni náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokonči. Náhrada škody bude vypočítána lak, že Objednatel provede nove zadávací řízení
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dle ZVX na nového Zhotovitele, který dokonči rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou přcdmčlem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení iy části díla. které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
i 5.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výmčr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení.
15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproii splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
15.5.  Smluvní strany se dohodly, ze § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva / vadného plnění, § 1976. § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určeni ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, žc ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
Článek 16
Účinnost Smlouvy
16.1. Smlouva nabývá platností dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy Registru smluv.
Článek 17
Závěrečná ujednání
*7.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele c!ic § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 $b. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném ziiční. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve Ihútácb stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
1 /./. Smluvní strany sc dohodly, žc případné spory vznikle z léto Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající sc řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z. této Smlouvy či v .souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkajíc! sc postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
Změny a doplňky tčío Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se slanou nedílnou součástí této Smlouvy.17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.

V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž. Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
Součástí teto Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, sc kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí včlč seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který jc nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
Obč smluvní strany potvrzují autentičnost teto Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
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	Varar tr.Zfi -
	
	
	Sszaa :
	0

	
	Odbytová cene:
	7 17S 395,9-5
	S22t-3 2
	1=

	
	GCťDPH:
	S 587 C69.05
	Sazba 3
	21




	Obiekt
	
	Pocis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	so C01
	Ostatní a vedlejší nsxacv
	
	192 030.00
	4C 320,00
	232 320.30

	ISO 1C1
	I Opravo silnce II/602
	
	6 927 ¿07.91
	1 ¿5¿ 772.45
	S 332 230.37

	SC SCO
	|0!0
	
	59 90S. CO
	12 560 05
	72 4S3.03




Stavba	PE	SFOI	2017	:i/S02 Sac liště průtah
číslo a název 30	SC	001	Ostatní a vedlejší náklady
číslo a název rozpočtu:	SO	301	Ostatní z vedlejší náklady
	12
	025'0
	
	ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Rozsah dle TP
	KPL
	1,000
	25 000.00 25 000.00

	21
	02911
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI Vytyčeni IS na stavbě.
	KPL
	1.000
	5 030.00 5.000.00

	20
	02S11
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI Vytyčeni hranic pozemků a obvodu stavbv.
	KM
	3.000
	5 000.00
	15 000.00

	18
	02911
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI Geodetické zaměřeni pro realizaci stavbv.
	KPL
	1.000
	25 020.00
	25 000.00

	2*
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ V diaitálni a tištěné formě Í3x vyhotoveni)
	KPL
	1.000
	10 0CC.C0
	10 000.00

	30
	02991
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ 7A3ULE Rozměr 2.5 x 1.75 m.
	KUS
	1.000
	12 200.00
	12 000,00

	31
	03100
	
	ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENI, PROVOZ. DEMONTÁŽ
Zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení(event pronájem), provozování.
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízeni
	KPL
	1.000
	50 000,00
	50 000.00

	32
	C3101
	R
	KOMPLETNÍ PRA.CE SOUVISEJÍC! SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVENIŠTI Práce souvisejíc! s plánem BOZP
	KPL
	1.000
	25 000.00 25 000.00

	13
	03710
	
	POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZRIZ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY
DlO. včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení, vyřízeni uzavírky $
objizdnou trasou,
	KPL
	1.000
	1C 000,00
	10 000,00

	33103/30
	'.POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZRIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI
	KPL
	1.000
	15 00C.CC
	15 000.00


0	Všeobocnš konstrukce a práce	122 000.00


Fima: FIRESTA-Fišer, rekcnstrukoe, stavby s.s.
Prloiíz formuláři pro ocsr.ènt nabídky
Asps

Asps
“irma: PRESTA-Fišer. *ekcnstrukce, starty a.s.
ohc : fCTruléri ~rc ocar.arí nabídky

Celkem	1S2DCO.C0Pař.
Kód
Variants
Název položky
jednotka
Počet
CENA
č.pol.
položky
položky


:ednctek
jednotková
oslkem
1
	I	
3
4
5
6
7
8
2	Všeobecné konstrukce a grace



PHSFOI2017
S0101 S0101

Stavba
číslo 2 název SO číslo a název rozpočtu:

1/602 Sedüsîê pritah Oprava siir.ica II/S02 Oprava si!nica 1I/S02


Por.
Č.DOI.
Kód
poicžky
Van a nía ooložky
Název položky
jednotka
Počet
jednotek
CENA






jednotková | celkem
1
2
3
4
5
3
7
8
Zemni práce
3Sll1 *204 IODS7RANEN! KŘOVIN S ODVOZEM DO 5Kivl ÍM2 I 96.0001 ŤŘOOl 7 2&3.00
80*1.2=96.000 rÁl
5S
113328

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM tl. 0.4 m. podklad v místě sanaci, včetně odvozu a uložení materiálu na skládku, poplatek za skládku je vykázán v poí. 014102 položka bude čerpána dle skutečnost’ a se souhlasem TD!
M3
'20.000
390.00
46 800.00
40*7.5*0.4=120.000 [AI
74
113727

FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 16KM
Odstraněni stávajícího krytu. Včetně odvozu, poplatku a uloženi na skládku KSÚSV. Výměny:
délka: 17C8.17lm, průměrná šiřka 7,5m a tloušťka: 45mm.
Odstraněni sinajícího krytu zpevněných ploch mimo jízdní pás. Včetně odvozu, poplatku a uložení na skládku KSÚSV.
M3
583.533
627.00
369 013.33
1708.171*7.5*3.045=575.508 [A]
Odstranění stávajícího kn/tu zpevněných ploch mimo jízdní pás. Včetně odvozu poplatku s uložen! na skládku KSÚSV.
240.607*0.05=12.030 [B]
A+8=583,533 [Cl
S3
123733

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM
tl. 0.5 m. odkop pro sanaci v případě nedodržení Edef včetně odvozu a uloženi materiálu na
skládku, položka bude čerpána dle skutečností a se souhlasem TD!
M3
150.000
353.00
52 950.00
40*7.5*0.5=150.000 [AI
S5
12931

ČIŠTĚNÍ PŘIKOPU OD NÁNOSU DO 0.25M3/M
sanace příkopu z žulových kostek, očištění zeminy až na ůroveč žulových kostek
M
50,000
35.00
5 100.00
102
129953

CISTENI POTRUBÍ DN DO SOOMM
čištění stávajících propustků vč. vtoku a výtoku (vč. příp. vtokových jímek), vč. odvozu a uloženi materiálu na skládku a poplatku za skládku
M
17,000
345,00
5 855.00
2*8.5=17.000 ÍAi
107
131738

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM
hloubení ¡ámv oro nové UV. vč. odvozu a uloženi na skládku, vč. poplateku za skladku
M3
3.000
433.00
3 504.00
	4*2=3,000 [AI

1101132735	1
I	 I	hloubeni rámy
HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ J NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM
hloubeni fámy pro nové UV. vč. odvezu a uloženi na skládku.vč. poplatku za skladku
M3
20.CC 3
438.00
3 760.00

5*5*0.8=20,000 TA]





















	116
	17130
	
	ULOŽENI SYPANÍNY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU uloženi materiálu do sarisci (ŠDAO/63) v případě nedodrženi Edef položka bude černána dle skutečnosti z se souhlasem TDI
	M3
	150,000
	550.00
	97 500.00

	40*7.5*0.5=150.000 [A] Zemni práce
4 Vodorovné konstrukce
	296 / OO.vC-

	187
	451314
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton C20.'25nXF3 tl. 200 mm pod lomový kámen betonový základ pod nová betonová čela z betonu C20/25nXF3
	M3
	6.880
	2 590.00
	18 507.20

	20'C.2=4.000 [A] ¿'3*0.4*0.6=2.880 [B] A-B=6.38Q TCI

	197
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
odlážděnl dna přikopu u propustku z LK tl. 150 mm vč. prespárovánl cementovou maltou M25-XF
	M3
	3.000 ^ 6 900.00
	20 700.00

	20*0.15=3.000 {AJ
i Vodorovné konstrukce 39 207,20 5 Komunikace

	207
	56330
	
	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
vrstvy SDA 0/45 tl. 200+200 mm v miste sanaci, vč. hutněni položka bude čerpána dle skuíečnsoti a se souhlasem TDI
	M3
	120,000
	671.00
	30 520.00

	40*7.5'0.4=120.000 [AI

	231
	572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Pod ACO vrstvu, která bude pokládána na ACL vrstvu recyklovanou za horka.
	M2
	12 825.000
	9.50
	123120.00

	238
	57475
		
	‘VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GSCMŘIZOViNY
dvouosé qeomřiž do asf. vrstev v místě sanaci (pevnost min. 50/50 kN/m)
	M2
	300.000
	21S.CC
	55 400.00

	40*7.5=300.000 [A]

	240I574A04 I |ASFALTOVÝ BE7CN PRO 03RUŠME VRSTVY AC011+. TIS ÍM3 1 443.8751 4 773.00 2 142 480.38

	12825.000*0.035=448.875 fAl

	2S2I577341 1 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC ÍW2 1 12 325.0001 259.60! 3 329 370.00

	12825.000=12 825.000 ÍA1

	273; 537202
	
	PREDLAZDENI KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK
do sanaci prikoou ze žulových kostek, bude provedeno přeálážděni
	M2
	15.000
	7S4.00
	11 460.00


30*0.5=15,000 [A]
S	Komunikace	5 752 350.35


3			Potrubi
	87434
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
přípojky nové UV.PP DN 2C0 s kruhovou tuhosti $N 12. napojeni na stávající kanalizaci
	M
	20,000
	380.00
	7 600.00


¿'5=20.000 [A]


	313
	39712
	
	VPUSŤ kanalizační uliční kompletní z betonových dílců uliční vpusti s hloubkou odtoku 0.8 -1,3 m pod úrovní mříže, s rámem mříže 500/500 mm s košem na zachyceni splavenin. rárrem s mříží 0,5/0,5 m a pachovou uzávěrkou, vč. podkladního betonu 016/20 tl. 200 mm a zásypu
	KUS
	5.000
	7 750.00
	38 750.00

	
	
	8
	Potrubí
	
	
	
	46 350.0C

	
	
	£
	Ostatní konstrukce a oráče
	
	
	
	

	33SI93808
	lOCiSTENI VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	12 325.0001 2.00
	25 650.00

	12825=12 525.000 [A]

	34C193S-
	lOCiSTENI ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	12 825.0001 2.00
	25 650.00

	
	
	a
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	51 300.00

	
	
	S‘!
	Doplňující konstrukce a oráče
	
	
	
	

	354
	9113A1
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNCSTR. ÚROVEŇ ZAORŽ N1. N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ silniční svodidlo zádržnosti N2 vč. sloupků a výškových náběhů
	M
	32.000
	1 150.00
	36 800.0-0

	2'15=32.000 ÍA1

	3781915111
	1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ ■ DODAVKA A POKLÁDKA
	M2
	253.0001 2*0.001 61 920.00

	1720'0.15=253.000 (AI

	381
	915221
	
	VOOOR COPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
	M2
	360,000
	240.00
	206 400.00

	1720*2*0.25=860.000 fA]

	332
	51552
	
	VCDOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA VDZ max. povolená rychlost v obc? 50km/h
	KUS
	1.000
	340,00
	340.00

	390
	91722'
	
	SILNIČN.1 A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR 150MM Silniční obrubníky ve staníčení km 102.200 - 102.258.
	M
	70.000
	324.00
	22 680.00

	70=70,003 TAI

	399
	913153
	
	CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Nová ŽB čela propustků z betonu C25/30-XF3, vč. výztuže ze sítí (cca130 kg/m3) propustek č.1: 2x čeio • (1.5 x 0.8 x 0,6) - (3,0 x 0,8 x 0.8) = 0.72 + 1.92 = 2.54 m3 propustek č.2: 2x čelo - (2.5 x 1.5 x C.8) + (1.0 X 1.5 x 0.6) = 2.25 + 0.90 = 3.15 m3 Celkem .2.64-3,15 = 5.79 m3
	KUS
	4.000
	24 000.00
	95 000.00

	
	
	51
	Doplňující konstrukce a práce
	
	
	
	424 14€,CC

	
	
	SS
	Bouráni konstrukci
	
	
	
	

	426
	966*38
	
	BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 2QKM
vybourání stávajících kamenných čel propustků, vč. odvozu, uloženi na skládku a poplatku za
skládku
	M3
	10.560
	1 200.00
	'2 672.00

	2*2*1.8’0.3-*-2'>3.5'4*0.3=10.560 FA1

	435.95537
	
	VYBOURANÍ ULIČNÍCH •/PUST: KOMPLETNÍCH odstranění stávajících vpustí vč. podkladního betonu včetně odvozu, uioženi na skládku a poplatku za skládku
	KUS
	3.000
	1 550.00
	4 630.00

	
	
	9$
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	17 2S2.CC


Celkem
£ £27 487,S1


Aspe

Aspe


F rr-g; FiRESTA-Fíšer. rekonstrukce, Stavby a.S. F/iioba I: 'omulár pro oceněni nabídky
Stavba	PESFDÍ20-Í7	li/502 Sedířště průtah,
číslo s názav SO	SO 200	DIO
číslo3 název rozpočtu	SC 203	DIO
	Po?. Kód č.po!. 1 položky
	Varianta
DOlOžkv
	Název položky
	jednotka
	Počet
iednotek
	CENA
iednotková I ceikeT

	
	3
	4
	5
	6
	7	j	£

	C Všeobecné konstrukce a oráče

	i 02720 1
	
	POMOC PRAČE ZRlZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY včetně přechodného svislého a vodorovného značeni
	KPL
	1.C00
	5 C00.00 5 800,30


Všeobecné konstrukce a práce	5 000.00


91	Doplňující konstrukce s oráče
	371
	914419
	
	DOPRAV ZNAČKY 100X1&3CM OCEL - NAJEMNE
Dop^vni světlo výstražně samostatné (na svislé dzn. At 5; 2 ks
Dopravní svět e výstražné, souprava 3 ks (na zábranách Z2; 4 ks
Dopravní zábrany Z2 s folií. 4 ks
Dopravní značka .zákaz vjezdu* 31 7 les
Dodatková tabulka E13 . MIMO vozidel s povolení stavby’ 4 <s
Slepá ulice s DT /IP13a -*■ E3a/ 5 ks
Návěst p'cd slepců ulicí IP10b 4 ks
Práce ns silnic A15 2 ks
Návěst přec objíždkou IS11s 5 ks
Sníženi rychlost' 320a .30. 30. 50’ 3 <s
Směrová tábu-e pro vyznačeni objížďky IS11C 8 ks
Směrová tabule pra vyznačení cój:žoV.y l$ 11b 15 ks
Jiné nebezpečí IP 22 2 ks
Zákaz předjížděni B2ia 4 ks
	XSDEN
	74.008
	592 0C
	43 808.00

	372
	$14424
	
	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - OOD. MONT, DEMONT
Dopravní svěťo výstražné samostatné (na svislé dzr. A15) 2 ks
Dopravní svědč výstražné, souprava 3 ks (na zábranách Z2) 4 ks
Dopravní zábrany Z2 s folií. 4 ks
Dopravní značka .zákaz vjezdu* B1 7 ks
Dodatková tabulka E13MIMO vozidel s povolení stavb/ 4 ks
Slepá ulica s DT fíP 10a ♦ =3a/ £ ks
Návěst cřed slepou ulicí IP'Cb 4 :<s
Praos na silnici A15 2 ks
Navést p?ed objížďkou ¡S"a 6 ks
Srížerí nychlcstl B2C3 ,30. 50. SC 5 ks
Směrová tabule pra vyznačení objiždky IS11c 6 ks
Sméravá tabule pro •.'.•zračeni objiždky IS '1b tS ks
J né nebezpečí IP 22 2 ks
Zákaz předjížděn 321a 4 ks
	KUS
	74.000
	'50.03
	11 '00,03
I


91	Doplňující konstrukce a práce	5* S03.C0
C o f k c- m
53 905,00
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Příloha č. 2d dokumentace zadávacího řízení
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na
stavební práce
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky
na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném a účinném znění, vydané podle § 1751 a
násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění
Preambule
1.1. Tylo obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 zákon2 č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku (dále jen ,,OZu) v návaznosti na povinnosti zadavatele vyplývající z dikce § 37 odsL 1 pism. c) zákona č. 134/20Í6 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Tyto OP stanovuji daiší obchodní podmínky a požadavky zadavatele při plnění veřejné zakázky na stavební práce a práce bezprostředně související s těmito pracemi. Tyto O? jsou rozděleny na jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXI a v těchto některých článcích konkretizuji požadavky, které se týkají zejména Vymezeni lhůt, Předáni a převzetí dokumentace a díla a stanovují další administrativně organizační podmínky realizace díla.
V případě, že z objektivních důvodů není možné v době zahájeni zadávacího řízení v těchto OP uvést nékieré údaje, pak tyto údaje budou uvedeny v zadávacích podmínkách a nebo jako součást dílčích hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentací a nebo ve výzvě více zájemcům k podání nabídky v rámci příslušného zadávacího řízeni.
1.2. Tyto OP jsou nedílnou součásti Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou jednak podkladem pro podáni nabídky v rámci podlimitní čí nadlimitní veřejné zakázky na stavební pníce, včetně dodávek a služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo {dále jen „Smlouva“) v rámci některého z druhů zadávacích řízeni dle § 3 ZZVZ nebo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 3'J ZZVZ.
1.3. Pokud je v těchto OP, jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o veřejného Zadavatele v rámci příslušného druhu zadávacího řízeni, popř. poptávkového řízen.'.
Pokud je v těchto OP. jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele v postaveni účastníka v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, kteří' předmč: díla realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami a nebo za pomoci společných dodavatelů v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle § 2716 a násl. OZ a nebo za pomocí Poddodavatcle. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smiuvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně olně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.
1.4. Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně oznámil písemné cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů č: pověřených smluvními stranami atd.), má se za co, že písemná komunikace mezi smluvními stranami a nebo s třetími osobami bude probíhat také emailem, datovou zprávou, faxem, a nebo pisemnými zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů.
Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sděleni druhé straně nebo třetí osobě a nebo stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného sdělení jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným podpisem osoby, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.
1.5. Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílně časové lhůty. pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší Ihúta uvedená v těchto OP.
1.6. Tyto OP blíže upravuji a konkretizují jednotlivá ujednání Smlouvy uzavírané dle § 2586 a ná$L OZ a dále přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle § 1746 odst 2 OZ. mající některý z prvků Smlouvy o dílo týkající se např. Oprav, rekonstrukce či výměny zboží nebo dodávek spojených s montáží, úpravou, umístěním a uvedením do provozu ve spojení se stavebními pracemi.
1.7. Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP blíže upravuji následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:
a) Souvislé opřeny silnic,
b) Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektu,
c) Stavební a revitalizačni úpravy okolo silnic a aleji.
1.8. Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá. a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo terminy uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky Zadavatele, které Zhotovitel je povinen ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, Ihúty, délka záruky, apod.). které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a nesmějí zhoršovat Dostavení Zadavatele. než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.
1.9. Neni-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to. že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávněni potřebných k provedeni díla 3 má rádné technické, technologické 3 materiálové vybaveni, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádné a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
Podkladem pro uzavřeni Smlouvy dle těchto OP je v souladu s S 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v některém z druhů zadávacího č: poptávkového řízení realizovaného dle ZZVZ, a jenž byla vybrána jako nejvýhodnějši na základě Rozhodnuti zadavatele o výběru nevhodnější nabídky.
Neni-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to. že Zhotovitel je schopný předmět díla ale Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plněni a za sjednanou nabídkovou cenu. a že dílo bude způsobilé účciu sjednanému Smlouvou.
1.10. Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smiouvv mají přednost před těmito OP. pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP. pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.
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I. Předmět smlouvy
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1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím. že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů v rozsahu zadávací dokumentace (dále jen ..ZD”) obsahující Projektovou dokumentaci pro provádění staveb (dále jen „PD“), Soupis stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazem výměr (dále jen „W“) a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
1.2. Předmětem diia je provedeni všech činnosti, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD. PD. W a v nabídce Zhotovitele, které tvoři nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to. v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušenosti vědět měl a mohl. že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedeni díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. Provedením těchto činnosti, prací, dodávek a služeb se však v žádném případě, neni-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízeni vysouiěžená“ a ve Smlouvě sjednaná cena díla. avšak ustanovení § 2594 OZ a právní důsledky z něj vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.
13. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD. zahrnuje předmět plnění i níže uvedené práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývající z charakteru přeamětu-druhu díla a tyto níže uvedené činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady, které jsou Zadavatelem popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky a tvoři nedílnou součást realizace díla.
Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu. patři zejména:
13.1. Zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.
1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčeni stavby v miste provedení tlila a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčeni základních směrových a výškových bodu stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního nzen;. včetně zajištěni geodetického zaměřeni skutečného provedeni díla a zajištění zpracováni a ověřeni geometrických plánů.
1.3.3. Oznámení v souladu splatnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům síti a zajištění vytýčeni všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedeni případných kopaných sond dle požadavku správců sítí.
1.3.4. Zajištěni a provedeni všech opatřeni organizačního a stavebné technologického charakteru k řádnému provedeni díla a splněni požadavků orgánů státního stavebního dohledu, pnp. jiných orgánu příslušných ke kontrole staveb a zajištěni účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financováni.
1.3.5. Projednáni a zajištěni případného zvláštního užíván: komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatku a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístěni a vytyčeni případných objízdných tras a dále zajištění údržby a přemisťováni a následně odstraněni dopravního omezeni a uvedení komunikace z veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem pod dobu prováděn: diia v daném úseku stavby.
13.6. Zajištěni a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době prováděni a předání dii3, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištěni certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištěni návodů k užíváni v českém jazyce.
Bližší podmínky provedeni předepsaných zkoušek jsou uvedeny v ČLXI těchto OP.
1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištěni bezpečnosti všech osob. chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem prováděni díla. dodržováni bezpečnostních předpisů, zajištěni bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.
1.3.8. Zajištěni zřízeni zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedeni díla. včetně jeho údržby, odstraněni a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.
1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla. zajištění jeho dočasného nebo trvalého uloženi, nebo převedeni těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 183/2001 Sb.. o odpadech, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištěn: uloženi stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uloženi. likvidaci a dopravu.
13.10. Uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištěni vyklizeni staveniště a provedeni závěrečného úklidu místa
provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemku a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu d!e podmínek stavebního povoleni, provedeni závěrečného úklidu a uvedeni všech ploch dotčených dílem co původního stavu.
1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povoleni nebo jiných dokladů, zajištění potřebných č: úřady stanovených opatřeni nutných k provedeni diia. zajištění přejímajícího řízení a přejimky díla. včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s áilem a poskytnout součinnost •• řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.
1.3.12. Zhotoveni projektové dokumentace skutečného provedeni díla. včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné, popř. elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem č: charakterem díla. tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna. dveře apod.) pro vyřízeni závazného stanoviska v samostatném správním řízeni u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízeni.
1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatřeni související s prováděním diia vyplývající z jeho umístění a návaznosti diia zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okol ' místa prováděni díla lze po předchozí dohodě s Objednatelem využit jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa prováděni diia nelze bez dalšího opatřeni a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístěni sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.
1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajisti během prováděni diia evidenci spotřeby vody a dalších energii. Zřízené připojkv a rozvody o provoz přípojek médii a energii bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících (poddodavatelé. společní dodavatelé) se na zhotoveni diia.

1.4. Není-li ve Smlouvě a OF uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez n: sem né dohody 
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$ Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v čl. Vin těchto OP.
IjL .Specifikace díla v zadávacích podmínkách
2.3. Předmět díla bude vždy jedOZnačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže specifikován stupeň PD, a také v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s W, vypracovaných příslušným projektantem, který- bude jakožto odpovědná osoba za zpracováni těchto materiálů uveden ve Smlouvě.
2.2. Neni-ii těmito OP upraveno ěi stanoveno jinak, má se za to. že dokumenty pro podáni nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla. což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.
IBL Doba plněni
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo rádně a včas. nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvá.
3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového harmonogramu realizace díla.
Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončeni jednotlivých části díla dle tohoto harmonogramu, (bod 3.2. OP).
3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončeni předmětu díla a současně řádné protokolární' předání díla Objednateli způsobem dle cl. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.
3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vád. Objednáte! nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady. které satnv o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užíváni díla funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem neomezuji, pokud budou k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plněni dle těchto OP. zeiména bude- li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito O? v průběhu provádění díla či při jeho předáni.
3.5. V případě nesplnění sjednané doby plněni prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZs není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.
i V. Místo provádění díla
4.3. Místem prováděni díla ie místo blíže uvedené ve Smlouvě.
V. Cenu díla, fakturační a nlaterm? ncdminx--
5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v zadávacích podmínkách, ij. zpravidla nabídková cena bez DPH a včetně DPH. Podrobná kalkulace cen\ díla včetně jednotkových cen může být uvedena v oceněném soupise stavebních nraci. dodávek a služeb, který- tvoří přílohu Smlouvy.
5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD. PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahuji veškeré náklady související se zhotovením díla. vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s piněnim dle uzavřené Smlouvy.
Zhotovitel je povinen, v zájmu předcházeni nesrovnalosti z hlediska hodnoceni úplnosti ceny díla ve vztahu k jej i nejvyŠši
přípustné výši. v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla. avšak nezahrnutých do soupisů stavebních prací, dodávek a služeb ale výkazu výměr, tuto skutečnost uvést před uzavřením Smlouvy o dílo ve své ..soutěžní" nabídce na zvláštním miste, mimo nabídkovou cenu a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrnovat do celkové nabídkové ceny.
Pokud taková skutečnost nastane až po uzavřeni Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předáni a převzetí díla. pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla postupovat stejným způsobem, g. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedeni díla. které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnoceni Objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.
53. .Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který- tvoří Přílohu Smlouvy', jsou závazné po celou dobu plněni Smlouvy. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb slouží k prokazováni finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných viceprací ve formě dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací.
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného oceněni tohoto soupisu ze strany Zhotovitele. Případné technické materiálové rozdíly mezi ZD předanou Zhotoviteli Zadavatelem a PD pro provedení stavby zpracovanou Zhotovitelem nebo v případě veřejných zakázek na stavební práce jejichž součástí je projektová činnost neboť PD byla nahrazena technickými 
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podmínkami vyjádřenými formou požadavku na výkon nebo funkci, nemohou být důvodem ke zvýšení ceny za dílo. Realizační podmínky dle PD pro provedení stavby nesmí zhoršit íechnicko-ckonomické parametry objektu ve srovnání se ZD.
Technické Či materiálové rozdíly definované v předchozím odstavci vzniklé v důsledku výše uvedeného postupu, nebo které případné navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedeni stavby např. při použití obdobných materiálů a technologii, které nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedeni stavby, budou popsány ve změnovém listu.
ZměnoW list. jehož návrh předkládá ke schváleni Zhotovitel. Technický dozor Zadavatele nebo Autorský dozor projektanta bude obsahovat zejména tyto údaje :
a) Číslo a datum změnového listu.
b) Technický popis předmětu změny.
c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu
(oceněného výkazu výměr).
d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním
původního pořadového čísla.
e) Prohlášeni Zhotovitele díla. že technická změna nemění cenu za
dílo.
f) Prohlášeni autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry'’ ve srovnání se zadávací dokumentací.
g) Schváleni změny autorským dozorem.
h) Stanovisko technického dozoru Objednatele.
Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čt. V bod. 5.7. a násl. těchto OP s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu. Změnový' list se považuje za odsouhlasený schválením technického dozoru, na který- se uzavře dodatek ke smlouvě o dílo. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedeni stavby.

Stránka ’.2 / 66

Stránka ’.2 / 66

5.4. Cena za zhotoveni díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího nebo či poptávkového řízeni a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedeni příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího řízeni nebo poptávkového řízeni v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.
5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plněni před zahájením provádění díla. Zhotovíte! po předáni díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit daňový doklad - fakturu. Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla dle Smlouvy. Zhotovitelem vytavená faktura bude zahrnovat i DPH.
5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou ceny díla ve výši 20 % (slovy- dvacet procent) z celkové ceny díla s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstraněni event. zjištěných vad a nedodělků. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.
5.7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručeni faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý* závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisu a dále smluvní pokutu, pokud takové ujednáni vyplývá z uzavřené Smlouvy. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodleni proveditelné piatby zavinil peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele.
5.8. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů a zákonem o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový dokiac vrátit ve Ihútě 
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do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručeni nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová Ihuta splatnosti.
5.9. Nedílnou součásti faktury musí být soupis provccených prací odsouhlasených Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebude faktura Objednatelem akceptována a Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová ihúta splatnosti, a to počínaje dnem doručeni doplněné faktury.
5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplaceni ceny díla.
5.11. Objednatel díla. jakožto Zadavatel díla stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročeni nabídkové ceny:
5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH.
5.11.2. V rámci realizace díla po uplynuti doby 5 ir.čsicú >de dne podáni nabídky v příslušném zadávacím řízeni die míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za přede'nozi kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.
5.11.3. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci dodatečných stavebních prací a nebo dodatečných změn stavebních prací.
5.12. V případě nedokončení díla dle ČL XV. bod 15.11 těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazené faktury provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle cl. XV. těchto OP a provedeni započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručené a doposud neproplacené faktury Objednatelem se v případě nedokončeni díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše Škody dle čl. XV. těchto O? a počíná běžet opět až po provedeni případného započteni vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV.. bod 15.11 těchto OP Objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky Zhotovitele v plné výši.
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5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla. v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne. kdy Zhotovitel toto oznámeni obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kaiendářnich dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v prováděni díla. pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušeni prací. Po uplynuti této doby. nebude-ii dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodněni nebo jiný postih či znevýhodněni Objednatele.
5.14. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to. že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednáte! právo pozastavit úhradu platby při zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastaveni financováni projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla pozastavena.
[bookmark: bookmark4]VI. Podklady, ookvnv a věci předané Objednatelem
6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího či poptávkového řízeni předané materiály, podklady. PD. soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádné si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi sum. že všechny nejasné podmínky pro realizaci plněni předmětu díla si Zhotovitel vyjasni v rámci prohlídky budoucího místa plněni s oprávněnými zástupci Objednatele.
Má se za to, že se Zhotovitel pině seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem prováděni díla. že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a ž. disponuje takovými kapacitami a odbornými znaioslmi. které jsou pro řádné provedeni díla nezbytné.
6.2. Má se za to. že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavřeni Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a dony provedeni zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož ' ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení cíla mě: nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavřeni smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavřeni smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
Má se za to, že Zhotovitel na zákiadě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušenosti, podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu. aniž by podmiňoval splněni závazku poskytnutím jiné. než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu prováděni díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazu nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem nebo skrytých překážek bránicích Zhotoviteli v řádném provedeni díla, má se pro tento případ za to. že je Zhotovitel povinen prokázat, že tuto nevhodnost příkazu a povahu věci. popř. skrytých překážek, nemohl zjisti: ani při vynaloženi odborné péče v době do uzavřeni smlouvy.
V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, pakliže zjisti nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věci předaných Objednatelem k provedeni díla nebo skrytých překážek, bránících k provedeni díla.
6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedeni díla předal nebo příkazu, který' mu Objednatel dal. Překáži - li nevhodná věc nebo příkaz v řádném prováděn? diia. Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu.
Trvá-ii Objednáte! na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvme zavázat třetí osoby (poddodavatele). které v souladu se smlouvou se budou podílet na splněni závazku Zhotovitele.
Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění Skryté překážky dle § 2627 OZ.
6.4. Objednatel je oprávněn po projednáni se Zhotovitelem, kteroukoliv z části plněni Zhotovitele zajistit vlastni činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se Objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas. v úplnosti a v potřebné kvalitě Zhotoviteli předat tak. aby nenarušil plnění Zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu Smlouvy. O tom. že takto hodlá postupovat, je Objednatel povinen Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plněni zajištěné Objednatelem.
6.5. Objednáte! nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD. PD. soupis stavebních prací dodávek a služeb s W a další dokumentace související s realizaci díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházen; následným jeho požadavkům na dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací (dále jen „vicepráce. popř. méně práce”), aby před podáním nabídky a uzavřením smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla si tyto dokumenty s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.
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Pokud Zhotovitel při vynaložené odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotoveni díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením smlouvy a nebo započetím prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. viceprací. nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění oznámeni relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak. aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.
6.6. Projektovou dokumentací se pro účely těchto OP rozumí dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobnosti, které jednoznačně vymezuj: předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické. technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy chla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních práci, dodávek a služeb s VV.
6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejně zakázky, oripadné i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plněni požadavku Zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukci, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
6.8. Předchozí postup Zhotovitele dle či. VI, hod 6.2. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je základní podmínkou pro postu o Objednatele dle či. VIII body 8.18.1.8.38.2. a 8.383 těchto OP.
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7.1. Neni-Ii těmito OP upraveno či stanoveno jinak- má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla. které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovné uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupu a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat kradnému splněni jejich smluvních povinnosti. To se týká i připravenosti k poskytováni konzultaci vzájemné smluvními stranami k tomu. aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které ji bráni, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazuji neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které bráni splněni jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolnosti nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splněni povinnosti v náhradním terminu, který' stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plněni smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP. smlouvou a jejími přílohami, pro naplňováni předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před Škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čí. Vil body 7.2. s 7.3. těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
VII. Součinnost smluvních stran

7.4. Tvorí-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plněni Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plněni, zejména respektovat celkový postup prací a
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vyvinout potřebné úsilí k dodrženi lhůt těchto prací. : když jej k tomu jinak tyto OP nebo smlouva nezavazuje. Jc povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednáni.
7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a Ihuty:
7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budo; zakryty- nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná (emailem, datová zpráva) a musí být Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že Objednatel kontrolu provedených části díla neprovede, má se za to. že se zakrytím souhlasí a Zhotovíte; uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondě : až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi technický dozor Objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné Ihutě do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrýváni části díla. je povinen na svůj náklad a na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.
7.5.2. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého Časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v prováděni díla. Je-li však účast na kontrole Objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratúelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedeni dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatřeni k odstraněni vytknutých závad.
7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedeni díla má být řádné provedeni díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je vždy Zhotovitel oovinen
Objednatele rádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná (emaii. datová zpráva) a musí být Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast Objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl Objednatel rádně a včas pozván, nebráni provedení zkoušek. O opakováni zkoušek platí obdobný postup jako dle bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.
7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastnosti materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel.
7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí. Stavební deník. Bližší podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamu uváděných v něm jsou uvedeny v čl. X těchto OP.
7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně písemně informovat:
7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušeni Zhotovitele nebo rozhodnuti o provedeni přeměny Zhotovitele, zejména fúzi. převodem jmění na společníka či rozdělením, provedeni změny právní formy dlužníka či provedeni jiných organizačních změn.
7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončeni výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.
7.7.3. Pokud nastane případ, který' by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.
7.8. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývajíc: / hodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn oc této smlouvy bez dalšího odstoupil.
Vlil. Podmínky a způsob prováděni díla Zhotovitelem
8.1. Součástí předmětu díla je i provedeni prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedeni díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem mel nebo mohl vědět. Provedení těchto prac: však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel neni rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy. dveře. okna. krytiny atd..) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatele.
Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, abv po dobu předpokládané existence díla byla. pf běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdrav a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musi odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.
Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle zvláštních předpisů.
Kvalita díla. tj. Zhotovitelem uskutečněného plněni musi odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN. ČSN EN anebo požadavkům dohodnutých ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při prováděni díla veškeré piamé právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souiadu > příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě. nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.
Práce, dodávky a služby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízeni.
5.2. Neni-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavateic. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinnosti vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, máji průkaz zv láštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.
Plni-li Zhotovitel část svých povinnosti podle smlouvy prostřednictvím třetích osob. je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plněni tak. aby nebylo ohroženo plněni jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placeni majetkových sankci. Na realizaci díla se musí podílet technici* odpovědné osoby, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce v seznamu techniků v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem ’uzavřena příslušná Smlouva na plněni předmětu veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici technika- odpovědné osoby předem písemně oznámit Objednateli s tím. že Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámeni vyjádřit, zda změnu technika povoluje či nikoliv. \evyjádří-Ii se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici technika ze strany Objednatele za povolenou.

8.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak. že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami.
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přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla. které jsou uvedeny y nabídce Zhotovitele v rámci izv. poddodavatelského systému.
Zmčnu poddodavateie je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavateie předem písemně oznámit Objednateli s tím. že tento poddodavate! splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel. jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručeni písemného oznámeni vyjádřit, zda změnu poddodavateie povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě. považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně pocacdavatelc ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který- je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté. kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámeni této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
8.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku prováděni díla porušením povinnosti na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový nastup svých práci, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů oři přípravě, realizaci a dokončováni díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.
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5.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí prováděni díla tak. aby prováděni díla v co nejmenší míře omezovalo užíváni místa prováděni díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý- vliv na životni prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese kvalifikovaný pracovníkem Zhotovitele, který' bude garantovat dodržováni technologických postupů.
Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci spoiečné nabídky v rámci Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ a nebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavateiu. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavate! s odpovídajícím oprávněním k podnikání.
8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukci a technologií požadovaných dle příslušných ustanoveni stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mil doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízeni a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splněni díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musi být předložena v českém jazyce.
8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD. podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, -výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
8.9. Plni-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob. je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak. aby nebylo ohroženo plněn jeho závazků ze smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody placeni majetkových sankci.
8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financoval veškeré Dráče poddodavatelú. popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ. pokud :o vyplývá z ujednáni mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP. a to včetně záruky za náhradu škod} způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.
Zhotovitel zajistí, aby při realizací díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům zjíných zemi. než ČR (dále jen ..cizinci'“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povoleni k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.
Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinnosti vyžadovat od svých poddodavatelú či osob realizujíc: dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právní sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím. že umožni výkon nelegální práce a že za toto porušeni bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.
8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržováni platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plněni dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje. Že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povoláni. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele (bezpečnostní koordinátor) a Zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.
8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízeni uvedená v příslušné části ZD. PD. popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, r.ebo je-li ve vývoji nový' materiál nebo zařízení, jehož použiti nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při prováděni díla.
Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízeni musí být smluvními stranami uzavřena předem stím. že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšeni užitných vlastnosti dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plněni při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešeni díla. a to včetně geodetického zaměřeni. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vy hotoveni PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě, v trojím vyhotovení. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu ,.dwg“ a ..pdf11.
Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předáni Objednateli řádně pečovat o výškové a 
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směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD. flash a současně v ’ístinné podobě jako součást předávacího protokolu.
5.13. V případě rozporu podkladů vymezujících obsah. rozsah a vlastností díla nebo okolností a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plněni díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou. OP. či právními předpisy či obchodními zv yklostmi jako poslední.
8.14. V případě ohrožení splněni závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednáni neopatřil nebo nezajistil opatření věci k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto véci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady stim související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.
8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatřeni a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájeni práci a odstrančni těchto nedodělků je povinen dodržet.
8.16. Přerušeni prací
8.16.1. Zhotovitel je povinen přeruší: práce na základě rozhodnuti Objednatele a dáie v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedeni dohodnutým způsobem. Každé přerušeni prací je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstraněni. Do doby opětovného pokračováni v práci střeží materiál, iakož ' pomůcky potřebné k provedeni díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny $ co nejefektivnějším vynaložením nákladů. 3ude-li přerušení prací. popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní 
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sírany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trváni takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.
S.16.2. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla. život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozi-li jiné vážné majetkové škody. Technický dozor však není oprávněn zasahoval do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
8.17. Kontroly a kontrolní dnv
8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla. vykonávat stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho autorský a technický dozor.
8.17.2. Objednáte, si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
8.17.3. jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené Ihůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porušení smlouvy', je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložil Objednateli veškeré doklady o provádění práci. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.
8.17.5. Objednatel je oprávněn:
a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu prováděni závěrečného vyúčtování díla a všichni účastnici
Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky oro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě prováděni díla technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle °V>. technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy- a v případě zjištění nedostatků při prováděni díla upozorní na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištěni jejich porušení.
d) Zjisti-li Objednatel, že Zhotovíte! porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době. může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybné k podstatnému porušení smlouvy.
e) Stanoví-]i tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho prováděn:. Zhotovitel pozve Objednatele ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůté nebo pozve-Ii jej ve zřejmě v nevhodné době. umožni Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8.17.6. Technicky dozor nesmi vykonávat Zhotovitel ani osoba s nim propojená.
8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace předmětu diia (např. stavba, staveniště) budou konat každý týden. rj. \ týdně), v případě menší technické náročnosti prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po deiší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu diia v rámci kontrolního dne musí mít cnarakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele a další přizvané osoby v souladu se příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy k nahlédnuti zejména:
a) stavební deník.
b) doklady dle zákona o 30ZP. vztahující se k stavbě.
c) seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě.
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
S.18. Změnv díla
8.18.1. Pro účely těchto OP Zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo dodržení, resp. při nenavyšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na dodatečné stavební práce a nebo dodatečné změny stavebních prací a méněpráce. Podle výše uvedených finančních dopadů na celkovou cenu díla se Zadavatel následně rozhodne, zda změnu díla spočíva jící v jeho rozšíření nebo zúžení bude řešit uzavřením dodatku ke Smlouvě postupem dle § 100 ZVVZ, popř. postupem dle 31 ZZVZ v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) a nebo celou vzniklou situaci bude řešit jen prostřednictvím tzv. změnového listu, popř. uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. ale bez předchozího zadávacího řízeni postupem dle § 222 ZWZ.
Pro účely těchto OP jsou dodatečné stavební práce vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků, a tedy automaticky podléhají postupům dle § 100 a nebo 222 ZZVZ. Pro účely těchto OP dodatečné změny stavebních prací automaticky nemusí, ale mohou mít vliv na původní nabídkovou cenu jak směrem nahoru tak i směrem dolů a nebo se jedná o nenavyšení původní výše ceny díla. kdy dodatečné změny stavebních prací nemají žádný vliv na původní nabídkovou cenu. a tedy nepodléhají postupům uvedeným v ZZVZ.
Všechny dodatečné stavební práce a dodatečné změny stavebních prací, které mají vliv na navýšení původní nabídkové 
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ceny, tj. celkovou cenu díla, musí svým zatříděním z hlediska CPV kódu odpovídat některé ze stavebních činností dle § 14 odst. 3 a 4 ZZVZ.
8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžaduji předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZVZ. jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá nrávo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením ‘oho-o článku smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v či. VI hodu 6.5. těchto ÓP.
Za splnění podmínek stanovených v dikci <; 222 ZZVZ je Objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce postupem die čl. Vlil, bod 8.18.3. těchto OP. V ostatních případech při vzniku dalších dodatečných změn stavebních prací, nespadajících však pod výše citované ustanoveni, bude Objednatel postupovat dle ZZVZ
Pokud Zhotovitel provede dodatečné stavební práce nebo dodatečné zmenv stavebních prací mimo předchozí nostup dle ZZVZ a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ. pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díia, která nebyla provedena v souladu se ZVZ a § 2614 OZ a neize ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydáni bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předen- Objednatelem neodsouhiasených dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací.
8.18.3. Veškeré dodatečné stavební práce splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončeni stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemné dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listí; číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních práci musí být řádně odůvodněna.
Na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši. kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy .
Neni-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla. které jsou předmčtem dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle Cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli.
Jestliže se při zpracováni oceněni vyskytnou dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem Objednatele, tvoří změnový list dodatek k této smlouvě.
8.15.4. Drobné změny a upřesnění díla. která nemají vliv na cenu. termín plněni ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
8.15.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8.18.6. Dodržováni bezpečnosti a hygien-, ;.rác:
a) Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodrženi veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatřeni a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla. a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
b) Zhotovitel zceia zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob. které se sjeho vědomím zdržuji v místě zhotoveni díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
c) Zhotovitel	je povinen	pro zamezení vzniku škod provádět
v průběhu prováděni díla vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě provádění díia.
d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnosti opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa zhotovení díla. jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užíváni veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
e) Zhotovitel	je povinen	pravidelně kontrolovat stav objektu
sousedících s místem provádění díla.
f) Dojde-li kjakémukoliv	úrazu při provádění díla nebo při
činnostech	souvisejících	s prováděním díla je Zhotovíte; povinen
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsáni příslušného záznamu.
8.38.7. Dodržováni podmínek rozhodnutí dotčených orgánu a
organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a
připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Pokuc nesplněním těchto podmínek vznikne Zadavateli škoda, je
Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.
IX. Staveniště a jeho zařízeni
9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do £5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. O předáni staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží t>o jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotoveni díla určené v příslušné PD. a projednané ve smyslu podmínek stavebního povoleni a Smlouvy. Součásti předáni a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
a) pravomocné stavební povolení.
b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, zjišťovací archeologický výzkum, radonový průzkum apod.).
c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů.
d) vyznačení přístupových a příjezdových cest.
e) vyznačení bodů pro napojeni odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu i případně jiných médií.
f) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).
g) uvedeni osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu příslušného právního předpisu,
h) vymezení prostoru stavby, včetně určeni přístupových cest. vstupů na stavbu apod..
i) určeni případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor.
j) určeni prostoru pro odstaveni strojů a uloženi zařízeni, použitých při prováděni stavebních prací.
9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon technického a autorského dozoru. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízeni staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na viastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie a jiná média pro účely realizace díla.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
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Nejpozději při předáni staveniště si smluvní strany vzájemné oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkci a pravomoci, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užíváni staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedeni a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajú o Zhotoviteli. Zadavateli 3 osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavateiú) ;/.e na Staveništi umístil pouze se souhlasem Zadavatele. Pro případ, že Zhotovitel poruší tuto svoji povinnost, tj. umístí reklamní tabu!' na Staveništi bez souhlasu Zadavatele, zavazuje se Zhotovitel Zadavateli zaplatí’ smluvní Dokutu ve výši 50.000,-Kč.
9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti Či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízeni staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to 1 vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) zajištěni bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětleni a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatřeni pro zabezpečen' bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizaci díla a za osazení případného dopravního značení: a
c) provedení veškerých odpovídajících úkonu k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo né 2 k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených	provozní	činnosti Zhotovitele,	likvidaci a
uskladňováni veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečeni staveniště dle platných obecně závazných předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Bude-li to pro realizaci díla nezbytné, jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médii na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jim spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem Objednatele).
9.7. Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dni předem datum (termín), kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby Objednatel mohl včas podat návrh na zahájeni kolaudačního řízeni dle příslušného zákona bezprostředně navazujícího na předáni díla. V souvislosti s ukončením díla, probíhajícím kolaudačním řízením, popř. odstraňováni vad a nedodělků Zhotovitel oznámí písemně Objednateli den zahájeni vyklízeni staveniště.
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Nebude-li dohodnuto v protokolu o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponecháni zařízen' staveniště, nutných pro zabezpečeni odstrančni vad a nedodělku dila ve smyslu protokolu o předáni a převzetí díla. bude staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a nudě proveden závěrečný úklid místa prováděni stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povoleni. Nevyklidi-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu je Zadavatel oprávněn zabezpečit vyklizeni staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Zadavateli Zhotovitel. Smluvní strany sepíši a podepiši na závěr protokol o vyklizeni staveniště.
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťováni, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděni prací. Jálíi& pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou ktíŽi Zhotovitele.
[bookmark: bookmark5]X. Stavební deník, montážní deník, technický ■: stricrslo.' dozor
10.1. [bookmark: bookmark6].Stavební deník
10.1.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni Smlouvy. Do stavebního deníku se každý den v rámci *ea!izace dila zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzeni práci stavebním úřadem a ostatním' orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).
Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak. aby by k dispozici 
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v případě ztráty nebo zničeni originálu. Objednatel je povinen uchovával stavební deník po dobu deseti let od nabyti právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě cd dokončeni stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá. Stanovené Ihúty počínají běžet vždy následující pracovní den poté. kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.
10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnuti, rozhodnuti o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uloženi. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden aje třeba jej odsouhlasit.
10.1.3. Stavební deník musí být rádně registrovaný, denně přístupný Objednateli, popř. jeho technickému dozoru, kterému přísluší první kopie. V den předáni a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i stavební deník. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručeni písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat eveni. připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nebytností požadavků na dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.
10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám Zadavatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentaci 
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pro předáni stavby. První kopii obdrž: osoba vykonávající funkci Technického dozoru Zadavatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník konči nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případe výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí konči povinnost věsí stavební deník až dnem jejich úplného odstraněni nebo splnění.
10.1.6. [bookmark: bookmark7]Obsah a forma zápisu do stavebního deníku
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:
a) název, sídlo. IČ (přip. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktu a podpisového vzoru. popř. změny těchto údajů,
b) název, sídlo. IČ (přip. DIČ) Zadavatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zadavatele provádět zápisy clo Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru. popř. změny těchto údajů.
c) název, sídlo. IČ (přip. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů.
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů.
e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. všechrn listy Stavebního ceníku mus: být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě neočekávaných události nebo okolnosti, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čřteině a musí být vždy podepsánv osobou, která příslušný zápis učinila.
g) stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamu a příloh. Úvodní lisy obsahuji: základní list. ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečnosti také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.
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10.1.7. [bookmark: bookmark8]Osobv oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
a) oprávněni zástupci Zadavatele a oprávněni zástupci Zhotovitele.
b) osoba pověřená výkonem Technického dozoru, osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci organu státní památkové péče. koordinátor 30ZP
10.1.8. [bookmark: bookmark9]Způsob vedeni a zápisu do Stavebního deníku
a) Zápisy do Stavebního deniku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plněni díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den. kdy nastaly.
b)  Zadavatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpezději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to. že s uvedeným zápisem souhlasí.
c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který- učinil do Stavebního deníku Zadavatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů. jinak se má za to. že se zápisem souhlasí.
10.2. [bookmark: bookmark10]Technicky dozor investora-Obiednatdc (TDI1 a autorsky dozor (AD)
10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TDI a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDIO a AD a jména osob pověřených jejich výkonem Objednatel Zhotoviteli sdělí písemné při předání a převzetí staveniště.
10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro vý-kon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související splněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu.
památkově inspekce a jiných oprávněných subjektu a činí neprodleně opatřeni k odstraněni vytknutých závad.
10.3. [bookmark: bookmark11]Montážní deník
Je-li se splněním či realizaci celého či části díla spojená potřeba vést také montážní deník, tak je Zhotovitel povinen jej vést za níže uvedených podmínek. Není-li níže v této části O? stanoveno jinak, tak se na vedeni, obsahu a způsobu zápisu do montážního deníku naměřené použiji také ustanovení těchto OP o Stavebním deníku.
30.3.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o dodávkách a souvisejících pracích, které provádí, montážní deník, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni Smlouvy. Deník se skládá z úvodních listu, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list. ve kterém jsou uvedeny název a sídlo Objednatele a Zhotovitele a změny těchto údajů, idenrifikační údaje akce. přehled smluv včetně dodatků a změn. seznam dokladů a úředních opatřeni, seznam dokumentace, jejich změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píši do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.
10.3.2. Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných strar se zápisem nesouhlasí, je povinna do 5 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení montážního deníku konči dnem předání a převzetí díla.
10.3.3. Zápisy v Montážním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracováni odůvodnění nebytnosti požadavků na dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací ve vztahu ke zpracováni příslušných dodatků a změn Smlouvy.
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11.1. Součásti plněni Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedeni díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče. přip. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídi podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN. projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedeni a termíny zkoušek určuje Objednatel.
11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek skladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízeni. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedeni do provozu. Komplexní vyzkoušeni se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.
11.3. O konáni jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedeni zkoušky, je Zhotovíte! povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.
XI. ZkouSkv

11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanoveni a průběh záruky, event. zjištěné závady, a terminy odstranění závad. Podmínky k provedeni zkoušek, zajištěni potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušeni organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedeni
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zkoušek. Jestliže podle smlouvy. OP a podkladu pro provedeni díla má byt řádné provedeni díla prokázáno provedením zkoušek, no važuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
[bookmark: bookmark12]XI3. Užíváni díia nřed ieho předáním
12.1. Požádá-li o to Objednatel, anebo je-li Zhotovitel v prodlení $ prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užíváni c:!a před jeho předáním. Požádá-li o to Objednatel, obstará Zhotoviiel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo ieho části.
12.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu. iakož i provedeni bezpečnostních a jiných opatřeni, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání rro přechod nebezpečí škody, běh záručních IhúL atd. V případě, že Zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné Objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující Zhotovitele, urči podmínky užíváni Objednatel. Dohoda o předčasném užíváni díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.
XIII. Převzetí díla nebi; leho části
13.1. [bookmark: bookmark13]Ukončení díla.
13.1.1. Dílo je provedeno, je-ii dokončeno r. předáno, "irnto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ. Nedílnou součásti řádného dokončení díla je předáni všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je - li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
13.1.2. Termín splněni se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádné dokončeno a protokolárně předáno a převzato.
tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splněni povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášeni Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladu a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užíváni a provozu díla. Řádné splněni jednotlivých povinnosti Zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo. dílo s vadami a nedodělky či při nepředán: části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.
13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro csobv s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povoleni a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla. jinak není Objednatel povinen dílo převzít.
13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejich doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí pinéni v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedeni díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměřeni v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.
L3.1.5. Předáni a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
13.2. Předáni a převzetí díla nebo jeho části a Příprava předáni diia nebo jeho části.
13.2.3. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho prováděni. Pro přejímací řízeni d; a Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání čila. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízeni potřebnými platnými certifikáty. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady s nedodělky, které samy o sobě an: ve spojeni s ilnými nebráni jeho užíváni funkčně nebo esteticky. an: jeho užíváni podstatným způsobem neomezuji. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného ukončeni díla.
Umožňuje-li to povaha díla. lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebráni dokončení zbývajících části díla.
Pro předáván? díla po částech platí pro Každou samostatné předávanou a přejímanou část díla všechna ustanoveni těchto O? obdobně.
13.2.2. Organizace a dokladv nezbvtné k předáninrevzetl clha
a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně '5 kalendářních dni nředem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozorněni Objednatele, že dílo není řádné Připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízeni a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovíte náklady a škody Objednateli.
b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí diia i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou např. budoucího uživatele díla).

e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízeni zejména tyto doklady:
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ea)	Tři vyhotoveni PD skutečného stavu provedení díla v rozsahu a provedeni dle ujednání ve Smlouvě.
eb)	Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých
materiálů.
ec)	Zápisy a výsledky předepsaných měřeni (např. radon.
apod.).
ed)	Zápisy a výsledky o prověřeni prací a konstrukcí
zakrytých v průběhu prací.
ee)	Originál Stavebního deníku {případně deníky) a deník(y)
vícepracť.
cf) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
vyžadovaná zvi. předpisy.
eg)	Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
eh)	Zadavatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedeni dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodněni proč je požaduje a s uvedením terminu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnuti převzetí díla.
13.3. Prohlídka díla
Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištěni vad. se kterými dílo
převzal následujícím postupem:
a)  Prohlídku za účelem zjištěni těchto vad. které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby. Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme obsažen v zápise o odevzdání a převzetí spolu s uvedením terminu jejich odstraněni, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.
c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů od protokolárního převzetí díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady. spolu s návrhem lhůt. ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.
13.4. Zápis (nroíoko3'i o předání a nřev/.et: díla

d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součásti soupisu vad. se kterými bylo dílo převzato, lhúta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.
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13.4.1. V případě. 2e dílo bude předáváno postupné, dohodnou smluvní sírany nejprve harmonogram jeho přejimek.
13.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užíváni podstatným způsobem neomezují, a Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní
strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lnuty pro jejich odstraněni a či splněni. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku Ihůty pro odstranění uvedených vad a nedodělků kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstraněni vad a nedodělku lhůty dle uzavřené Smlouvy nebo Objednatelem písemně stanovené delší lhůty a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto O?.
13.4.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízen ; pořídí Zadavatel zápis (protokol). Zápis (protokol) o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělku, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstraněni, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. V případě, že Zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo přev/it.
13.4.4. Jestliže Objednatel odmítne dílo převzít, sepíši striuvni strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodněni. Po odstraněni vad a nedodělků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízeni v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
13.4.5. Dílo převzaté Zadavatelem bude be/ vad a nedodělků. Je právem Zadavatele, nikoliv jeho povinnosti, převzít dílo s drobnými
vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Rozsah vad a nedodělků, které nebráni užívání díla, stanovuje Zadavatel.
13.4.6. Neúspěšné předání a převzetí díla
V případě, že Zhotovitel oznámí Zadavateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo. že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla. pak se dle těchto OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen uhradit Zadavateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
13.4.7. Kolaudace
a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízeni a na vyzváni příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plněni veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení před příslušným stavebním úřadem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozváni nedostaví, nese veškeré náklady na opakované jednání v rámci kolaudačního řízeni.
b) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve Ihútě tam stanovené a nebyla-li Ihúta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
13.5. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předáni a převzetí díla v souladu s těmito OP.
XIV. Smluvní pokuty
14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže 
uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok Zadavatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplaceni ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty-, než které jsou uvedeny v této části CP. r>ak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních poku:. jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě mají přednost před textem uvedeným ke smluvním pokutám v OP.
14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v ;iné výši. tj. vyšší nebo nižší, je Zhotovitel za prodleni se splněním povinnosti předat Zadavateli řádně ukončené díio v terminu sjednaném smlouvou povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla dle Smlouvy.a to za každý započatý den prodlení. 3okuc prodleni Zhotovitele se splněním povinnosti předat řádně ukončené dílo Zadavateli v termínu sjednaném smlouvou přesáhne I- kalendářních dnů. je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodiení povinen platit Zadavateli, pokud není ve smlouvě stanovena smluvní pokuta jiná. tj. vyšší nebo nižší, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy a to za každý další započatý- den prodleni
14.3. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném terminu. ;e povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý' den prodleni.
14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňováni reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu. na jejíž odstraňováni nenastoupil ve sjednaném terminu za každý den prodleni.
14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každou reklamovanou vadu kterou neodstraň: fádně a včas. a to za každý den prodlení. Označil-li Zadavatel v reklamaci, že se jedná o vadu. která bráni řádnému užíváni díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní sírany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
14.6. Smluvní sírany si pro případ porušeni těchto OP sjednali smluvní pokutu, za každý jednotlivý ořípad. a to při porušení následujících ustanovení těchto OP:
14.6.1. V ořípadč. že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle či. Vlil., bod 8.3 a řl. XIX.. bod 19.1, 19.2, 19.3, těchto OP, Cj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splněni povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP. je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušeni povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý' den prodleni až do splněni této povinnosti.
14.6.2. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplaceni ceny za díle ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušeni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
14.7. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.2 % z fakturované částky, a to za každý započatý1 den prodleni se zaplacením faktury.
14.8. Pohledávku, z titulu Smlouvy, nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka Smlouvy. Postoupeni pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné.
Účastník Smlouvy není oprávněn zastavit pohledávku za druhým účastníkem Smlouvy vzniklou z titulu Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu tohoto druhého účastníka Smlouvy.
14.9. Za nedodržení časových a jiných technických omezeni pro provádění prací, která vyplývají z PD pro prováděni stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikaci ic Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč z:, každý zjištěný případ. Podkladem k uplatněni smluvní pokuty je zápis Technického dozoru zadavatele ve stavebnin deník ...
14.10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanoveni Smlouvy nebo těchto OP. které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtováni sankce vyjádřit nejpozději dc 10 dnů ode dne jeho obdržení. :inak se má za to. že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné, \esouhlasi-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané Ihútě. 0 dnu ode dne jeho obdrženi, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
14.11. Povinná strana se zavazuje uhradil vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdrženi příslušného vyúčtováni, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené Ihútě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplaceni smluvní pokuty.
XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického nráva a
odpovědnost za škodu
15.1. Zhotovitel nese od doby předáni staveniště do předáni a převzetí
hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla. které jsou	eniští uskladněny.
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak.

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
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Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel se jí může zprostit jen. pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li Zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých Objednateli vznikla škoda, bylo zpüsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele.
15.2. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jim opatřovanými k provedení díla. které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla. nebo které jsou používány k provedeni díla a nestávají se jeho součásti, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.).
b) zařízeni staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou: a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech včcech. které Zhotovitel sám či Zadavatel opatřil za účelem provedeni díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla. popř. u věcí. které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
15.4. Zadavatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věci. které Zhotovitel opatřil k provedeni díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateii toto ujednání respektovat tak. aby Zadavatel toto vlastnictví mohl nabývat.
15.5. Veškeré věci. podklady a další doklady, které byly Zadavatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla. zůstávají ve vlastnictví Zadavatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Zadavateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Zadavatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla. s výjimkou těch. které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplněni svých závazků ze Smlouvy' a těchto OP.
15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodí: vzniklou na předmětu díla nedbalosti nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebe zaměstnanců jeho poddodavatele nebo a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.
15.7. Zhotovitel odpovídá za poškozeni stávajících inženýrských sítí a cizích zařízeni, k němuž došlo činností či nečinnosti Zhotovitele nebo jeho poddodavatelú.
15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelné uplatněn písemným doruěenim druhé straně nejpozději co 10 kalendářních dnů od data. kdy se poškozená srrana o škodě dozvěděla.
15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolnosti doklady o příčinách vzniku škody, vyčísleni výše škody a písemný zápis o projednání vzniku Škody oprávněnými zástupci
zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednáni vzniku škody v nejbližšim možném termínu, nejpozději však do !0 kalendářních dnů od data doručeni uplatnění nároku.
15.10. V případě dohody o náhradě škody musí ný: náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.
15.11. Objednatel má dále nárok na uplatněn: náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak. že Objednatel provede nové zadávací řízeni dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který- dokonči rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
Součástí zadávaci dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součásti původního zadávacího/poptávkového řízení. Objednatel porovná (případné může porovnáni provést třetí osoba zmocněná Objednatelem > cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízeni. jehož nabídka bude v novém zadávacím/poptávkovém řízeni vybrána jako nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/poptávkového řízení vyčíslením škody, která byla Objednaieli způsobena.
Dnem uplatněni náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčísleni způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započteni splatných pohledávek.
XVL Odpovědnost za vadv a záruka za jakost
16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodleni. V případě, že se jedná o vadu. která ohrožuje funkčnost díla. bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámeni Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.
16.2. Záruční doba počíná bčžeí dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla. které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad. u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plněni odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
163. Dílo má vady. jestliže nebylo provedeno řádné a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecné závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN. technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšeni ceny plněni Zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokiadu. že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.
16.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mit po dobi. trváni záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla. použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plněni podle §§ 2615 - 2619 OZ a §§ 2629 - 2630 O Z.
16.6. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plněn' neběží po dobu. po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady. za která odpovídá Zhotovitel.
16.7. Objednatel je oprávněn po zjištěni vady plněni tyto vady bez zbytečného odkladu písemné reklamovat u Zhotovitele vady. a to nejpozdéji do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V písemné reklamaci Objednáte vady popíše a uvede své požadavky, včetně terminu pro odstraněni vad Zhotovitelem stim. že je-li reklamace oprávněná, má právo:
16.7.1. Je-ii vadné plněni podstatným porušením smlouvy 2106 OZ). vzniká Objednateli právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.
b) na odstranění vady opravou věci.
c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
d) odstoupit od smlouvy.
Zadavatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízeni reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.
16.7.2. Je-li vadné plněni nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ). vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
16.7.3- Výše uvedenými ujednáními včl. XXVL body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ust. § 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.
16.8. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu sjejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-:; odpovědnost za své vady. V případě odstraněni vady dodáním náhradního pinění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až dc rozhodnuti příslušného soudu dle těchto OP.
16.9. Neni-lí v uzavřené Smlouvě na stavební práce stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty 60 měsíců a požíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec. izolace na mostní konstrukci atd.. kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu. po kterou Zadavatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla. za které Zhotovitel odpovídá.
Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.
16.10. Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky v Objednatelem stanovené lhútě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu. kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí: nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
16.11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky zodpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
16.12. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovíte: povinen provést se Zadavatelem výstupní prohlídku objektu, konstrukcí a zařízeni. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splněni záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
16.13. Zhotovitel odpovídá za vady. jež má dílo v době jeho předáni a dáie odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvám záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy ; přiměřenou zvláštnostem díla. použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Zadavatelem po celou dobu trváni záruky.
16.14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla. jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Zadavatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče vhodnost těchto věci nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Zadavatel na jejich použit: trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Zadavatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Zadavatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohl zjistit.
16.15. Podmínky pro odstraněni reklamovaných vad díla
a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Zadavare: reklamoval neoprávněně, tzn.. že jim reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp.. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Zadavatel apod.. je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu. v souvislosti s odstraněním vady vznikié náklady.
b) Jestliže Zadavatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Medojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o terminu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději go 48 hodin ode dne uplatněni reklamace Zadavatelem.
c) Zadavatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přistup do prostor nezbytných pro odstraněni vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s terminem nastoupeni na odstraněni vady ani s terminem pro odstraněni vady.
16.17. O odstraněni reklamované vady sepíše Zadavatel protokol, ve
kterém potvrdí odstranění vady.
XVII. Zánik závazku
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:
17.1. Splněním
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 190S 2 násl. OZ s tím. že tímto ujednání není dotčeno ust. § 2628 OZ.
17.2. Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádáni všech závazků, na které smluvní strany, které takový- dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
17.3. Odstoupením od smlouvy
Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).
17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupí: ot Smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví- i oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhutu. vznikají právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty. :o neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V rakovém případě může dotčená smluvní strana odstoupí: oc: Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plněni, poté. co prohlášeni druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté. co z chováni druhé strany nepochybné vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a necá - li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za podstatné porušeni smlouvy, je stanoveno v OP.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s PO. soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Závaznými -tornami a ostatními platnými předpisy, a nebo
b) neplněni dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než '5 kalendářních dnu a nesplněni přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem, a nebo
c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP. a nebo
d) pokud Zhotovíte! díla neodstraní vady. na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté, a nebo
e) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX.. bodu 19.1 nebo 19.2 OP. a nebo
f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízeni, jehož předmětem je dlužníkův (Zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu příslušného zákona o úpadku a způsobech jeho řešeni (insoivenfini zákon), ve zněni pozdějších předpisů, a nebo
g) Zhotovíte! vstoupil do likvidace, a nebo
h) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle $ 2175 OZ č pacht závodu dle í> 2349 OZ či jeho části, r.a základě které převedl závod. příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.
17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy- Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad cenu Z2 provedeni díla) vynaložených na dokončeni díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončeni díla. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty', úroku z prodleni, pokud již dospěl, práva na náhradu Škody vzniklé z porušeni smluvní povinnosti ani ujednáni, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.
17.4. Následná nemožnost plněni
Pro odstoupeni smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plněni se použiji příslušná ustanoveni § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.
17.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem, zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebe jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušeni smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušeni provádění díla nebo k předáni všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak. aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušeni plněni předmětu díla.
17.6. Neni-ii těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst 1 OZ promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.
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18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné něho úplné neplném smluvních závazku, jestliže k nčmu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránicí dočasně nebo trvale splnění v ni stanovených povinnosti, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaloženi veškerého úsilí, které lze rozumně v daná situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považuji zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
!8.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměru povinně strany a dále překážky plněni, které byla tato strana povinna překoná; nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklosti nebo obecné závazných právních předpisu, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době. kdy byla povinná strana již v prodleni, ledaže by se jednalo o prodlení ? plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plněni ze smlouvy vliv.
18.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okol nosu o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaž.e by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá srr. ouvu přesto, že tato překáž.ka může plněni smlouvv ohrozit, nebo jestliže o této okolností oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládá;, že není tato okolnost povinné straně známa.
18.4. V případě, že nastane vyšší moc. prodlužuje se lhůta ke špiněni smluvních povinností o dobu. během niž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodleni s termínem proveden? díla o více než 60 kalendářních dnů. dohodnou se smluvní strany. • případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva u povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
íS.5. V připadl že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledků vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stTanu. Obdobně poté. co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší moci dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.
[bookmark: bookmark14]XIX. Zajištěni závazku Zhotovitele
19.1. Pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě
19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla. sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši. jak bude stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.
· případě uzavřeni pojistné smlouvy' na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku. vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku. prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovíte! uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plněni, jak bylo stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.
· případě, že platnost předmětné pojistky skonči v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončenim platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.
19.1.2. Pojištěni musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partneru v pozici poddodavateiů v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plněni ve prospěch Objednatele.
Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nej později co 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle 61. IX těchto OP.
19.2. Stavebně montážní pojištění
Zhotovitel je povinen mit po celou dobu prováděni díla. sjednáno plamě stavebně montážní pojištěni s limitem pojistného plněni minimálně ve výši. jak bude stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla. jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškozeni nebo zničeni, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednot i ívé věci a zařízeni, které tvoří předmět díla uskladněny éi montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předáni a převzetí díla. a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za proveden: díla bez DPH.
Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpdzději do 7 kalendářních dnů oce dne převzetí staveniště dle ČI. IX těchto OP. Pro podmínky stavebně montážního pojištěni ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž . co je výše uvedeno pro platné pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.
19.3. Za jištěni kvalifikace po dobu realizace díla
Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až co jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla. které byly prokázány v předchozím zadávacím řízeni, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva ny předmět plněni veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručeni písemně výzvy ze strany Objednatele.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků Smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikačních
předpokladů, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne. kdy se o takové skutečnosti dověděli a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinni prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii špinění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
XX. Odkazy na obchodní firmv
20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu. přip. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešeni, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepši, než řešeni na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentaci, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.
<XI. Závěrečná ustanovení
21.1. Jakákoliv ústní ujednáni při provádění díla. která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
21.2. Smlouvu ze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli a nebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. slovenském jazyce.
21.4. Pro vypočet smluvní pokuty určené částkou, procentem a úrokem z prodleni je rozhodná cena díla. nebo jeho poměrná část bez DPH.
21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinnosti upravených smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se doručuji do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP.
21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručováni poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručeni nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručován: písemnosti prostřednictvím datové schránky je pisemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.
21.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu vyplývající z uzavřené Smlouvy.
21.7. Nedílnou součásti každé smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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