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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/001747/2016/Zem,SMOL/OSMK/109C/108/2016/PŠ
na provedení díla
„Most přes Oskavu (M33) – údržbové práce“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
OSMK/SOD/001747/2016/Zem 
SMOL/OSMK/109C/178/2016/PŠ


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor

	tel.: 
	585 513 261,
	antonin.stanek@olomouc.eu

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD

	tel.: 
	588 488 265,
	petra.pospisilova@olomouc.eu

	- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

	Petr Škuta, stavební technik oddělení dopravních opatření a mobiliáře, odbor správy městských komunikací a MHD

	tel.: 
	588 488 453,
	petr.skuta@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	Ponvia Construct s.r.o.

	Krapkova 3

	779 00 Olomouc

	IČ:
	04381823
	DIČ:
	CZ04381823

	Obchodní rejstřík: 
	Vedený Krajským soudem v Ostravě, 

	pod sp. zn
	C 63282

	

	Zastoupen:
	

	- ve věcech smluvních: 

	Ing. Ronald Loydl, jednatel

	tel.: 
	724 192 001
	e-mail: ronald.loydl@ponvia.cz 

	- kontaktní osoba ve věcech technických: 

	Josef Žáčík, stavbyvedoucí

	tel.: 
	720 027 557
	e-mail: josef.zacik@ponvia.cz   

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	Ing. Ronald Loydl, jednatel

	tel.:
	724 192 001
	e-mail: ronald.loydl@ponvia.cz

	- kontaktní osoba ve věcech kvality:

	Ing. Aleš Semotam

	tel.:
	724 192 010
	e-mail: ales.semotam@ponvia.cz 

	Bankovní spojení: ČSOB Olomouc, a.s.

	č. účtu: 271793946/0300


Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/001747/2016/Zem ze dne 30. 5. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prácí vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací a  provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1.
III. Znění dodatku
1. Čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 922 558,64 Kč bez DPH, tj. 1 116 295,95 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.“
se mění takto:

„Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 1 082 753,64 Kč bez DPH, tj. 1 310 131,90 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.“
2. Položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby Most přes Oskavu (M33) – údržbové práce, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

 primátor 
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Ronald Loydl

jednatel

Ponvia construct s.r.o.
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