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DODATEK č. 1 
(MJ-SML/0359/2025-1) 

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0359/2025 ze dne 15.05.2025 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1 
Objednatel   : Město Jeseník 
Sídlo    : Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 
Osoby oprávněné jednat : Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka 
IČ    : 00302724 
Bankovní účet   : Komerční banka a.s., č.ú.: 86-7692800237/0100 
Tel./email   : +420 584498111, starosta@jesenik.cz 

1.2 
 
Zhotovitel:    JOPC Group s.r.o. 
Sídlo:     Lidická 1817/94, 787 01 Šumperk 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních:  Jiří Jordán, jednatel 
b) ve věcech technických:  Jiří Jordán, jednatel 
IČ:     075 96 791 
DIČ:     CZ07596791 
Bankovní účet:    
Tel./email:    

ID datové schránky:   y2xnhua  
 

(dále společně též jako „smluvní strany“) 
 
 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 
Dne 15.05.2025 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo 
č. MJ-SML/0359/2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby Revitalizace 
školního objektu ul. Kalvodova – vybavení – 3. část, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. 2. smlouvy 
o dílo.  
 
V intencích článku čl. 16. Závěrečná ustanovení, odst. 16.2 smlouvy je uzavírán tento dodatek č. 1, 
kterým smluvní strany upravují uvedená smluvní ujednání. 
 

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 2. smlouvy upravuje zúžení a rozšíření rozsahu 
dodávky. Rozsah těchto změn je stanoven takto: 
 
Zúžení rozsahu dodávky o následující: 

• 1 ks Rekorder => Dahua NVR4204-P-4KS2 - cena za ks 9 498,00 bez DPH 
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• 4 ks Kamera => Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B - cena za ks 5 899,00 bez DPH 

 

 

 

• 3ks Mobilní stojan pro displej 75" => Motorizovaný profesionální Tv stojan OMB Electric Trolley - 
cena za ks 33 290,00 bez DPH 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Rozšíření rozsahu dodávky o následující: 
 

• 3 ks Mobilní stojan pro displej 75" => Optoma motorizovaný držák IFPD EST09 - cena za ks                          

23 545,00 bez DPH  

Kategorizace změn závazku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“): 

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle 
§ 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat 
a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Hodnota rozšíření rozsahu dodávky: 70 635 Kč bez DPH. 

Hodnota zúžení rozsahu dodávky: - 132 964 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v Kč: -   62 329 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: - 4,2 %. 

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové 

povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

a) Potřeba změny vzešla ze skutečnosti, že některé prvky dodávky byly realizovány samotným budou-
cím provozovatelem díla v průběhu realizace díla a dále některé prvky nebyly v době plnění díla na 

trhu od výrobců k dispozici, proto byly nahrazeny rovnocenným plněním.  

b) Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. 
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Rekapitulace hodnoty změn v rámci dodatku č. 1 

Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

 1 486 716 Kč bez DPH. 

Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 1: 

a) celkem rozšíření rozsahu dodávky: 70 635 Kč bez DPH, 

b) celkem zúžení rozsahu dodávky: - 132 964 Kč bez DPH, 

c) celkem v Kč: -   62 329 Kč bez DPH, 

d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: - 4,2 %. 

 

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 6 ZZVZ (po 

odečtení zúženého rozsahu dodávky od rozšířeného rozsahu dodávky): 

 -  62 329 Kč bez DPH. 

 

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 6 ZZVZ                   

v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení zúženého rozsahu dodávky od rozšířeného 
rozsahu dodávky):  

 - 4,2 %. 

Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

 1 424 387 Kč bez DPH. 

 
2.2  
V důsledku změn popsaných v dodatku č. 1 se čl. 4.1 Cena díla upravuje následovně: 
 
Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně: 

 

Celková cena bez DPH   1 424 387,00 Kč 
DPH 21 %        299 121,27 Kč 
Celková cena s DPH    1 723 508,27 Kč 
 
(slovy: Jeden milion sedm set dvacet tři tisíce čtyři sta sedmdesát pět korun českých šedesát 
haléřů s DPH). 
 
 

 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 
Ustanovení smlouvy o dílo, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají nedotčena. 
 
3.2 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi 
zmocněnými. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 
 

3.3 
Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno a 
objednatel dvě vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných 
elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané 
elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat. 
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V Jeseníku dne: viz el. podpis    V Němčanech dne: viz el. podpis 

  
 
 
 
 
 
 
__________________________________  ____________________________________ 
Za objednatele:      Za zhotovitele:       
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka   Jiří Jordán, jednatel 
 


