[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 4. 2025
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany
1. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
se sídlem: 	Marie Majerové 1691/4, 70800 Ostrava-Poruba	
zastoupena: 	Mgr. Janou Huvarovou, ředitelkou školy	
IČO: 	00602159	
DIČ: 	CZ 00602159 (neplátce DPH)
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.	
číslo účtu: 	54833761/0100	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Jana Huvarová, tel.: +420 733 598 466, 733 598 467, e-mail: reditel@gyohavl.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Barny team, s. r. o.
se sídlem: 	Kolonie 3845/11, 737 01 Český Těšín	
zastoupena:	Liborem Seberou,, jednatelem společnosti	
IČO:	27797252	
DIČ:	CZ27797252	
bankovní spojení: 	Česká spořitelna a. s.	
číslo účtu:	2210859349/0800	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 52090
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Libor Sebera, tel: 777 047 519
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4 .2025  Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Úprava regulačních uzlů “.
2. V průběhu provádění stavebních prací, vznikla potřeba rozšířit předmět smlouvy o stavební prácevíceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení, v souladu s platnými technickými předpisy a požadavky uživatele zařízení. 
3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o výměnu otopných těles v tělocvičně a souvisejících stavebních pracíNutnost víceprací a méněprací vyvstala po zjištění skutečného stavu. Stávající otopná tělesa jsou různého typového provedení, nefunkční ventilátory pro zajištění cirkulace vzduchu a tímto není zajištěné celkové pokrytí tepla. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a v položkovém rozpočtuech VCP a MP, které jsou přílohou tohoto dodatku.
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
1)  Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
a) Cena sjednaných víceprací činí	208 808,62 Kč bez DPH
b) Cena sjednaných méněprací činí              0,00 Kč bez DPH
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu výše uvedených víceprací a méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
	bez DPH		1 193 808,62 Kč
	DPH ve výši 21%	   250 699,81 Kč
	včetně DPH		1 444 508,43 Kč“
2) Provedení víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku nemá vliv na dobu plnění. 
IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. 4. 2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1:	Změnový list 
	Příloha č. 2:	Položkový rozpočetCenová nabídka VCP



V Ostravě dne 14. 8. 2025				                   V Ostravě dne 14. 8. 2025

…………………………………..						………………………………
Mgr. Jana Huvarová, ředitelka					Libor Sebera, jednatel
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