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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny
subjekt

finan¢éni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obclanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobocCkou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
banka"“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU pusobici v Ceské republice na zékladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Gcinnosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, e méa byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni pfedana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno ke
Smlouvé jako priloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterad je opravnéna v¢&i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozd&jsich predpisi

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila
nabidka Zhotovitele jako Ucastnika ve vybérovém fizeni na
Verejnou zakazku

Je pravnickd osoba, kterd provadi posuzovani shody nebo
vhodnosti pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovérfovani
subsystému, ktera splfiuje pozadavky dle § 49r zakona ¢. 266/1994
Sb., Zakon o drahach, ve zné&ni pozdé&jsich predpisi (dale jen
«Zakon od drahach").
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Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Predavaci
protokol
Prekrocena
vyluka
Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)

Seznam Internich
predpisit
Objednatele
Smlouva

Soupis
provedenych praci

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy
smluvni strana, oznacend ve Smlouvé jako ,Objednatel"

je financ¢ni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, vystavena v souladu se zdkonem ¢.
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, éeskou pojistovnou opravnénou
vydavat

pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahraniéni pojistovnou
(financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobockou v
Ceské republice (dale jen ,¢eska pojistovna™) nebo zahraniéni
pojistovnou (finan¢ni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu
sluzeb (ddle jen ,zahrani¢ni pojistovna“) ve prospéch Objednatele
jako opravnéného, kterd musi byt zaru¢ena ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.
dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu pfilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb ve znéni Gcinném ke dni
predchazejicimu jejimu zruseni, nebo v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
¢. 3 vyhlasky €. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové

dokumentace staveb dopravni infrastruktury. Jedna se o
projektovou dokumentaci, kterd doplfiuje a upresniuje DOS/DSP
nebo DUSP do Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni
stavby mimo cCasti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro
provadéni stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti,
pfimefenosti a rovného zachazeni. Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky dle prilohy ¢. 7 Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutéd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavkl PDPS. Jedna
se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upfesnuje predchozi stupné
dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad transparentnosti,
pfiméfenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentadi,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
pro uréeni technickych parametrt pouzitych materiall, konkrétnich
vyrobkd, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby) a véetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou ¢. 8
Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.

seznam Internich pfedpisd Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzavifend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za Uc¢elem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila v pfisluSném kalendarnim
mésici
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Stavenisté
Stat
Poddodavatel

sz
TDS

Technické
podminky

VefFejna zakazka
Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
ZkusSebni provoz

Z0Vv

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy
zkratka ndzvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 161 odst. 2NSZ. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna
s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu &. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemiZe ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pfed uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vy&8i moc mlze zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime¢né udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uZz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranidi;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obcanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personadl Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valecna munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) pfirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pddy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo dil¢i etapu jako prisluSnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim/povolenim
zaméru (povoleni stavby) drazniho Gradu

zasady organizace vystavby

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1  nasvij ndklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé&, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OPOR/S/SK/1/23 5/36



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

6/36

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zakoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiald a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjedndno nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materialG a zafizeni obvyklych,
bezpecénych a vhodnych pro poskytnuti Fadného pinéni v ramci provadeéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim, povolenim zaméru
a dalsimi prislusnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a Cinnosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny obecné zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisi Objednatele se povaZuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pitimérené mite TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostateCném predstihu pfed tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se
sjednava jako souclast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povéfené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svérené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom p¥i vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni oprdvnén od Smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych v ust. § 2595
obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prisluSnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potfeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon c¢innosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskerd opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po
celou dobu udinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povaZzuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

NEOBSAZENO
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2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni néklady zajistit ¢innosti Oznéameného
subjektu podle § 49r zakona o drahach.

Posouzeni interoperability, véetné zajisté&ni vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona o drahach, budou Zhotovitelem prfedany Objednateli, pokud je tfeba dle
uvedeného predpisu zajistit. Pfredané certifikaty musi byt bez jakéhokoliv omezeni a musi
se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi byt ptedany nejpozdé&ji do 6 mésicl
po dokonceni konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni tfeba
zajistit. Tento doklad musi byt pfeddn nejpozd&ji do 6 mésicli po dokonceni kone&ného
prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o ptedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zadznamy ohledn& Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchova potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérec¢né platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykaz{ a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy vSech Poddodavatell nebo tietich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno Ffadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 obcéanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, e povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym U(fadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
z4jmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do péti (5) dnl ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZzenim pfislusnych smluv Ci pisemnych
potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS vi&i smluvnim strandm Géinny okamzikem ucinnosti
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souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zdvazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na
vlastni naklady prekladatele ¢ tlumoénika ve lhitach a podle potfeby tak, aby nebylo
naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Grfedné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
oprdvnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i véechny
Zhotovitele spolecné&, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vi¢i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou dcinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i
Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této
zméné. Ke zmé&né& bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfisluiné prace nejpozdé&ji do 2 dnl ode dne nabyti
pravni moci posledniho z prislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahdjeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pripadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Zze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy$&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ih{tach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a
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3.5.2

ma se za to, Ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Zze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho pinéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovsem nemUze
posunout zadvazné Ihlty pro dokonéeni Dila ¢ Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, vCetné
vypracovani pfislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) prdvodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, v&eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) Udaje o predpoklddaném poctu pracovnikl Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do sedmi (7) dnd poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd Smlouvé
arozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zmeénu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma préavo na adekvéatni prodlouzeni |hity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pfipadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢ldnku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihdty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku téchto Obchodnich
podminek,

3) Vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplisobené nebo pri¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelGm
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouzeni Ih{ty
pro predani Dila nebo prislusné Casti Dila vznikéd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hdty nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni ddvody pro
prodlouzeni Ihdty prokaze.
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3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl narok na prodlouZeni Ihdty pro
plnéni nékteré z dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predlozit Objednateli podrobné odtvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&ji predlozenym argumentlm se jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pInéni piisluéné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni prisluéné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouZeni
termin@ pro dokonéeni nésledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Pro schvéleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych ptipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, Ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit vegkeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpeclnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich ischovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zni¢eni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né néklady v dlsledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek Ucelné vynalozenych
nakladl. Za G¢elem stanoveni vy$e nakladl v disledku prerugeni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zptsobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze Zhotovitel nema narok na
Ghradu nakladd v disledku pFerudeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerudeni zhotovovéni Dila nebo Céasti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve Ihiité stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel vdak vyvine maximalni Usili k tomu, aby plvodni Ih{ty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou piipadd, kdy to neni
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3.14

3.15

objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vdak nebude mit narok na prodlouzeni Ih{ty v pfipad&, kdy k pFerudeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pri¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 ob&anského zakoniku, nebo materialt, které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecna vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydaného rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorudit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodatecnd vyluka zahajena. V
pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatec¢na vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje
i kazdad samostatna etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

Probihd-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vyloucenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.15.1 Spolu s platbou za dodatec¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafiovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapodatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tricet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle ¢l. 13 téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatec¢né vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednadvéd se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl
predvidat, patfi zejména:

z v v . v o
e zasahy Vyssi moci, napf. sesuvy svahu,
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e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni.

Pfekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozddd méné neZ 120 dnl pred zaddtkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahdajena, ¢i ke které dojde prekroCenim sjednaného vylukového
¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zzadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekro¢enou vyluku Objednateli uhradit,
bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky prekro¢ené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekro¢ené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

Probiha-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vylouéenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

=  smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcll pfimo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Gcelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Castky za prekrocenou
a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokdze, Ze okolnosti, které vedly
k prekroc¢ené, nebo dodatec¢né vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl predvidat, patfi
zejména:

- zasahy Vy$&i moci, napf. sesuvy svah(,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni.
ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné oznémeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutecCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadeéni Dila;
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4.3
4.4

4.1.5 dal$i Gdaje dle pozadavkd ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpisd,
a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&jdich predpisti, pFicemz dal&i podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemZz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zverejnéni by ohrozilo zabezpedeni osobnich Gdajl.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajiténa odpovidajici bezpe&nost osobnich udajd.

4.4.3  Zhotovitel mize do zapracovani zapojit Poddodavatele pouze na zadkladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito Poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mlicenlivosti
a zajisténi bezpednosti osobnich Gdaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni Poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

4.4.,5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢ldanku 32 az 36 GDPR, ato pri zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osob&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdaj vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich (daji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systém{ nebo databazi, véetné vymazani véech zaloZnich kopii s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.
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OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
tfi (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob vidi
druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zmeéné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel,
nebo jeho Poddodavatel, ktery je samostatné zarazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém Fizeni na tuto Vefejnou zakazku vyuzil jako Poddodavatele v ramci tzv.
Skladani kategorii, prokazoval Cast kvalifikace anebo dalsi podminky pfi podani zadosti
0 zarazeni do Systému, anebo ve vztahu kniz Zhotovitel predkladal doklady vramci
soucinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smlouvy, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu
kopie dokladd, z nichZ bude vyplyvat spinéni podminek kvalifikace ¢&i dalSich podminek
pro zarazeni do Systému, anebo splnéni podminek soucinnosti vybraného dodavatele
pfed podpisem Smlouvy ve vztahu ktéto osobé&, touto novou opravnénou osobou
v rozsahu pozadovaném pro zarazeni do Systému ve vztahu k této opravnéné osobé.
V pfipadé, Ze si Objednatel vyzada predloZeni origindld nebo Ufedné& ovérenych kopii
dokladd dle pFedchozi véty, je Zhotovitel povinen doloZit tyto doklady nejpozdé&ji do dvou
(2) pracovnich dnt od Zadosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, Fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zameéstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcCanského zakoniku smluvni strany prohlasuiji,
e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednévény jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostateCnou znalost cCeského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni ndklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihdtach a podle potteby tak, aby nebylo naruéeno provéadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vysSkoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou ?adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniéti nebo pfFi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1  sitrvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,

6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zZivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zamé&stnancl a zaméstnancli Poddodavateld. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zaméstnanclm pfislusnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfisluSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Zze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provadét &innosti na
Yelezni¢ni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zaklad&
zmocnéni dle § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o drédhach, ve znéni pozdé&jsich predpisi;
ovéfeni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich predpisli. Odbornou
zpUsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplsobem a v rozsahu stanoveném piredpisem
SZDC Zam1l o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drédhy a drazni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s udinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfisludnych specialisti (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle zdkona &. 250/2021 Sb., o bezpe&nosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich
zakonl a dle § 7 nafizeni vlady &. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zplsobilost
k vykonu &innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zplsobilost v elektrotechnice;
a u prisludnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédcCeni dle § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb.,
i osvédceni o zkousce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.,
Fad uréenych technickych zafizeni, ve zné&ni pozdé&jsich predpisl, ptilohy &. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfi pfedani stavenisté
a pFi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZeni pfedmétnych dokladd
zplsobilosti (originall nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladl
Objednateli, nemlZe Zhotovitel provadét prdce na provozované Zelezni¢ni dopravni
cesté. Doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se predkladaji v kopiich s tim, ze
Objednatel si kdykoliv mize vyzadat predlozeni originald ¢ ovéFenych kopii dokladd.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Piedpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC
dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s ucinnosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu dradhy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétna povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani zadosti a pro
oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz. Pfislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfovat i dalSi povinnosti
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vyzadované pfisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisi. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
dradzni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyZzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provéddéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané ¢&innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektd a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele €120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zdkazu kouFeni, pozivani alkoholickych népojl a uZivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitad vécné
vymezena cCast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Zze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostfedky
s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8
Smiouvy.

NEOBSAZENO

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfisluné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro uUcely tohoto ¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zadkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolecnostech a druzstvech) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho ddvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofrici
se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji povinnosti Poddodavateld a Zhotovitel je
opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lenl koncernu, ktefi se k pInéni takovychto
povinnosti zavaZi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.
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7.5

7.6

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavatell a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho oprdvnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2  Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v pribéhu provadéni Dila ménit
nebo doplfovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval ¢ast kvalifikace
anebo dalsi podminky pFi podani Zadosti o zafazeni do Systému, anebo
dodavatele, ktery je samostatné zafazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém fizeni na tuto Verejnou zakazku vyuzil jako Poddodavatele v rdmci
tzv. Skladani kategorii, anebo prostrednictvim néhoz Zhotovitel dokladal spinéni
podminek vramci soucinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smlouvy
(napt. dolozeni dispozice stechnickym zafizenim pro Ucely plnéni Smlouvy), je,
ze Zhotovitel jako soulast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokdZe, e tento novy
Poddodavatel spliiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazéna pfi
podani Zadosti o zarazeni do Systému prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele, anebo Ze splfiuje podminky soucinnosti vybraného dodavatele
pred podpisem Smlouvy nejméné v rozsahu, v jakém byly prostifednictvim
plvodniho Poddodavatele prokézany vramci souc¢innosti vybraného dodavatele
pfed podpisem Smlouvy; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, Zze Zhotovitel
jako souclast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokazZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zakladni a profesni zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
pfi podani Z&dosti o zarazeni do Systému prostiednictvim plvodniho
Poddodavatele. V pfipadé, Ze si Objednatel vyzada predlozeni origindld nebo
UFedné ovérenych kopii dokladd predlozenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel
povinen tyto doklady nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dni od Zadosti
Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné pét (5) dnl predem predpoklddané datum
zahdjeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfisluSna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskerad pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné zadvaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, e povinnosti Poddodavateld dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie
smlouvu s zaddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,
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8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5  zajistovat vedkeré pomocné prace (v&etné cest, chodnik{, ochrannych zafizeni
a plotll), které mohou byt nezbytné z dlvod( provddéni Dila a k uzivani
a ochrané verejnosti a vlastnikl a ndjemcd pfilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V piipadé, Ze bude byt jen uréita Cast Dila provadéna vice neZ jednim zhotovitelem, napt.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitelll nebo Zhotovitel ptenecha v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniséti budou plsobit soucasné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich prFedpisd, je Zhotovitel povinen v takovém pFipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostfedné po vzniku
této skutecnosti.

Objednatel urdi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potiebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veSkera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukézné&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostate¢ném predstihu, aby byl schopen dokoncit prislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkougky provedeny do ¢trnécti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pfejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena ¢ast
Césti Dila s tim, ze prejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celéd Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkoudek bude vyhotoven
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Zépis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd ¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek pfislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na piredani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfiru¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, zZe:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urditych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkoudek, mlZze Zhotovitel pristoupit ke zkoudkédm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
muUzZe prejimaci zkougky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatec¢ném predstihu pisemné informovan, pri¢emz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zicastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro ptislusnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskdam, ma se za to, ze plné akceptuje zkousku
jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni prislusné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud' zUcastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkédch uvedeno jinak, méreni Césti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Mérfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznaml, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zUcastni provéfeni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zaznami
nezucastni, budou zdznamy povazovany za presné.
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9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude snimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto ozndmeni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto oznameni TDS do desiti (10) dni poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pfisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a pfislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymer,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
MéFiciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribé&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pFisluénad Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je p¥isluéna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim divod{ a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousSek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemZz TDS poskytne
Zhotoviteli pFfiméfenou |hitu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
pfejimacich zkoudkach. Jestlize zdrZzeni a opakované zkoudeni zplsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, Ze se Objednatel rozhodne pFevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Z&pisu o predani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodate¢né piimérené lhity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zdkoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonceni piisluéné Céasti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Z&pis o predani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamy$lenému G&elu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamy$lenému UGcelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ih{ty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zdpisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni d@ivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.
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DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbytec¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a Fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vsech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dila a original( stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemZ Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem iTDS zlstdvaji nadéle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyvd, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlaét vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfisludné &asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prlib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dni od jejiho
doru&eni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k prvni verzi dokumentu z&4dné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zévazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ih(té pfimé&fené povaze vyhrady), nejpozdé&ji véak do dvou (2) dnd, provést vedkeré
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potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do tFi (3) pracovnich dni od jejiho
doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih(ité k druhé verzi dokumentu ?adné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h{ité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahdjit
spole¢né jednani za Gcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcietné, nikoliv vSak vylu¢né,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Zze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektl, provoznich soubord & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konec¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni

a predani Dila, pfi¢emz mdzZe byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pripadé zmé&ny vy&e nebo zplsobu platby zadkonem stanovené dané z ptidané
hodnoty (DPH), pfi¢emZ v takovém piipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran. .

Cena vedkerého zatizeni a materiall uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, vcéetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, inaklady na cinnost Oznameného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani poZzadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indklady na vybudovani, provoz, uUdrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavateld, néklady na zpracovani a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ . V cené jsou zahrnuty i ndklady odpadového hospodarstvi
a upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Ulely zatizeni Stavenisté a vyuziti doéasnych zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Zze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou ¢ast a Cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu del$i nez 2 roky (a to iv souctu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
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dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro&né upravovat o roéni miru rdstu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendaini rok zverejiiovaného Ceskym
statistickym GUfadem. V ptipadé pferudeni z divod{ na strané Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibézné na zékladé& dafiovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v pfedchazejicim kalendarnim meésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendafnim mésici na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je Fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, priCemz tyto stavebni a jiné prace ¢i materiadl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZ SM041. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Darnové doklady, vC. vSech pfiloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitalni podobé na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikatorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava Zzeleznic, statni organizace, Centralni financni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

d) prostrednictvim kontaktniho formuldfe na webovych strankach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upfednostfiuje pFijem téchto dafiovych dokladd v digitélni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vySe uvedené emailové adrese. V pfipadé,
Ze je danovy doklad zasilan na vySe uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se danovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, kterd je automaticky odesilana
odesilateli.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pridané hodnoty, nebo priznat uskute¢néni plnéni a dorudit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou c¢dastku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnt od doruéeni Fadného darfiového
dokladu Objednateli.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
Gcet uréeny Zhotovitelem v prislusném darfiovém dokladu. Céstka je zaplacena pFipsanim
prislusné penézni Castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to
pouze prostrednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Uredné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisi a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jich predpisii a ddle musi obsahovat
prilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V prfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |h(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
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do prodleni se splatnosti; |hita splatnosti po&ind bézet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych pInéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi zadnou pohleddvku vi¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obclanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit k zadpoctu vici Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcCanského zakoniku.

Objednatel mdze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho mozZnostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel pfedal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vys$i uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termin{ provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financ¢ni plnéni podle této
Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajit&nych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vys$i splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici
Objednateli, nakladli nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod zplsobenych pln&nim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zzaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
pfipadnych vad a nedostatkll uvedenych v Pfedavacim protokolu podle toho, ktera
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt ddle platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;
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e v{¢& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Uhrad& nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky ") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsSechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v Pfeddvacim protokolu, do data t¥iceti (30) dnl pied datem ukonéeni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vsSechny pfipadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZzi platnost Zaruky v pripadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti miize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyFiceti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplini dosud nesplnénou povinnost do ctyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vyse urcené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dn{ ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Pfredavacim protokolu a v Zapisech o predani a prevzeti Dila a Objednatel od

Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za

odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé&ji.

V pripadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn( poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, pfedlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dni ode dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé
téz jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do tficeti (30) dnl pied timto datem ukoné&eni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vSechny zaruc¢ni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, ze jeji platnost bude kratsi,
nez je uvedeno v predchozim odstavci; za téchto okolnosti mdze Objednatel
pozadovat zaplaceni pIné vyse ¢astky Zaruky,
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15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do Ctyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zaru¢ni vady, nebo
v jiné pfimérené |hdté dodatedné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé priméFené slevy z ceny ¢&i k Uhradé nékladl, které vznikly odstran&nim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na ndhradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno C¢i nikoliv,

V pfipadé, Zze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnli poté, co nastanou pravni U¢inky zmény, predloZena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predloZzeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle PDPS jsou ve viastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdé&j&ich predpisl (dale jen ,zdkon o statnim podniku®) nebo Ze k pozemkdm
Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné strojl a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu
zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni prislusného danového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodafit ve smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512 obc¢anského zakoniku
neni dotleno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
prelozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neprechazi a z{stava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s pInénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umoziujici véechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Gcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Gcelu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym UGzemim Ceské republiky
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a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle piredchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zpGsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcCanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENi

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti pInéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouveé. Vzdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které Fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢i upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepiimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
splinovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zarover popise predmét zmény, jeji dlvody, predpokladané technické
Fedeni a predpokladané ddsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym &islem,
timto Ukonem bude zahdajeno zménové fizeni a obé strany na nejbliz§im jednani navrh
zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled vegkerych nakladl nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych) a pfipadné téZ na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé&ji do patnacti (15) dni od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemé& narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadli navrhované
zmeény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny pfislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad{ nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvdleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VesSkeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
pfislusného vybérového Fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni pInéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce se
pirednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele, pfipadné Sborniku praci pro uUdrzbu a
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opravy zeleznicni infrastruktury v platném znéni, nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné& zavaznych pravnich pfedpis(. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v rdamci zménového Ffizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového Fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obCanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vy$ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku &i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjedndvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapist ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichZz potfeba vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluSného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpisi nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi ptedpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadné uplatnénych narokd tretich osob, vzniklych v ddsledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢&lanku, a to véetné& narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k dusevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zarovern zavazuje v pripadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z&dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vy3&i moc. Piekazka vznikla ze $kddcovych
osobnich pomérd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl $klidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho viak
povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v priloze ¢. 7 Smlouvy.
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ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které méa Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v priibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za véechny vady, na které se
vztahuje zadruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po pfechodu nebezpeéi
$kody na Dile vnéjsimi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv
v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za v8echny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Zaruéni doba za jakost poc¢ind béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cést Dila.

Zaruc¢ni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdrive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli pfislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaruc¢ni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil&ich technologickych celkll nebo nékterych materidld & vyrobkd
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zaru¢ni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v pfislusnych technickych podminkach.

Blizsi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pfipadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobct, po¢ina ode dne nésledujiciho
po dni jejich vymény béZet nové zaruéni doba v délce 24 mésica.

Objednatel je opravnén v pfripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
tieti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zdkonem,
pfevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.
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Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna v{¢&i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle predchoziho
odstavce nebo v pripadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahlaéeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fddnému uzivéni Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
e Dilo nebo Cast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky moZné [hdté, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ihdté pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfiméfené Ihité stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutec¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokézani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ih{t&, je Objednatel nebo jina oprdvnénd osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na néaklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghrad&. Objednatel md pravo vyuzit k Ghrad& nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemUZe byt vada G&inné odstran&na na Staveniéti a Objednatel s tim vyjadFi
pisemny souhlas, mdZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty &asti Dila,
resp. jeho prisluSenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o UpIné ndklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
ozndmen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pripadé, Ze je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést ndhradni Dilo nebo Cést Dila do tFiceti (30) dnl od zjisténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nespini svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel oprévnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na néaklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé nakladi na provedeni néhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k uhradé svého naroku na poskytnuti pfiméfené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
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Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Gcely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcCanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do
t¥iceti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V piipadé prodleni Zhotovitele s predanim Dila, nebo Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z ceny:

a) Dila, které neni ¢lenéno na Césti Dila, nebo
b) za ptisluénou Cast Dila

za kazdy zapocaty den prodleni, pricemz naroky Objednatele dle jinych ustanoveni téchto
Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢& plynouci z pravnich predpist tim nejsou dot&eny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spln&nim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy ptipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé, Zze v pribé&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docCasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, staniéni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohievll vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dot¢ené Casti Dila za kazdy zapocaty
den trvani takové zmény, a to i opakované a zarover uhrazeni pIné vyse smluvni pokuty
uplatnéné vi¢i Objednateli ze strany dopravcd. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takova zména
nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti dodavanych
&asti Dila, popF. které zplsobil svou &innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouZzije.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
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nenapravi ani do 10 dnd na zakladé pfedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne fadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho ¢asti Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné 1.500.000
K¢ za mésic.

V pFipadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. c¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢) za kazdy pfipad vyluky u kazdého dotcéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivhéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z diivodu
na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zdruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO

V ptipadé, Ze Zhotovitel nepredloZil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen Castec¢né pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
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pfedmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

nebo prestali

V ptipadé&, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun cCeskych) za kazdy zjistény pfipad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &trnacti (14) dnd ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pinéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZzije pro Uclely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Gcelu nebyly uréeny PDPS, pfipadné&, na néz pro takové Ucely nebyla uzaviena
smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za Ucelem provedeni
Dila uZit, je Objednatel nad rémec jinych opravnénych narokd Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé€, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisludné odborné, zdravotni ¢&i jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Pokud Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim znecisténi komunikace ve Ih{té dle odst. 4.8
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pii plné&ni Smlouvy postupovat tak, aby nedo$lo kvili nedbalosti,
umysinému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, Personalem zhotovitele nebo
jakymkoli jejich prislusnym zastupcem pripadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke Skodé na jakychkoliv nemovitych ¢i movitych
vécech nebo jinému poruseni technologické kazné, které zplsobi omezeni provozovani
drahy nize specifikované. V pripadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regionalni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;
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e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T core ve vysi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, Zze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku 20 Obchodnich podminek stanovi
smluvni pokutu formou procentniho vyjadieni vici cené celého & &asti Dila, uplatni pfi
vypoctu vyse smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za kazdy pfipad poruseni
povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni, tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemiZe vysledna &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
10.000,- K¢,

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemdZe vyslednd &astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni ¢init méné nez
20.000,- K¢,

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nemlZe vyslednd &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
5.000,- K¢.

Maximalni celkova vyse vsech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysi 30 % zCeny dila.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez ¢trnact (14) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dtvodu
na strané Zhotovitele trva ipo Ctrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
predloZit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil ddsledek porudeni povinnosti
ve stanovené pfimérené Ihdté.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji ¢innosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.
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21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smiouvy.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zruSen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Ze nema zadny majetek, Zze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladl insolvenéniho fizeni (ve znéni zékona ¢&.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho tfedeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpisl) nebo byl konkurs zruden proto, 7e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véFitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych Ukont nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo pfijeti
Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepfedlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujictho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na Zeleznic¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zada celé Dilo Poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredloZi Objednateli dokumenty dle odst. 8.8
Smlouvy .

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, mlZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznédmenim Zhotoviteli,
které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v ptipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 té&chto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznadmenim s okamzitou Gcinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemad vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecénost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecCnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
pfiméfenych, prokazatelnych a G&elné& vynaloZenych naklad( za stavebni a jiné prace,
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které byly provedeny ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nakladl, na jejichz Ghradu mé& Zhotovitel dle pFedchazejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle prfedchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materidlu, jejichZ provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepide Zapis o pfedani a prevzeti Dila do tFiceti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predani a prevzeti Dila ve vy$e uvedené Ih{té, tak mlze Zhotovitel po uplynuti
vye uvedené Ihlty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&ldnek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné &astky vice neZ tficet (30) dnl od
vypréeni Ih{ty splatnosti pFislusného dafiového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé pfedmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznadmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OPOR/S/SK/1/23



		2025-08-18T13:15:20+0000




