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Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Popice

DODATEK č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 831-2024-523203
uzavřený 
mezi smluvními stranami
  Objednatelem:	    Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Adresa: 	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 
	690 02 Břeclav

zastoupený:	Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, Pobočka Břeclav
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav 
Adresa:	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.:	+420 727 956 365
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem :				 AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:						 Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený: 					 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 		 ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 		 372520453/0300
IČ/DIČ: 		 41601483 / CZ41601483 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.
(dále jen jako „zhotovitel“)



1. PREAMBULE

Předmětem dodatku č.2 ke Smlouvě je posun smluvních termínu plnění u fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1.i)b) a 6.2.4.

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění v návaznosti na termín konání zastupitelstva obce. 

2. PŘEDMĚT DODATKU

A. FC 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Původní termín plnění podle smlouvy o dílo:	31.7.2025
Nový termín plnění:				            31.10.2025

B. FC 6.2.4 Vymezení trasy a obvodů jednotlivých prvků PSZ včetně geometrických plánů
Původní termín plnění podle smlouvy o dílo:	31.7.2025
Nový termín plnění:				            31.10.2025

C. FC 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Původní termín plnění podle smlouvy o dílo:	31.7.2025
Nový termín plnění:				            31.10.2025

Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 831-2024-523203 – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
5.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
5.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 1– Položkový výkaz činností  

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Břeclavi: 18.8.2025					V Brně: 18.8.2025
	
	

	……………………………………
	    ……………………………………

	            Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
                   vedoucí Pobočky Břeclav
               Státní pozemkový úřad
               podepsáno elektronicky


Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
jednatel
                   podepsáno elekronicky



	


20/20

