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	DODATEK č. 1
ke smlouvvě o dílo „Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu“ 
č. MRK/SOD 41/2022
 (dále jen “Dodatek”)  


Smluvní strany
	Objednatel
	
	Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Organizace je zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat s majetkem státu, dle z. č. 219/2000 Sb., a dále zřizovací listiny MRK platné od 1. 1. 2013, ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 45/2012 ze dne 20. 12. 2012 a ve znění Rozhodnutí ministra kultury č. 18/2017 ze dne 26. 10. 2017
	

	Sídlo
	:
	Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
	

	Osoby oprávněné jednat 
	
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	XXX, ředitelka Muzea romské kultury
	

	b) ve věcech technických

	:
	XXX., investiční referent, mobil: XXX
XXX
     XXX, mobil: XXX,     
     XXX
	

	IČO
	:
	71239812
	
	

	Číslo účtu
	:
	XXX

	

	a
	
	
	

	Zhotovitel
	:
	Restavizol s.r.o.
	

	Sídlo
	:
	Kárníkova 1535/12, 621 00, Brno
	

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52788
	

	Osoby oprávněné jednat
	:
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	XXX
	

	b) ve věcech technických
	:
	XXX
	

	IČO
	:
	276 98 513
	

	DIČ
	:
	CZ27698513	
	

	Číslo účtu
	:
	XXX

	


ÚVODNÍ ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 Smlouvu o dílo s názvem „Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu“ č. MRK/SOD 41/2022 (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo – Revitalizaci venkovní plochy amfiteátru v Hodoníne u Kunštátu, jež je podrobně specifikováno ve Smlouvě a jejích přílohách, a závazek objednatele uhradit cenu díla.
Smluvní strany identifikovaly v průběhu realizace díla potřebu změny spočívající v úpravě rozsahu díla a úpravě některých dílčích položek. Tyto změny reagují na přesnější zjištění podmínek pro realizaci díla po demontáži stávající terasy, které se mírně liší od původních předpokladů vycházejících z projektové dokumentace stavby. Důvody, rozsah změny i dopad na celkovou cenu díla jsou podrobně vymezeny v Protokole o změně díla č. Z01 ze dne 30. 5. 2022, který tvoří přílohou č. 1 tohoto Dodatku, a změnovým rozpočtem z téhož dne, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

Předmět DODATKU
Smluvní strany se dohodly, že dílo dle Smlouvy se mění v obsahu a rozsahu přílohy č.1 a přílohy č. 2 tohoto Dodatku.
Smluvní strany se dále dohodly v důsledku změn díla dle předchozího odstavce se cena díla mění a nově činí:
Cena  bez DPH:			382. 300,22  Kč
DPH:				  80. 283,05 Kč
Cena vč. DPH:			462. 583,27 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ ujednání
4.1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že v ostatních částech Smlouva zůstává nezměněna.
4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
4.4. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Nedílnou součástí tothoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha:	č. 1	Protokol o změně díla č. Z01
Příloha č. 2	Změnový rozpočet, kód MRK/SOD41/2022

(podpisový list následuje)


	

V Brně dne ………………..
	

V ....................... dne …………………

	____________________________
	____________________________


   	 XXX ředitelka			          			XXX
   Muzeum romské kultury, s.p.o.			              Zhotovitel
    Objednatel					              
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