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[bookmark: Annex08]Dodatek č. 4
k Rámcové dohodě na podporu a rozvoj APV pro pojistné dávky - 2022 +

Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:	Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO: 		00551023
bank. spojení: 	Česká národní banka
č. účtu: 	2229001/0710	
zastoupená: 	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
jednající:	Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Aricoma Digital s.r.o.
se sídlem:	Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
IČO: 		47117087
DIČ: 		CZ47117087
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440
bank. spojení: 	neveřejný údaj
č. účtu:		neveřejný údaj
[bookmark: _Hlk194497854]zastoupená:	Bc. Janem Matušem, jednatelem společnosti, Tomášem Ječmínkem, MBA, jednatelem společnosti
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 4 k rámcové dohodě s názvem „ČSSZ - Rámcová dohoda na podporu a rozvoj APV pro pojistné dávky – 2022+“, uzavřené dne 26. 9. 2022 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 4“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 4:
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Dne 26. 9. 2022 byla mezi Poskytovatelem a Českou republikou – Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda na podporu a rozvoj APV pro pojistné dávky – 2022+ (dále jen „Rámcová dohoda“). Na základě a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě byl dne 19. 7. 2024 uzavřen mezi Poskytovatelem a ČSSZ Dodatek č. 1, který navýšil pracnost, tj. počet člověkodní (dále jen „ČD“) jednotlivých členů realizačního týmu Poskytovatele v rámci poskytování služeb spočívajících v rozvoji systému dle požadavků Objednatele (dále jen „Rozvoj“). Dne 20. 9. 2024 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým byla opět navýšena pracnost jednotlivých členů realizačního týmu Poskytovatele v rámci Rozvoje a následně dne 18. 12. 2024 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým byla opětovně navýšena pracnost jednotlivých členů realizačního týmu Poskytovatele v rámci Rozvoje (Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 společně jen „Dodatky“).
1.2 Smluvní vztahy uvedené v odst. 1.1 tohoto článku Dodatku č. 4 byly uzavřeny ze strany ČSSZ pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 183/2006 Sb.“), a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV. 
1.3 [bookmark: _Ref476554446]Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 4 vzhledem k potřebě Objednatele zajistit změnu závazku založeného Rámcovou dohodou podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to z důvodu potřeby provedení dodatečných prací v souvislosti s legislativními změnami dávek pojistného 
a nutnými úpravami aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky (dále jen „APV NEM“), které v době uzavření Rámcové dohody ani Dodatků nebyly Objednateli známy. Účelem Dodatku č. 4 je navýšení rozsahu prací jednotlivých členů realizačního týmu Poskytovatele.
1.4 Za dosavadní trvání smluvního vztahu založeného Rámcovou dohodou byly uzavřeny a aktuálně jsou uzavírány nové dílčí smlouvy, jejichž souhrnná finanční hodnota vyčerpává zasmluvněný finanční objem prostředků v Rámcové dohodě alokovaných pro služby Rozvoje: 
· V současné době probíhá realizace projektů Elektronizace dalších dávek nemocenského pojištění a vývoj Nového modulu LPS (dále jen „NLPS“), financovaných z programu Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) na základě Dílčí smlouvy č. 3 a Dílčí smlouvy č. 4, jejichž realizace bude ukončena v průběhu roku 2025.


· Mimo projekty NPO byly realizovány Dílčí smlouvou č. 2 úpravy APV NEM na základě legislativních změn a povinných úprav (např.: automatizace zpracování první dávky nemocenské s následnou aprobací, úprava normativních nákladů na bydlení od 1. 10. 2022 ve smyslu změny zákona č. 17/2022 Sb., vč. kalkulaček pro výpočet exekucí a insolvencí, úprava kontroly uživatele při aprobaci dávky, a další). Dílčí smlouvou č. 5 byly realizovány úpravy APV NEM ve smyslu § 32 odst. 1 písm. f), § 39 odst. 4, § 40 odst. 4, § 41a odst. 9 a § 166a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
· Aktuálně jsou realizovány úpravy APV NEM ve znění Dílčí smlouvy č. 11. Jedná se o úpravy kontrol ve smyslu § 24 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Dále je nutná realizace Dílčí smlouvy č. 8 na úpravu APV NEM (úpravy „hlaviček“) na základě reorganizace útvarů ČSSZ, realizace Dílčí smlouvy č. 12 na úpravu APV NEM (úpravy napojení APV NEM na APV ZDD/ZDDK a napojení APV NEM na APV WF) z důvodu nutnosti rychlého přenosu dat v rámci přechodu na elektronizaci dalších dávek nemocenského pojištění. V rámci projektu NPO je nutné dále realizovat úpravu APV NEM z důvodu datového napojení APV NEM na NLPS.
1.5 V souvislosti s předpokladem budoucích úprav APV NEM z důvodu legislativních změn (např.: úpravy redukčních hranic a normativních nákladů pro rok 2026) a povinných úprav aplikace (např.: přechod DB na novou verzi Oracle19, přechod na novou znakovou sadu aplikace, vytvoření nové funkcionality částečné vratky exekucí/insolvencí u dávek nemocenského pojištění, úprava dávky Otcovská při úmrtí dítěte, atd.), které mají významný vliv na Rozvoj dle čl. 3.1.3 Rámcové dohody, dojde k plánované realizaci potřebných úprav.
1.6 S ohledem na vyvstalou potřebu úprav APV NEM na základě legislativních změn a povinných úprav, plynoucích z aktuální situace požadavků na zajištění elektronizace procesů zpracování dokumentů a dávek nemocenského pojištění a NLPS, je nesporné, že tyto změny jsou vyvolány okolnostmi, které Objednatel nemohl předvídat, neboť se jedná o vznik zcela nových funkčností a dosud neexistujících funkcionalit APV NEM a úpravu stávajících funkcionalit při zohlednění mimořádných změn. Provedení změn v rámci rozvoje APV NEM je pro vyhovění novým legislativním nárokům naprosto nezbytné a vyžaduje opětovné navýšení finančního rámce Rozvoje dle Rámcové dohody, ve znění Dodatků. 
1.7 Za účelem stanoveným výše v tomto článku tohoto Dodatku č. 4 se Smluvní strany dohodly na navýšení rozsahu prací jednotlivých členů realizačního týmu Poskytovatele za Rozvoj v souladu s podmínkami ZZVZ, a to o souhrnnou částku neveřejný údaj Kč bez DPH, tj. neveřejný údaj Kč včetně DPH. Zvýšení maximální ceny za Rozvoj dle Rámcové dohody nepřesahuje limity dle § 222 odst. 9 ZZVZ, neboť hodnota změny prováděné na základě § 222 odst. 6 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku. Celková cena za Rozvoj dle Rámcové dohody, ve znění Dodatku č. 4, činí neveřejný údaj Kč bez DPH, tj. neveřejný údaj Kč včetně DPH (původní hodnota ceny 
za Rozvoj činila neveřejný údaj Kč bez DPH, tj. neveřejný údaj Kč včetně DPH).
Vysvětlení zkratek:
ZDD/ZDDK:	žádost o důchodovou dávku
WF:		workflow (pracovní tok dat)
DPN:		dočasná pracovní neschopnost
2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4
2.1 Smluvní strany sjednávají, že Příloha č. 5 Rámcové dohody: Cena se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu Dodatku č. 4.
2.2 Smluvní strany konstatují, že ujednání Rámcové dohody, ve znění Dodatků, nedotčená Dodatkem č. 4, zůstávají beze změny.  
3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 	
3.1 Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem. 
3.2 Poskytovatel souhlasí s tím, aby Dodatek č. 4 byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.3 Smluvní strany konstatují, že změna Rámcové dohody na základě Dodatku č. 4 není podstatnou změnou závazku, neboť je změnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivních okolností nastalých po uzavření Rámcové dohody, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku byla Rámcová dohoda uzavřena, přičemž souhrnný nárůst finančního limitu Rámcové dohody dle Dodatků a rovněž Dodatku č. 4 nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. 
3.4 Dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem a osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.
3.5 Nedílnou součást Dodatku č. 4 tvoří příloha s názvem „Příloha č. 5: Cena_ve znění D4“.



Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



	Za Objednatele:
V Praze dne dle data el. podpisu




	Za Poskytovatele:
V Praze dne dle data el. podpisu


	.........................................................................
Česká republika - Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Ing. Karel Trpkoš 
vrchní ředitel sekce informačních technologií
	.........................................................................
Aricoma Digital s.r.o.
Bc. Jan Matuš
jednatel





........................................................................
Aricoma Digital s.r.o.
Tomáš Ječmínek
jednatel
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	Služby převzetí
	Cena v Kč/
jednotka
bez DPH
	Maximální počet jednotek
	Celková cena 
v Kč bez DPH
	Celková cena 
v Kč s DPH

	Cena za poskytování Služeb převzetí (dle čl. 3.1.1 Smlouvy)
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Cena za Služby převzetí
	 
	 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	 
	 
	 
	 
	 

	Cena za Služby podpory provozu
(dle čl. 3.1.2 Smlouvy)
	Cena v Kč/
jednotka
(jeden měsíc)
bez DPH
	Maximální počet jednotek
	Celková cena 
v Kč bez DPH
	Celková cena 
v Kč s DPH

	Předmět plnění - Cena za Služby podpory provozu 
(dle čl. 3.1.2 Smlouvy)
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Maximální cena za Služby podpory provozu
	 
	 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	
	
	
	
	

	Cena za Rozvoj 
(dle čl. 3.1.3 Smlouvy)
	Cena v Kč/
jednotka 
(jeden ČD)
bez DPH
	Počet ČD
	Celková cena 
v Kč bez DPH
	Celková cena 
v Kč s DPH

	1. Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	2. Architekt informačního systému
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	3. Procesní analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	4. Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	5. Senior analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	6. Senior vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	7. Tester
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	8. Specialista pro databáze
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Maximální cena za Rozvoj
	 
	 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cena za Služby expertní podpory 
(dle čl. 3.1.4 Smlouvy)
	Cena v Kč/
jednotka 
(jeden ČD)
bez DPH
	Počet ČD
	Celková cena 
v Kč bez DPH
	Celková cena 
v Kč s DPH

	1. Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	2. Architekt informačního systému
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	[bookmark: _GoBack]3. Procesní analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	4. Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	5. Senior analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	6. Senior vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	7. Tester
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	8. Specialista pro databáze
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Maximální cena za Služby expertní podpory
	 
	 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj


	Služby exitu
	Cena v Kč/
jednotka
bez DPH
	Maximální počet jednotek
	Celková cena 
v Kč bez DPH
	Celková cena 
v Kč s DPH

	Cena za poskytování Služeb exitu (dle čl. 3.1.5 Smlouvy)
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Cena za Služby exitu
	 
	 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	
	
	
	
	

	CENA celkem
	
	
	206 519 760,00
	249 888 909,60


Údaj "Maximální počet jednotek" v tabulce cena za Služby podpory provozu stanoví maximální počet kalendářních měsíců, kdy může být poskytována podpora na základě této Smlouvy, resp. Dílčích smluv uzavřených na základě této Smlouvy.
Hodnoty "Maximální počet jednotek" a "Maximální cena za Služby podpory provozu" jsou tedy konečné a nepřekročitelné.
Údaj "Počet ČD" v tabulce ceny za Rozvoj a Služeb expertní podpory je orientační odhad Objednatele celkové potřeby kapacit po dobu účinnosti této Smlouvy, resp. Dílčích smluv uzavřených na základě této Smlouvy. 
Podle rozhodnutí Objednatele může být počet ČD u jednotlivých rolí nedočerpán nebo přečerpán na základě skutečného plnění, avšak vždy pouze v rámci maximální ceny za Rozvoj a Služeb expertní podpory, která je konečná a nepřekročitelná.
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