
                                  							č.j. ND/5536/600300/2025
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
[bookmark: _Hlk206073111]číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS ND 13/2025

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Národní divadlo
zastoupené prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem
se sídlem: Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1- Nové Město
IČ: 00023337
DIČ: CZ00023337
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: xx
kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:
xx

(dále jen „Objednatel“)

2. J&M Svoboda s.r.o.
se sídlem: Hlavní 619, 357 35 Chodov
zastoupená: Michalem Svobodou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: xx
IČ: 06561217
DIČ: CZ CZ06561217

(dále jen „Zhotovitel“)


Preambule: 
Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS ND 13/2025, ze dne 16.07.2025 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:


II. Předmět Dodatku
Obnova zdravotně technických instalací - stoupacího potrubí vodovodu

III. Ujednání o změně Smlouvy prostřednictvím Dodatku
[bookmark: _Hlk62045834]1. Do stávajícího článku II. Smlouvy „Předmět smlouvy“ se za odstavec 4. vkládají nové odstavce 5. a 6. následujícího znění:  
„5. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 001, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
6. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnovém listu ZL 001, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.“

2. Stávající článek V. Smlouvy „Doba plnění díla“ odst. 2 se ruší a nově zní takto:

2. Dokončení a předání díla objednateli: nejpozději do 20.9.2025.

3. Stávající článek VI. Smlouvy „Cena za dílo“ odst. 1 se mění a nově zní takto:
1. Za řádné provedení (tj. bez vad a nedodělků) Díla dle této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši:
	
	 
	Cena bez DPH

	
 A/    
	
Cena díla dle smlouvy 

	
  537 814,55Kč

	
 B/

	
Cena víceprací dle Dodatku č. 1

	
      123 658Kč

	
C/
	
Cena méněprací dle Dodatku č. 1

	
      - 27 200 Kč

	
D/
	
Celkové navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1

	
        96 458,00 Kč

	

	
Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1

	
634 272,55 Kč




Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. DPH ve výši 21 % odvede objednatel. Uvede se dle skutečnosti.


3. Stávající článek VIII. Smlouvy „Způsob úhrady, fakturace“ se mění a nově zní takto:

1. Úhrada za dílo do výše smluvní ceny bude objednatelem provedena po řádném provedení díla, tj. po dokončení celého díla, nebo jeho ucelené části dle výkazů výměr a jeho předání objednateli a příp. odstranění vad. Cena za dílo nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné vady díla či nedodělky, tzn., že nebude řádně provedeno.

2. Po dohodě smluvních stran se ke stávající smlouvě přikládá nová příloha, a to Příloha č. 3, která obsahuje změnový listy ZL 001.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku
1. Otázky výslovně tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS ND 13/2025 ze dne 16.07.2025 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 3.
2. Tento Dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento Dodatek se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, ze kterých každá smluvní strana po jeho podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotoven elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
5. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
Příloha:
Příloha č.3 - změnový listy ZL 001

	
V Praze dne:   
	
	V Praze dne:

	Za zhotovitele:
	
	Za objednatele:

	

	
	

	
	
	

	            J&M Svoboda s.r.o.
                jednatel
	
	Prof. MgA Jan Burian
generální ředitel ND


[image: ]


  Strana 3 (celkem 3)
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Změnový list 

Č. změnového listuAkce:     Datum:

7.8.2025

1

SoD (Obj.) č.:

Předmět změny:

Požadavky investora nad rámec původní dokumentace, méně (MP) a více práce (VP)

Rekapitulace:

Vícepráce celkem: 96 458,00 Kč

DPH  20 256,18 Kč

Vícepráce celkem s DPH: 116 714,18 Kč

Název:

Záměna dodávky regulačních tlakových ventilů

 VP, MP Popis prováděných prací

Specifikace Mn. JC montážCelkem montážJC materiál Celkem materiál

MP

ventil s regulační kuželkou přímý s ručním kolem V41 111 

616.02 DN 80x310mm

-2 0,00  3 950,00  -7 900,00 Kč

MP

Montáž ventilu přírubového redukčního PN 16 DN 80

-2 ######## -7 600,00  0,00 Kč

MP Dodávka a montáž - Teploměr 0-120°C

-8 500,00  -4 000,00  0,00 Kč

MP

Dodávka a montáž - Manometr 0-10 bar, M20x1,5

-8 600,00  -4 800,00  0,00 Kč

MP

Dodávka a montáž - Kondenzační smyčka zahnutá 

přivařovací M20x1,5

-8 500,00  -4 000,00  0,00 Kč

MP Dodávka a montáž - Manometrický třícestný ventil zkušební 

-8 730,00  -5 840,00  0,00 Kč

MP Dodávka a montáž - Nátrubek se závitem G 1/2"

-8 120,00  -960,00  0,00 Kč

VP

HAWIDO řídící přírubový automatický ventil pro 

redukci tlaku DN 80 - generální repas

1 0,00  33 742,00  33 742,00 Kč

VP

HAWIDO řídící přírubový automatický ventil pro 

redukci tlaku DN 80

1 0,00  88 069,00  88 069,00 Kč

VP Příslušenství HAWIDO - lapač nečistot

1 0,00  9 747,00  9 747,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

0,00  0,00 Kč

Celkem

-27 200,00  123 658,00 Kč

Předal dne ………………………………. Převzal ……………………

Obnova zdravotně technickýchinstalací - stoupacího 

potrubí vodovodu

21%

 ND/4992/600301/2025

Položkový rozpis

                    Celkem materiál + práce 96 458,00 Kč

Dodávka aut. regulačních 

ventilů

Dodávka aut. regulačních 

ventilů

Dodávka aut. regulačních 

Dodávka aut. regulačních ventilů

Dodávka aut. regulačních ventilů

Dodávka aut. regulačních ventilů

Dodávka aut. regulačních 

ventilů

Dodávka aut. regulačních ventilů

Dodávka aut. regulačních ventilů

Dodávka aut. regulačních ventilů

Zadavatel:



Zhotovitel:

Národní divadlo J&M Svoboda s.r.o.


