Dodatek ¢. 3 ke smlouvé o dilo

¢. 0045/Vv2000/24 (objednatele)
¢. 003 910 (zhotovitele)
ze dne 25.3.2024
na provedeni stavebnich praci

,Obnova vodovodniho iadu, ul. U Zabéhlického zamku, P10

Smluvni strany:

Objednatel: Prazska vodohospodarska spole¢nost a.s.
se sidlem: Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:
ICO: 256 56 112
DIC: CZ25656112

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dale jen ,,0bjednatel*)

a
Zhotovitel:  Cermak a Hrachovec a.s.
se sidlem Smichovska 929/31, Reporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:
1CO: 262 12 005
DIC: CZ26212005

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848
(dale jen ,,zhotovitel*)

(objednatel a zhotovitel dale spole¢né jen ,,Smluvni strany‘).

PREAMBULE

Smluvni strany se dohodly na sepsani tohoto dodatku ¢. 3 (dale jen ,,dodatek*). Pfedmétem
dodatku je prodlouZzeni terminu plnéni zduvodu opakovaného provadéni proplachu
a dezinfekce na vodovodnim fadu, probihajicich laboratornich zkousek na kvalitu vody
v parametrech na pach a chut’ za pomoci laboratofe PVK. Pldnovana vyluka musela byt zrusena
a nebylo mozné piepojit vodovodni pfipojky, proto dochazi k prodlouzeni terminu.

CLANEK 1.

1. V ustanoveni &l. 4. TERMIN A MISTO PLNENI se méni prvni véta v bodé 4.4, ktera nové

zni takto:

4.4 Zhotovitel se zavazuje Dilo provést a pfedat v terminech dle harmonogramu praci,
ktery je prilohou ¢. 5 Smlouvy o dilo (dale jen ,harmonogram praci®) nejpozdé&ji

v8ak do 29.09.2025, v opa¢ném piipade je v prodleni.*

Aktualizovany harmonogram praci tvofi pfilohu ¢. 1 tohoto dodatku a nahrazuje pivodni

ptilohu ¢. 5 Smlouvy a jeji aktualizovanou verzi z dodatku ¢. 1.



CLANEK IlI.

Ostatni ¢lanky a ustanoveni timto dodatkem nedotéena ztistavaji v platnosti.

1.

2.

CLANEK III.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platnosti originalu. Kazda
ze smluvnich stran obdrzi po jednom (1) vyhotoveni.

Tento dodatek je uzavien a nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi Stranami.
V piipadg, ze k podpisu obéma smluvnimi stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek
stranami uzavien a nabyva platnosti dnem, kdy je podepsan druhou ze smluvnich stran.
Utinnosti tento dodatek nabyva dnem uvefejnéni v registru smluv dle Zakona o registru
smluv. Dodatek se zavazuje uvetejnit v registru smluv objednatel. Vyzaduje-li urcita cast
tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobnich udajt, obchodni tajemstvi atp.,
zhotovitel na tyto ¢asti upozorni a objednatel pied uvefejnénim dodatku zajisti potiebnou
ochranu takovych udajt.

Nedilnou soucasti tohoto dodatku je piiloha:

¢. 1 — Aktualizovany harmonogram praci

Za objednatele, Za zhotovitele,
v Praze, dne v Praze, dne




